

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ

oraz

POWIADOMIENIE

o zmianach SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 2017-11-16 oraz 2017-11-17 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony, na dostawę wraz z montażem wanny do hydromasażu z rynną przelewową i systemem orurowania wraz z montażem i uruchomieniem całości instalacji.**

Treść wspomnianej próśb jest następująca :

1. Czytając informacje zawarte w SIWZ dostrzegliśmy termin realizacji zamówienia który wynosi 30 dni, wiemy, że ten specyficzny system wanny z zewnętrzną filtracją nie będzie raczej możliwy do wykonania w takim terminie dlatego, że okres oczekiwania od momentu zamówienia w fabryce takiej niecki wynosi od 8 – 9 tygodni, dodatkowo inne części składowe jak i prace instalacyjno- montażowe od momentu otrzymania całości komponentów będą trwały 3-4 tygodnie co wydłuży całość do około 12 tygodni od momentu rozpoczęcia zamówienia u producenta (producentów), zatem pytanie jak Zamawiający może się do tego odnieść i podpowiedzieć stosowne rozwiązanie w tym przypadku ?
2. Prosimy o wyjaśnienie jaki jest zakres niezbędnych prac wykończeniowych opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ew. udostępnienie specyfikacji tych prac.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. W odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ zmieniając termin realizacji zamówienia na 60 dni od daty udzielenia zamówienia.

Ad. 2. Zamawiający informuje, że należy wykonać niezbędne prace wykończeniowe po zainstalowaniu wanny tj. uzupełnienie płytek podłogowych, ewentualnie listw wykończeniowych.

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Przedmiot postępowania jest dostawa wraz z montażem wanny do hydromasażu z rynną przelewową i systemem orurowania wraz z montażem i uruchomieniem całości instalacji. (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Przedmiot postępowania jest dostawa wraz z montażem wanny do hydromasażu z rynną przelewową i systemem orurowania wraz z montażem i uruchomieniem całości instalacji, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

pkt 5.1

było:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 30 dni od daty udzielenia zamówienia

ma być:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 60 dni od daty udzielenia zamówienia.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów.

Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert oraz wszystkich czynnościach do jakich są zobowiązani zapisami SIWZ - wykonawcy i zamawiający.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

DYREKTOR
20 WOJSKOWEGO SZPITALA
UZDROWISKOWO - REHABILITACYJNEGO
SP ZOZ w Krylowo Zdroju (1)
Jol. Włod. J. Włod. J. Włod. J. Włod. J.