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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne


WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZMIANA SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Modernizacja rozdzielnicy średniego napięcia SN 15kV nr 4462 w budynku Z-11 na terenie AGH w Krakowie -  KC-zp.272-238/22” – znak sprawy KC-zp.272-238/22.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	1. W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 26.05.2022r. Prośbę naszą argumentujemy wielobranżowym charakterem przedmiotu zamówienia oraz wydłużonym obecnie terminem pozyskiwania ofert od dostawców materiałów/urządzeń wchodzących w jego skład, spowodowanym brakiem dostępności materiałów na rynku i spowodowanymi tym zawirowaniami cenowymi. Nie bez znaczenia jest także zbliżający się długi weekend majowy, w którym wielu pracowników firm będzie na urlopach. Wydłużenie terminu składania ofert pozwoli Wykonawcy na rzetelne przygotowanie swojej oferty, a Zamawiającemu na pozyskanie większej ich ilości.
Odp.: Zamawiający informuje, że przychyla się częściowo do prośby i wydłuża termin składania ofert do 16.05.2022r. – oddzielnym pismem.
2. Z uwagi na sygnały od producentów/dostawców urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (głównie chodzi o rozdzielnicę SN) prosimy o wydłużenie terminu realizacji zakresu przedmiotu zamówienia o 14 tyg. (czyli termin realizacji do 32 tyg. od daty podpisania umowy). Terminy dostaw tych urządzeń na chwilę obecna wynoszą ok 20 tyg. od chwili zamówienia i nie wykluczone, że jeszcze bardziej się wydłużą.
[bookmark: _GoBack]Odp.: Zamawiający informuje, że przychyla się częściowo do prośby i wydłuża termin realizacji przedmiotu zamówienia z „18 tygodni od daty podpisania umowy” na „do 20 tygodni od daty podpisania umowy”.
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