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A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-02-28
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (12-41) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami: 
1. Pkt 4.1 str. 4 – Wykonawca wnosi o wprowadzenie do umowy postanowień sankcjonujących nieprzekazanie Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy w dniu 01.07.2024 r. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

2. Pkt 4.1 – uwaga ogólna – Wykonawca zwraca się o sporządzenie jednolitego dokumentu opisującego przedmiot umowy uwzględniającego wszystkie wytyczne Zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z art. 103 ustawy Pzp Zamówienia na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamieszczone przez Zamawiającego na stronie postępowania dokumenty są zgodne  z przepisami ustawy.

3. Pkt 4.1 str. 7 – Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie co oznacza „jak najmniejsza ilość muf kablowych” 

Odp.: Przez sformułowanie „jak najmniejsza ilość muf kablowych” Zamawiający rozumie całkowite wykluczenie mufowania lecz w uzasadnionych przypadkach (negatywny wynik pomiaru linii kablowej) Zamawiający dopuści wykonanie naprawy przez zastosowanie muf kablowych. 

4. Pkt 4.1 str. 8 – Wykonawca zwraca się po potwierdzenie, iż zaimplementowanie platformy CDE nie jest obligatoryjną częścią przedmiotu umowy 

Odp.: Posiadanie przez Wykonawcę platformy CDE nie jest obligatoryjną częścią przedmiotu umowy, stanowi natomiast kryterium oceny ofert, za posiadanie jej Wykonawca otrzyma 1 punkt co stanowi 1% kryterium oceny ofert.

5. Pkt 4.1 str. 13 – Wykonawca zwraca się o wskazanie, czy licznik energii elektrycznej EQABP firmy Pozyton należy traktować jako zalecany, czy jako wstępnie zalecany, ale finalnie akceptacja zależy od Działu Elektrycznego? 

Odp.: Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania takiego licznika ze względu na posiadany system odczytowy.

6. Pkt 4.1 str. 14 – Wykonawca zwraca się o wskazanie ile czasu należy przeznaczyć w Harmonogramie na uzyskanie warunków zasilania tymczasowego? 
Odp.: Warunki zasilania tymczasowego placu budowy dla instalacji sanitarnych i elektrycznych zostaną wydane przez Zamawiającego maksymalnie w ciągu 7 dni od złożenia kompletnego wniosku.

7. Pkt 4.1 str. 17 – Wykonawca zwraca się o wskazanie rodzajów materiałów zaliczanych przez Zamawiającego do kategorii złomu.

Odp.: Mianem złomu Zamawiający określa ogół metalowych przedmiotów, które mogą zostać wykorzystane ponownie w procesie recyklingu i przetwarzania odpadów. Szczególnie będzie to złom stalowy, złom żeliwny i metale nieżelazne. W tym przypadku są to przede wszystkim: elementy konstrukcji stalowych (balustrady, pochwyty, elementy wind, drzwi), elementu konstrukcji aluminiowych (fasada, ślusarka wewnętrzna), fragmenty instalacji sanitarnych (kaloryfery, zbiorniki, rury, kanały wentylacyjne) czy inne elementy metalowe pochodzące z rozbiórek tego budynku, które nie będą wymagały specjalistycznego oczyszczania przed przekazaniem do recyklingu. Za złom nie będą więc uważane pręty zbrojeniowe, rury w otulinach, rury zakamienione, kable i przewody w izolacji, ramki szyb itp.
8. Pkt 4.1 str. 17 – Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie, czy poprzez ofertę aktualną producenta należy rozumieć ofertę aktualną na dzień składania oferty w postępowaniu, czy ofertę aktualną w dacie realizacji umowy?

Odp.: Zamawiający za ofertę aktualną producenta rozumie zarówno ofertę aktualną na dzień składania oferty w postępowaniu jak i w dacie realizacji umowy.

9. Pkt 4.1 str. 18 – Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie zakresu możliwego wprowadzenia na teren budowy ewentualnych innych wykonawców, usługodawców i dostawców. 

Odp.: Ostateczna decyzja należy do wykonawcy.

10. Pkt 8.2 – Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia jako przyznającego Zamawiającemu arbitralną możliwość wykluczenia Wykonawcy z postępowania, co w oczywisty sposób może naruszyć konkurencję pomiędzy Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Kwestionowany zapis stanowi odzwierciedlenie art. 116 ust. 2 ustawy Pzp.

11. Pkt 23.3 - Wykonawca wnosi o uzupełnienie zapisu, tak aby było wiadomo w jaki sposób Zamawiający dokona wyboru oferty w przypadku gdy jedna lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert. 

Odp.: Zamawiający informuje, że w powyższym przypadku dokona wyboru zgodnie z art. 248. ustawy Pzp który mówi:
1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

2. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

Powyższy przepis wynika wprost z ustawy Pzp i nie wymaga uzupełnienia.

12. Pkt 25.9 – Wykonawca wnosi o sprostowanie treści zapisu, gdyż aktualne brzmienie nakazuje przyjąć, iż Wykonawca powinien pozyskać zgodę Ubezpieczyciela na zmianę umowy z Zamawiającym. 

Odp.: Zamawiający nie wymaga zgody ubezpieczyciela na zmianę umowy pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym, lecz objęcia ochroną ubezpieczyciela wprowadzonych zmian.

Umowa 

13. Par. 2 ust. 2 – Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia poprzez dodanie po kropce zdania: „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej w zakresie wymagającym przeprowadzenia obliczeń. Zapoznanie się przez Wykonawcę z terenem prowadzenia prac nie wyłącza odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu ujawnienia się warunków geologicznych lub hydrogeologicznych, które były niemożliwe do stwierdzenia w czasie wizji lokalnej.” 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Par. 3 ust. 2 – Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia poprzez dodanie zdania: „Do okresu realizacji przedmiotu Umowy nie wlicza się okresów zimowych tj. od dnia 15.12. do dnia 15.03.” 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Par. 3 ust. 3 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu tak aby za termin wykonania przedmiotu Umowy uważało się datę podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Strony. Prosimy o wskazane w jakim maksymalnym terminie do dnia zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru Zamawiający zakończy prace Komisji Odbiorowej. Pozwoli to na prawidłowe obliczenie terminu realizacji samych robót. 

Odp.: Proces odbioru robót budowlanych został opisany w §12 Wzoru umowy.
16. Par. 5 ust. 1 pkt 1 – Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu obligującego kierownika budowy do odbierania korespondencji dotyczącej podwykonawstwa. 

     Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów.

17. Par. 5 ust. 2 – Wykonawca zwraca się o wskazanie decyzji, uzgodnień, pozwoleń i pozostałych dokumentów, które powinien pozyskać Wykonawca. Ponadto Wykonawca zwraca się o dodanie postanowienia zwalniającego Wykonawcę z odpowiedzialności za opóźnienia w sytuacji, gdy niemożność pozyskania decyzji, dokumentów, warunków i uzgodnień jest wynikiem działań lub zaniechań Zamawiającego/organu. 

Odp.: W zależności od potrzeb przeprowadzenia i sposobu realizacji robót, ich zakończenia oraz odbioru budynku, w tym np. formalności związane z urządzeniami podlegającymi dozorowi technicznemu (na etapie realizacji budowy jaki i niezbędne do odbioru budynku), zgłoszenie zakończenia robót do PSP i Sanepidu, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, itp.
Kwestia opóźnień działania organów została uregulowana we wzorze umowy 17 ust. 3 pkt. 7 lit. e.
18. Par. 5 ust. 13 – Wykonawca zwraca się o wskazanie listy materiałów, które powinien przekazać na złomowanie. 

Odp.: odpowiedzi udzielono w pkt. 7 powyżej.
19. Par. 5 ust. 15 – Wykonawca wnosi o uzupełnienie zapisu poprzez wskazanie decyzji administracyjnych oraz zgłoszeń leżących po stronie Wykonawcy. Ponadto Wykonawca zwraca się o dodanie postanowienia zwalniającego Wykonawcę z odpowiedzialności za opóźnienia w sytuacji, gdy niemożność pozyskania decyzji, dokumentów, warunków i uzgodnień jest wynikiem działań lub zaniechań Zamawiającego/organu. 

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią w pkt. 17 powyżej.
20. Par. 5 ust. 21 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez wskazanie, iż koszty zajęcia pasa drogowego obciążają Zamawiającego. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Par. 6 ust. 4 pkt 3 oraz par 6 ust. 9 pkt 4 oraz par. 6 ust. 16 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu, tak aby termin zapłaty wynosił 21 dni od daty otrzymania faktury. Wykonawca zwraca się o zmianę zasad dokumentowania płatności wykonywanych na rzecz podwykonawców poprzez wskazanie, iż oświadczenie podwykonawcy o niezaleganiu przez Wykonawcę z płatnościami powinno być składane za poprzedni okres rozliczeniowy. W przeciwnym wypadku może dojść do tego, że z przyczyn związanych z tempem realizacji prac oraz zasadami fakturowania/odbioru robót wykonanych przez podwykonawców, Wykonawca nie będzie w stanie przedkładać oświadczeń o niezaleganiu z płatnościami na bieżące okresy rozliczeniowe. Wykonawca podkreśla, iż ryzyko obciążenia Zamawiającego płatnościami na rzecz podwykonawców jest minimalne, co więcej Zamawiający będzie dysponował zabezpieczeniem od Wykonawcy, stąd też można przyjąć, iż jego interesy są będą należycie chronione. Wykonawca uważa, iż w celu zapewnienia Zamawiającemu należytej ochrony można dodać postanowienie o treści: „Wykonawca w umowach z podwykonawcami ustali termin płatności tak, aby przed zapłatą przez Zamawiającego faktury końcowej zostały zapłacone wszystkie wymagalne, niesporne należności podwykonawców”. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Par. 6 ust. 4 pkt 5 do 10 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez ograniczenie zastosowania wymogów określonych w pkt 5 do 10 wyłącznie do umów podwykonawczych w zakresie robót budowlanych. Aktualnie zapis ten odnosi się do wszystkich umów podwykonawczych. W przypadku pkt 5 „okres rękojmi i gwarancji winien być nie krótszy niż okres rękojmi i gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę; okres rękojmi i gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokołu odbioru końcowego” Wykonawca nie będzie w stanie spełnić ww. warunku w umowach podwykonawczych w zakresie dostaw, a to ze względu na normalne warunki handlowe jakie stosują dostawcy. Równocześnie jednak gwarantem dla Zamawiającego pozostaje Wykonawca, a więc interes Zamawiającego nie będzie zagrożony ze względu na krótsze okresy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady wynikające z umów podwykonawczych. Pozostałe pkt 5 do 10 ze swojej natury odnoszą się wyłącznie do umów podwykonawczych o roboty budowlane. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
23. Par. 6 ust. 21 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu, tak aby oświadczenia podwykonawców były składane za poprzedni okres rozliczeniowy. W przeciwnym wypadku może dojść do tego, że z przyczyn związanych z tempem realizacji prac oraz zasadami fakturowania/odbioru robót wykonanych przez podwykonawców, Wykonawca nie będzie w stanie przedkładać oświadczeń o niezaleganiu z płatnościami na bieżące okresy rozliczeniowe. Wykonawca podkreśla, iż ryzyko obciążenia Zamawiającego płatnościami na rzecz podwykonawców jest minimalne, co więcej Zamawiający będzie dysponował zabezpieczeniem od Wykonawcy, stąd też można przyjąć, iż jego interesy są będą należycie chronione. Wykonawca zwraca się o ograniczenie zapisów dotyczących potrącenia wyłącznie za zgodą podwykonawcy. Powyższy zapis powoduje, iż Wykonawca faktycznie zostanie pozbawiony możliwości egzekwowania swoich wymagalnych roszczeń w stosunku do podwykonawców. Zamawiający ma wystarczające narzędzia do dyscyplinowania i kontrolowania Wykonawcy w zakresie rozliczeń z podwykonawcami np. w przypadkach spornych prawo wstrzymania płatności, prawo złożenia spornej kwoty do depozytu sądowego itd. Ograniczenie w zakresie potrąceń jest zbyt daleko idące i narusza słuszne prawa Wykonawcy. Zamawiający z pewnością nie zaakceptował by takiego ograniczenia w relacjach Zamawiający – Wykonawca. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
24. Par. 7 – Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie jaki charakter ma wynagrodzenie Wykonawcy – czy jest to wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe, umowa bowiem tego nie określa. Dodatkowo nie jest jasnym zapis dotyczący „płatności przejściowych za odebrane elementy robót” – jak należy rozumień sformułowanie „element robót” oraz w jaki sposób będzie ustalana jego wartość. W ocenie Wykonawcy zapisy powinny ulec zmianie tak, aby płatności przejściowe były realizowane w oparciu o protokołu potwierdzające procentowe zaawansowanie robót.

Odp.: „Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia. Podana cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.”

Zgodnie z przytoczonym powyżej zapisem pkt 22.1 SWZ wynagrodzenie ma charakter umowny, a nie kosztorysowy  czy ryczałtowy. Umowa zostanie zawarta zgodnie z ceną wskazaną na formularzu oferty. Sporządzane przed zawarciem umowy kosztorysy mają charakter pomocniczy, stanowią podstawę do stworzenia harmonogramu realizacji zadania, rozliczeń i płatności częściowych oraz rozliczenia i przyjęcia na stan majątkowy składników wytworzonych w ramach inwestycji.

Element robót jest poziomem agregacji, który obejmuje scalenie zespołu robót prostych w ramach procesu budowy. Jest to etap, w którym poszczególne działania składające się na całość danego zadania są łączone i harmonizowane, aby osiągnąć zamierzony rezultat. Element robót jest kluczowym punktem w harmonogramie, ponieważ umożliwia kontrolę nad postępem prac, alokację zasobów oraz ocenę wydajności procesów wykonawczych. Takimi elementami może być np. wykonanie ścian i słupów żelbetowych na poziomie +2 w osiach 1-3; wymurowanie ścian działowych na parterze w osi A, montaż zabudowy toalet na drugim piętrze;   montaż ślusarki okiennej w ścianie południowej; montaż koryt kablowych na korytarzu na 3 piętrze; malowanie korytarzy na poziomie parteru; wykonanie pionu kanalizacyjnego, nasadzenie zieleni.

Wyjątkowym rodzajem „elementów robót” będą mogły być materiały i urządzenia dostarczone na plac budowy które będą mogły być ujęte w protokole odbioru wykonanych elementów robót np. dostawa agregatu prądotwórczego; dostawa centrali wentylacyjnej.

Płatności przejściowe nie będą realizowane w oparciu o protokoły potwierdzające procentowe zaawansowanie robót, lecz tylko potwierdzające ukończone elementy.

25. Par. 7 ust. 4 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu tak aby faktury przejściowe były wystawiane na podstawie protokołów zaawansowania a nie protokołów odbioru wykonanych elementów robót.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Par. 7 ust. 7 – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu. Zapis narusza zarówno przepisy prawa podatkowego nakładające obowiązek wystawienia faktury w określonym terminie po wykonaniu świadczenia jak i narusza przepisy prawa zamówień publicznych poprzez ustanowienie dodatkowego, nieznanego ustawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (umowa już przewiduje zabezpieczenia na rzecz Zamawiającego, zatem dodatkowe 10% będzie stanowiło obejście limitów wskazanych w pzp). 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy zgodne z przepisami prawa.

27. Par. 7 ust. 8 - Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Par. 11 ust. 3 – Wykonawca zwraca się o zmianę zapisu tak, aby powierzenie usunięcia wad innemu wykonawcy musiało zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu. 

Odp.: Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zamawiający dokonał zmiany w wyjaśnieniach treści SWZ - zestawie 2-12 odp. na pyt. 2.
29. Par. 13 ust. 7 - Wykonawca zwraca się o zmianę zapisu tak, aby powierzenie usunięcia wad innemu wykonawcy musiało zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu. Wykonawca zwraca się o wykreślenie zadania w brzmieniu: „W przypadku wymiany wadliwego, zespołu, elementu na wolny od wad, termin gwarancji dla tego urządzenia, zespołu, elementu biegnie na nowo od chwili dostarczenia, zamontowania i uruchomienia wolnego od wad urządzenia, zespołu, elementu” 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

30. Par. 14 ust. 1 pkt 1 lit. a) – Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kary na 0,02% co pozwoli na zachowanie równowagi Stron umowy. 

Odp.: Zamawiający dokonuje zmian w zakresie kar umownych poprzez:

Obniżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z 0,2% do wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki. Zmiana zostanie uwzględniona we wzorze umowy.

31. Par. 14 ust. 1 pkt 2 lit. b) - Wykonawca wnosi o dodanie do zapisu zdania, iż Wykonawca jest uprawniony do naliczenia kary wskazanej w niniejszym ustępie także w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Par. 14 ust. 2 – Wykonawca wnosi o zmianę wysokości limitu kar na 10%. 

Odp.: Zamawiający obniża limit maksymalnej wysokości kar umownych z 25% na 20%. Tym samym dokonuje zmiany zapisu §14 ust. 2 Wzoru umowy na następujący „Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1”.
33. Par. 14 ust. 3 – Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia w zakresie pozwalającym na obniżenie wynagrodzenia w sytuacji, gdy Wykonawca nie zdoła usunąć wad w odpowiednim czasie. Wykonawca wskazuje, iż Zamawiającemu przysługuje szereg uprawnień: możliwość naliczenia kary umownej oraz możliwość wprowadzenia wykonawstwa zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wskazane uprawnienia w sposób skuteczny ochraniają interesy Zamawiającego. Uprawnienie do tego, aby oprócz wszystkich sankcji jeszcze dodatkowo obniżać wynagrodzenie Wykonawcy jest znaczącym zaburzeniem równowagi stron i może prowadzić do poważnych nadużyć. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Par. 14 ust. 5 - Wykonawca zwraca się o zmianę zapisu tak, aby powierzenie usunięcia wad innemu wykonawcy musiało zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu. 

Odp.: Odpowiedź w zapytaniu nr 28 powyżej.
35. Par. 14 – Wykonawca wnosi o dodanie ust. 7 w brzmieniu: „Kara wskazana w ust. 1 pkt 1 lit. a) powyżej może być naliczona i pobrana dopiero po zakończeniu realizacji Umowy, w sytuacji, gdy końcowy termin wykonania przedmiotu Umowy nie został dotrzymany przez Wykonawcę z przyczyn przez niego zawinionych.” 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Par. 15 – Wykonawca wnosi o dodanie kolejnego ustępu regulującego prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy w sytuacji gdy Zamawiający nie ureguluje wymagalnych płatności w terminie 21 dni od dnia wezwania przez Wykonawcę oraz w sytuacji, gdy Zamawiający nie współdziała z Wykonawcą pomimo wezwania do współdziałania wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni. W powyższych sytuacjach Wykonawca ma prawo do naliczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Par. 15 ust. 1 – Wykonawca wnosi o dodanie do zapisu zdania: „o ile przesłanki istnieją w chwili składania oświadczenia o odstąpieniu”. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Par. 17 ust. 3 lit. b) – Wykonawca wnosi o podwyższenie limitu do co najmniej 70%. 

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany gwarantowanego zakresu z 50% do 80% i uwzględnia ja we wzorze umowy.

39. Par. 18 ust. 1 pkt 5 – Wykonawca uważa, iż waloryzacja na poziomie 5% jest niewystarczająca na obecne warunki rynkowe. Wykonawca proponuje podwyższenie limitu do 15%. Ponadto Wykonawca wnosi o wskazanie dokładnego sposobu obliczenia wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy (wzór). 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Par. 19 – Wykonawca wnosi o rozszerzenie obowiązku poufności także na informacje, które o Wykonawcy pozyska Zamawiający, tak aby obowiązek poufności obejmował symetrycznie obie strony Umowy. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

41. Oświadczenie gwarancyjne pkt 14 lit. d) – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu, tak aby koszty obciążały Zamawiającego zwłaszcza w przypadku, gdy producent danego urządzenia wymaga dla zachowania praw z gwarancji przeprowadzenia serwisu/napraw/konserwacji/przeglądów przez autoryzowany serwis. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

42. Oświadczenie gwarancyjne – Wykonawca wnosi o dodanie postanowienia: „Zamawiający zobowiązuje się do dotrzymywania wszelkich warunków eksploatacji określonych w instrukcjach eksploatacji i kartach gwarancyjnych wystawionych przez producentów, i dostarczonych przez Wykonawcę Zamawiającemu pod rygorem utraty praw z rękojmi i gwarancji.” 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

43. par. 5 ust. 1: Na ile dni przed zawarciem Umowy Zamawiający oczekuje złożenia planu BIOZ i Harmonogramu? 

Odp.: Zamawiający wskaże datę na dostarczenie powyższych dokumentów w odrębnym wezwaniu.

44. par. 5 ust. 4: Prosimy o potwierdzenie, że wydane przez Inspektora Nadzoru polecenia nie będą wykraczały poza Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik do SWZ, a zmiana norm oraz prawa będzie traktowana jako siła wyższa, stanowiąc podstawę do zmiany Umowy. 

 Odp.: Zamawiający potwierdza, że wydane przez Inspektora Nadzoru polecenia nie będą wykraczały poza Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik do SWZ. 
Podstawy zmiany umowy zostały opisane w par. 17 ust. 3.

45. par. 6 ust. 8: Prosimy o zmianę terminu 30 dni na 14 dni. Wykonawca wskazuje, że 14 jest powszechny na rynku, w ograniczonym stopniu powoduje zaburzenie łańcucha dostaw i dynamiki robót, ponadto jest spójny w terminem wskazanym w ust.7 wskazanym powyżej. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

Termin 30 dniowy wynika z art. 6471 § 1 KC. Jednocześnie Zamawiający informuje, że mając na względzie płynność w realizacji inwestycji Zamawiający dokłada starań, aby niezwłocznie przeprowadzić ocenę projektu umowy.

46. par. 12 ust. 8a: Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca winien uzyskać pozwolenie na użytkowanie ? Jeżeli tak to prosimy o potwierdzenie, że nie musi ono być ostateczne ponieważ to nie zależy od Wykonawcy. 

Odp.: Zamawiający potwierdza powyższe.

47. par. 18 ust. 1 pkt 3) Prosimy o rozpoczęcie obliczania 12 miesięcy od dnia złożenia oferty. Czas niezbędny na zakończenie procedur przetargowych od dnia złożenia oferty do dnia zawarcia umowy jest niezależny od stron. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

48. par. 18 ust. 1 pkt 4) Prosimy o zmianę wymiaru 4% na 2%, co urealni możliwość dochodzenia waloryzacji ceny. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

49. par. 19 ust. 1 : prosimy o dodanie słów „i Zamawiający”. Dane, jakie Wykonawca składa wraz z umowami o podwykonawstwo mają istotną wartość handlową i nie powinny być ujawniane. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

50. par. 21: prosimy o uzupełnienia postanowień o zapis na sąd polubowny. Wykonawca proponuje sąd polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP, co pozwoli na nie eskalowanie i skrócenie ewentualnego stanu sporu, jednocześnie ograniczając koszty.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
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