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Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-21
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (46-32) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Dot. §5 ust. 1 pkt 3 Wzoru Umowy

Zamawiający wymaga przedłożenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zatwierdzonego przez Zamawiającego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych lub oświadczenia o braku obowiązku jego sporządzenia. Zgodnie z art. 21a ust. 1 Prawa budowalnego, dokument taki jest przedstawiany przed przystąpieniem do robót budowlanych wymaganie przedłużenia planu

najpóźniej w momencie zawarcia umowy jest wymaganiem nadmiernym w stosunku do obowiązujących przepisów. Wnosimy o zmianę i umożliwienie złożenia planu przed przystąpieniem do robót budowlanych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zmiany na proponowane zapisy.

2. Dot. §5 ust. 1 pkt. 4 Wzoru Umowy

Termin przekazania terenu budowy wynosi 21 dni tym samym w okresie od zawarcia umowy do przekazania placu budowy wykonawca powinien mieć możliwość przygotowania i uzgodnienia z Zamawiającym Harmonogramu wnosimy o zmianę postanowienia poprzez określenie terminu

na uzgodnienie Harmonogramu z zamawiającym na 14 dni od zawarcia umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zmiany na proponowane zapisy.

3. Dot. §5 ust. 1 pkt 5 Wzoru Umowy

Termin przekazania terenu budowy wynosi 21 dni tym samym w okresie od zawarcia umowy do przekazania placu budowy wykonawca powinien mieć możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia. Przed przekazaniem placu budowy, nie występują żadne ryzyka, które mogłyby być objęte ubezpieczeniem. Zwracamy uwagę, że zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki i szczegółowo określony w pkt 25.1. SWZ. Brak jest racjonalnych przesłanek do wymagania

ustanowienia ubezpieczenia jeszcze przed zawarciem umowy. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu poprzez umożliwienie ustanowienia ubezpieczenia w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zmiany na proponowane zapisy.

4. Dot. §5 ust. 4 Wzoru Umowy

Prosimy o doprecyzowanie, że w skład dokumentacji, na podstawie której Wykonawca ma wykonać przedmiot Umowy, wchodzi również Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami udzielonymi w trakcie postępowania przetargowego.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że w skład dokumentacji przetargowej na podstawie której należy wykonać przedmiot zamówienia wchodzi SWZ wraz ze wszystkimi dokumentami stanowiące jej załączniki oraz ze zmianami, odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury przetargowej.

5. Dot. §5 ust. 15 pkt. 2) Wzoru Umowy

Prosimy o uszczegółowienie zakresu procedur zgłoszeniowych w jednostkach administracji Zamawiającego, z określeniem ram czasowych, obowiązujących dla wszystkich wymagalnych procedur.

Odp.: Procedury zostały opisane w par 12 Wzoru umowy.

6. Dot. § 6 ust. 4 pkt. 3, ust. 9 pkt 4, usta. 15, ust. 16 oraz § 7 ust.11 Wzoru Umowy Termin płatności wynagrodzenia wykonawcy został określony na 21 dni od dnia doręczenia faktury. Określenie terminu płatności faktury wynagrodzenia podwykonawcy na 13 dni jest skrajnie niekorzystny dla wykonawcy i w żaden sposób nie uzasadnione. Powoduje konieczność

finansowania wykonanych przez podwykonawcę prac w związku z powyższym wnosimy o wydłużenie terminu płatności wynagrodzenia podwykonawcy do 20 dni oraz nadanie par. 7 ust.

11 następującego brzmienia:

„Strony uzgodniły, że należności za roboty będą realizowane w formie przelewu w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i pod warunkiem, że oświadczenie lub inny dokument Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty będzie dołączony na co najmniej jeden dzień przed upływem terminu płatności. Jeżeli oświadczenie

lub inny dokument Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty wynagrodzenia zostanie przedłożony w 21 dniu licząc od daty otrzymania faktur przez Zamawiającego w takim przypadku termin zapłaty faktur ulega wydłużeniu odpowiednio i 1 dzień bez naliczania odsetek. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na dzień zlecenia

przelewu w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96b ust. 1) Ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku braku, na dzień zapłaty, numeru rachunku w powyższym wykazie nie mają zastosowania zapisy dotyczące naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę o których mowa w ust. 14.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

7. Dot. §6 ust. 4 pkt. 2) Wzoru Umowy

Prosimy o doprecyzowanie, że SWZ wraz z odpowiedziami udzielonymi w trakcie postępowania przetargowego stanowi podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że w skład dokumentacji przetargowej na podstawie której należy wykonać przedmiot zamówienia wchodzi SWZ wraz z wszystkimi dokumentami stanowiące jej załączniki oraz ze zmianami, odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury przetargowej.

8. Dot. §6 ust. 7 tiret 2 i 3 Wzoru Umowy

Przedmiotowe postanowienie narusza zasadę swobody umów i zbyt daleko ingeruje w relacje umowną pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą standardem na rynku jest, że wynagrodzenie za określone prace należny generalnemu wykonawcy różni się od wynagrodzenia wypłacanego podwykonawcy. Jest to oczywiste z uwagi na fakt, że generalny wykonawca ponosi znacznie wyższe koszty wykonania prac niż podwykonawca. Generalny wykonawca zobowiązany jest między innymi do wniesienia zabezpieczenia, ubezpieczenia robót a także ponosi pełną odpowiedzialność za cały przedmiot zamówienia oraz udziela stosownej w przypadku przedmiotowej umowy bardzo długiej gwarancji na wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie postanowienia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

9. Dot. §6 ust. 8 Wzoru Umowy

10. Wnosimy o skrócenie terminu akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo z 30 do 14 dni. Wydłużony termin akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo może utrudniać płynność w zlecaniu prac podwykonawcom, a tym samym wpływać na terminowość

realizacji umowy. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

Termin 30 dniowy wynika z art. 6471 § 1 KC. Jednocześnie Zamawiający informuje, że mając na względzie płynność w realizacji inwestycji Zamawiający dokłada starań aby niezwłocznie przeprowadzić ocenę projektu umowy.
11. Dot. §6 ust. 15 Wzoru Umowy

Prosimy o wydłużenie terminu płatności podwykonawcom do 21 dni.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu. Podwykonawca musi dostarczyć dokument potwierdzający otrzymanie wynagrodzenia przed zapłatą wynagrodzenia wykonawcy. 

Stanowisko Zamawiającego poparte jest wyrokiem KIO 1032/15 z dnia 02.06.2015r gdzie, cyt. „…. maksymalny termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może trwać dłużej niż 30 dni, nie przesądza jednak o możliwości skorzystania z terminu krótszego. Według zapatrywania Izby o naruszeniu tego przepisu można by mówić jedynie w przypadku wprowadzenia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dłuższego niż 30 dni, co w rozpoznawanej sprawie nie ma miejsca”. 

Powyższe zapisy zapewniają utrzymanie płynności finansowej wprowadzanych przez Wykonawcę Podwykonawców.

12. Dot. §11 ust. 2 Wzoru Umowy Zgodnie z art. 453 ust. 2 PZP Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia. W przedmiotowym przypadku Zamawiający skorzystał z takiej możliwości. Jednocześnie zgodnie z pkt 4.1. SWZ

Zmawiający oczekuje ustanowienia gwarancji w zakresie instalacji sieci strukturalnych na okres 25 lat, zaś dachu, okien, elewacji i drzwi zewnętrznych., na okres 10 lat. Podstawowy okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, zaś okres rękojmi za wady wynosi 5 lat. W związku z powyższym

wnosimy o doprecyzowanie, po upływie którego z ww. terminów Zamawiający zwróci zatrzymana część zabezpieczenia.

Celem ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest zabezpieczenie roszczeń

z rękojmi i gwarancji, a kwota zabezpieczenia, w tym wypadku określona na 5% wartości wynagrodzenia umownego, zabezpiecza te roszczenia w stosunku do całości wykonanych robót.

Przy tak długim terminie gwarancji na jedynie niewielki zakres wykonanego obiektu (w odniesieniu do instalacji sieci strukturalnych i dachu, okien, elewacji i drzwi zewnętrznych), zwrot 30% zabezpieczenia po upływie ostatniego terminu gwarancyjnego jest całkowicie nieuzasadniony i przeniesie na Zamawiającego koszt wnikający z uzyskania takiego zabezpieczenia. Dodatkowo informujemy, że niemożliwe jest uzyskanie na rynku produktu

zabezpieczającego tak długi okres. Konsekwencją tego jest konieczność wpłacenia zabezpieczenia na okres gwarancji oraz uwzględnienia w cenie ofertowej kilku milionów kosztu utraconych korzyści, wynikających z zatrzymanej gwarancji.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o doprecyzowanie, że gwarancja finansowa z tytułu zabezpieczenia usunięcia wad i usterek zostanie wniesiona na okres rękojmi, tj. 5 lat.

Odp.: Zamawiający informuje, że 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone po upływie terminu gwarancji podstawowej oraz upływie gwarancji rękojmi za wady w zależności który fakt nastąpi później.  

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść zapisu SWZ pkt. 26.10 poprzez dodanie po słowach gwarancji słowa podstawowej.

Pkt 26.10 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi z wady i gwarancji podstawowej zamawiający zatrzyma 30% wysokości zabezpieczenia, które zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji podstawowej.” 

13. Dot. §12 ust.5 pkt 1) Wzoru Umowy

Wnosimy o doprecyzowanie w następujący sposób:

„jeżeli wady pozwalają na użytkowanie przedmiotu odbioru w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu wówczas nastąpi odbiór, spisany zostanie końcowy protokół odbioru robót, w którym Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych wad”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

14. Dot. §13 ust. 1 Wzoru Umowy

Prosimy o doprecyzowanie, że w skład dokumentacji, na podstawie której Wykonawca ma wykonać przedmiot Umowy, wchodzi również Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami udzielonymi w trakcie postępowania przetargowego.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że w skład dokumentacji przetargowej na podstawie której należy wykonać przedmiot zamówienia wchodzi SWZ wraz ze wszystkimi dokumentami stanowiące jej załączniki oraz ze zmianami, odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury przetargowej.

15. Dot. §14 ust. 2 Wzoru Umowy

Określenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych na poziomie 25% jest nadużyciem prawa podmiotowego przez Zamawiającego i narusza również zasadę proporcjonalności, wyrażoną w art. 16 pkt 3 PZP. Ponadto określenie w tej wysokości limitu kar umownych jest nie tylko całkowicie nieracjonalne uwzględniając wysokość kar umownych za odstąpienie od umowy na poziomie 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto (jak słusznie zauważyła KIO w wyr. z 28.6.2022 r., KIO 1553/22) – szybciej wykonawca doprowadzi do odstąpienia od umowy niż do wyczerpania limitu, ale też niesie szereg negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego i wyniku Postępowania. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu:

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1”

Odp.: Zamawiający obniża limit maksymalnej wysokości kar umownych z 25% na 20%. Tym samym dokonuje zmiany zapisu §14 ust. 2 Wzoru umowy na następujący „Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1”

16. Dot. §17 ust. 3 pkt 1) lit. b) Wzoru Umowy

Prosimy o zwiększenie gwarantowanego zakresu do 75% wartości Umowy.
Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany gwarantowanego zakresu z 50% do 80% i uwzględnia ją we wzorze umowy.

=
17. Dot. §17 ust. 3 pkt 2 lit c) Wzoru Umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy, gdy jest ona spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron lub aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny. Jednakże ewentualne przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, powodujące konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji, nie powinny stać na przeszkodzie zmianie terminu realizacji. Przeciwnie, ewentualne zmiany w projekcie, pochodzące od Zamawiającego, powodujące przedłużenie się prac, powinny być podstawą zmiany terminu. W związku z tym, wnosimy o następującą zmianę:

„koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi” na postęp technologiczny”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
18. Dot. §18 ust. 1 pkt 3 Wzoru Umowy

Zmiana PZP, która weszła w życie 7.10.2022 r., wprowadziła obowiązek waloryzacji umów zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy (skracając termin z 12 miesięcy), co wskazuje, że intencją ustawodawcy jest, by pierwsza waloryzacja nastąpiła po 6 miesiącach, a nie dopiero po roku. Odpowiada to również obecnym tendencjom wahań cen na rynku budowlanym. Tym samym zasadne jest zasadne umożliwienie waloryzacji po 6-miesiącach od zawarcia Umowy. W zawiązku z powyższym wnosimy o zmianę:

„pierwsza waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o wskaźnik podany w pkt. 2) może zostać dokonana po upływie 6 pełnych miesięcy obowiązywania umowy, a każda następna po upływie kolejnych 6 pełnych miesięcy”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
19. Dot. §18 ust. 1 pkt 5) Wzoru Umowy

W przypadku umowy zawieranej na okres 24 miesięcy, nie jest możliwe przewidzenie wahań cen na rynku budowlanym. Maksymalny poziom podwyższenia wynagrodzenia określony przez Zamawiającego jako 5% jest niewystarczający w kontekście obecnych realiów rynkowych. Brak rzeczywistej waloryzacji  lub waloryzacja nieodpowiadająca faktycznym zmianom siły nabywczej pieniądza, wbrew pozorom, nie będzie prowadziła do lepszego zabezpieczenia interesu Zamawiającego. Ze stanowiska NIK, prezentowanego w raporcie z 10.06.2021 r. „Informacja o wynikach kontroli. Zabezpieczenie interesu skarbu państwa w zakresie waloryzacji i solidarnej

odpowiedzialności inwestora w umowach na realizację obiektów infrastruktury liniowej.

KIN.430.002.2021 Nr ewid. 29/2021/P/20/031/KI” (www.nik.gov.pl) wynika, że z punktu widzenia ochrony interesu skarbu państwa (zamawiającego) istotne jest zapewnienie wykonawcom zadań inwestycyjnych odpowiedniej rekompensaty kosztów wynikających z rosnących cen materiałów budowlanych i usług. NIK wskazała wręcz, iż „uzasadnia to potrzebę rozważenia celowości zaprzestania limitowania wypłat z tytułu waloryzacji umownej”.

W związku z powyższym wnosimy o zwiększenie łącznej maksymalnej wartości zmian wynagrodzenia do 10%.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

20. Dot. §18 ust. 2 pkt 2-4 Wzoru Umowy

W myśl art. 439 PZP umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów

lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. W umowie takiej zamawiający zobowiązany jest określić:

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;

2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:

a. z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub

b. przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy;

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.

W przedmiotowym przypadku Zamawiający nie określił waloryzacji z użyciem wskaźnika (wskaźnik określa jedynie poziom zmiany cen, od którego możliwa jest waloryzacji, nie określił tez jednak wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia. W związku z powyższym wnosimy o modyfikację par. 18 ust. 2 pkt 2, 3, 4 i zastąpienie ich następującym zapisem:

„Wykonawca wskazuje wielkość procentową zwiększenia wynagrodzenia. Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów będzie polegał na przemnożeniu wskaźnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, przez wynagrodzenie wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5) oraz ust. 2 pkt 1) powyżej.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

21. Dot. SWZ, 26.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie gwarancji łączonej w celu optymalnego zabezpieczenia przedmiotu Umowy?

Odp.: Zgodnie z zapisami w pkt 26.2  SWZ Zamawiający wskazał (zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku formach) w jakich formach ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający potwierdza możliwość przedstawienia gwarancji łączonej.

22. Dot. SWZ, 26.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY,

str. 50

Prosimy o wyrażanie zgody na modyfikację zapisu 26.6.:

„W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca przedłoży przedłużenie zabezpieczenia lub nową, odpowiednio dłuższą gwarancję, najpóźniej 7 dni od zawarcia aneksu do umowy w zakresie zmiany terminu wykonania prac.”

Przedłużenie zabezpieczenia procedowane jest przez Gwaranta w oparciu o Aneks do Umowy.

Wprowadzenie zmian do gwarancji powinno nastąpić po podpisaniu przez strony Aneksu do Umowy stwierdzającego wystąpienie zdarzenia powodującego zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy. Jest to sformalizowany proces, który może uniemożliwić dostarczenie

przedłużenia zabezpieczenia lub nowego dokumentu gwarancji „najpóźniej w dniu zawarcia aneksu do umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

23. Dot. SWZ, 26.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY,

str. 50

W nawiązaniu do 26.1. prosimy o potwierdzenie, że przed podpisaniem Umowy możliwe będzie ustalenie między stronami treści zabezpieczenia w postaci gwarancji i uzyskanie akceptacji zapisów przez Zamawiającego.

W przeciwnym razie prosimy o zgodę na wniesienie całości zabezpieczenia w postaci gwarancji najpóźniej 14 dni od podpisania umowy z zastrzeżeniem, że okres obowiązywania gwarancji obejmować będzie zobowiązania powstałe od dnia podpisania Umowy.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że przed podpisaniem umowy weryfikuje treść gwarancji pod kątem zgodności z zapisami SWZ i Wzoru umowy.

24. Prosimy o potwierdzenie parametrów dla posadzki epoksydowej, które znajdują się w specyfikacji technicznej, w pliku "Parametry wykończenia podłóg" nie podano żadnych informacji.

Odp.: Specyfikację posadzki epoksydowej, uzupełniono w załączniku: PW AGH S1 Parametry wykończenia podłóg rev.7 znajdującym się w linku: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/
25.
Prosimy o potwierdzenie, że okładzinę z płyt prefabrykowanych należy wykonać jedynie na stopniach schodów (zgodnie z oznaczeniami na rzutach posadzek). W parametrach wykończenia podłóg mamy zapis, że płyty spocznikowe mają być antypoślizgowe - co sugeruje, że okładzina występuje również na spocznikach.

Odp.: Grafika na rzutach posadzek oznaczająca okładzinę kątową, również uwzględnia część posadzki spoczników. Dlatego okładzina występuje na stopniach oraz częściowo na spocznikach.

26.
Prosimy o przekazanie detalu łączenia płyt prefabrykowanych kątowych z posadzką z płytek gresowych na podłogach podniesionych (zarówno przy pochylniach jak i schodach). Różnica grubości materiałów wykończeniowych to ok. 3cm - jak zniwelować tę różnicę poziomów?

Odp.: Zamawiający rezygnuje z okładziny kątowej na schodach i pochylniach w miejscu styku z posadzką z płytek gresowych na podłodze podniesionej. Należy zastosować wykończenie z płyt gresowych.
27.
Prosimy o załączenie parametrów wykończenia sufitów w wersji analogicznej jak dla ścian i posadzek.

Odp.: Dokumentację uzupełniono o załącznik: PW AGH S1 Parametry wykończenia sufitów rev.7 zamieszczony w linku: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/
28.
Prosimy o weryfikację betonów w przedmiarze. W przedmiarze jest beton C25/30. Na rysunkach jest to C30/37.

Odp.: Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami. 
29.
W przedmiarze robót budowlanych grubości stopów są zaniżone względem dokumentacji. Prosimy o wprowadzenie korekty.

Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami.
30.
Prosimy o wskazanie w przedmiarze płyt kątowych prostych znajdujących się na schodach wewnętrznych.

Odp.: Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami.
31.
Prosimy o wskazanie parametrów dla fototapety S_T. Opis "wzór do wyboru na etapie zamówień" nie pozwala na przygotowanie rzetelnej wyceny, a w późniejszym etapie porównania ofert.

Odp.: Szczegółowe parametry dla fototapety S_T według załącznika: 'PW AGH S1 parametry wykończenia ścian rev.7' zamieszczonego w linku: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/
32.
Prosimy o podanie parametrów technicznych i zestawienie ilościowe dla wyposażenia sanitarnego oraz meblowego. Ilości nie można zliczyć z rysunków WN-13 i WN-14, gdyż nie obejmują wszystkich pomieszczeń sanitarnych w obiekcie.

Odp.: Wyposażenie sanitarne należy wycenić według załącznika: PW AGH S1 Wyposażenie sanitariatów rev.7 znajdującego się w linku: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/
oraz ZW-03 Zestawienie HPL rev.7 w linku:  https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_1_1_Zestawienia/
Jednocześnie Zamawiający informuje że wyposażenie meblowe nie jest przedmiotem zamówienia.  Jedynie montaż Lady L1, L2 i L3 jest w zakresie Wykonawcy.

33.
Prosimy o podanie parametrów technicznych dla elementów wyposażenia zawartych w pliku "T_03.2022_zestawienie_PW_AGH_S1".

Odp.: Zamawiający informuje że wyposażenie gastronomii wskazane na rysunku "T_03.2022_zestawienie_PW_AGH_S1" nie jest objęte przedmiotem zamówienia.
34.
Prosimy o informację czy wyposażenie szatni wchodzi w zakres oferty. Jeżeli tak prosimy o podanie parametrów technicznych dla wieszaków, itp.

Odp.: Zamawiający informuje że wyposażenie szatni jest poza zakresem wyceny.

35.
Prosimy o podanie ilości dla tabliczek ściennych/drzwiowych ( identyfikacja wizualna).

Odp.: Ilość tabliczek ściennych/ drzwiowych zgodnie z rys. 'WNI-01 Tabliczki drzwiowe rev.7' https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/
36.
Prosimy o podanie ilości dla elementów: systemu odnajdywania drogi, systemu informacji dotykowej (w projekcie identyfikacji wizualnej nie na informacji, że tabliczki i piktogramy mają mieć oznaczenia w alfabecie Braille´a), oznaczeń dotykowych balustrad i poręczy.

Odp.:  Zamawiający rezygnuje z oznaczeń w alfabecie Braille'a na tabliczkach i piktogramach ściennych. 

- System odnajdywania drogi wewnątrz budynku w ilości 26,5 mb (szczegółowa lokalizacja i układ ścieżki znajduje się na rysunku 'WN-02 Posadzki + aranżacja rzut 0 rev. 6')

- Oznaczenia dotykowe montować tylko na poręczach spoczników kondygnacyjnych w klatach schodowych K-01, K-02, K-03 (nie montować na spocznikach pośrednich). Całkowita ilość elementów dotykowych na poręczach to 36 szt.

37.
Prosimy o podanie parametrów dla sufitu akustycznego natryskowego tj. projektowaną grubość tynku, współczynnik pochłaniania dźwięków, klasę palności, uziarnienie. Bez tych informacji nie ma możliwości prawidłowej wyceny.

Odp.: Wszystkie parametry dla sufitów, w tym sufitu akustycznego natryskowego podane w załączniku: PW AGH S1 Parametry wykończenia sufitów rev.7 pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/
38.
Prosimy o wyjaśnienie czy pod określeniem "lamele drewniane ścienne" należy rozumieć panele listwowe typu baffle? W projekcie nie występują inne sufity listwowe.

Odp.: Szczegółową specyfikację dla drewnianych lameli ściennych ( w rozstawie analogicznym do rozkładu paneli listwowych typu baffle) przedstawiono w załączniku:  PW AGH S1 Parametry wykończenia ścian rev. 8 zamieszczonym w linku https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_3_1_Projekt_wnetrz_i_aranzacji_wnetrz/
39.
Prosimy o podanie grubości płyt perforowanych S_OD_JD, ponieważ ma to znaczący wpływ na cenę okładziny.

Odp.: Dla okładziny S_OD_JD, przyjąć grubość 18mm.

40.
Z uwagi na obszerną dokumentację projektową i chęć przygotowania rzetelnej oferty prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 3 tygodnie.

Odp.: Zamawiający informuje, że przedłużył termin składania ofert do 12.04.2024

41.
Prosimy o udostępnienie przekrojów drogowych.

Odp.: Przekroje drogowe znajdują się w  załączniku: PZT-03a  Przekroje projektowanych nawierzchni rev.7 pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_2_Zagospodarowanie_terenu/
42.
Prosimy o wskazanie rysunków konstrukcyjnych płyty żelbetowej gr. 20cm w pomieszczeniach technicznych na poziomie piwnic.

Odp.: Dokumentację uzupełniono o rewizję opisu technicznego proj. konstrukcji. Załącznik: 'PW_K_Opis techniczny_REV1' w linku: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/06_Konstrukcja/
43.
Prosimy o doprecyzowanie jaki strop znajduje się nad rozdzielnią i komorami trafo, ponieważ na przekroju B-B widzimy następującą rozbieżność:

-
od góry oznaczona warstwa P5, gdzie mamy strop żelbetowy gr. 25/40cm

-
od dołu oznaczona warstwa S5, czyli płyty stropowe akustyczne z betonu komórkowego. Które rozwiązanie jest nadrzędne?

Odp.: Oznaczenia P5 i S5 należy rozpatrywać łącznie. Oznaczenie P5 opisuje kostrtukcję stropu z warstwami wykończeniowymi powyżej. Oznaczenie S5 opisuje jedynie izolacje akustyczną rozdzielni i komór trafo, zgodnie z załącznikiem: PW AGH S1 Załącznik 2 Przegrody poziome i pionowe rev.8 znajdującym się w linku: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_1_Architektura/
44.
Prosimy o wskazanie, którego elementu dotyczy obmiar z pozycji nr 8 w przedmiarze robót budowlanych. 2m2 wydają się nieproporcjonalne w stosunku do wielkości płyty fundamentowej.

Odp.: Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami.
45.
W przedmiarze robót budowlanych policzono płytę fundamentową grubości tylko 60cm. Prosimy o uzupełnienie o brakujących grubości 80, 90 i 110 cm.

Odp.: Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami.
46.
Prosimy o udostępnienie parametrów technicznych nawierzchni ostrzegawczych dla osób niewidomych na zewnątrz budynku. 

Odp.: Parametry nawierzchni ostrzegawczych dla osób niewidomych:

- mocowanie do podłoża za pomocą specjalnej żywicy lub kleju

- wysoka odporność na ścieranie i oderwanie od podłoża;

- wysokość oznaczeń: ok 5mm

- szerokość: 20mm

- długość: 400mm 

- kolorystyka: czarny RAL 9017

- antypoślizgowość: SRT>45

- odporność na ścieranie

- dobra widoczność: Współczynnik luminancji ß ˃ 0,70;

- wysoka odporność na czynniki atmosferyczne, chemiczne środki utrzymania czystości;

- nie zawierająca rozpuszczalników organicznych, metali ciężkich, azbestu etc.

- możliwość wykonania na podłożach tj.: podłoga ceramiczna, kamienna, betonowa, żywiczna, szklana , drewniana, z tworzywa sztucznego, PCV oraz wykładziny tekstylne. 

47. Prosimy o informację czy MOP jezdny ( w pom. 0.30, 0.39 Komunikacja – aneks porządkowy) wchodzi w zakres oferty. Jeżeli tak prosimy o podanie parametrów technicznych.

Odp.: Zamawiający  informuje, że MOP jezdny ( w pom. 0.30, 0.39 Komunikacja – aneks porządkowy) nie  wchodzi w zakres oferty. 

48. Prosimy o informację czy urządzenie wielofunkcyjne (ksero), komputer ( w pom. 0.44 Administracja gastronomii) wchodzą w zakres oferty. Jeżeli tak prosimy o podanie parametrów technicznych.

Odp.: Zamawiający informuje, że urządzenie wielofunkcyjne (ksero), komputer (w pom. 0.44 Administracja gastronomii) nie wchodzą w zakres oferty.
49. Prosimy o informację czy komora chłodnicza prefabrykowana, agregat, szafa mroźnicza ( w pom. 0.45 i 0.46 Magazyn) wchodzą i w zakres oferty. Jeżeli tak prosimy o podanie parametrów technicznych.

Odp.: Zamawiający informuje, że komora chłodnicza prefabrykowana, agregat, szafa mroźnicza (w pom. 0.45 i 0.46 Magazyn) nie wchodzą w zakresie oferty.
50. Prosimy o określenie, w których miejscach znajdować się będzie okładzina kątowa schodów zewnętrznych. Wg przedmiaru ilość okładziny to 10m2.

Odp.: Wykończenie z okładziny kątowej znajduje się na schodach zewnętrznych w osiach 12-15. Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami.
51. Prosimy o poprawienie rzutu projektowanych nawierzchni (PZT-03). Rysunek jest niekompatybilny z rzutem kondygnacji -1.

Odp.: Projektowane nawierzchnie wyceniać zgodnie z rysunkiem PZT-03. Rzut kondygnacji -1 nie uwzględnia ww. zakresu. 

52. Prosimy o wskazanie parametrów technicznych okładziny ceramicznej podestu betonowego.

Odp.: Parametry okładziny podestów betonowych przy elewacji południowej  (wykonana z płyt chodnikowych, kolorystyka ciemny szary). 

Szczegółowa specyfikacja: 
- betonowa płyta chodnikowa;
- do pokrycia nawierzchni zewnętrznych;
- faktura: gładka drobnopłukana;
- wymiary: 20x30cm
- grubość: 8 cm;
- bez fazy
- klasa reakcji na ogień: A1
- nasiąkliwość: klasa 2 (B)
- odporność na ścieranie: Klasa 4
- odporna na zamrażanie.
53. Prosimy o określenie technologii wykonania podestów i schodów zewnętrznych. Wg opisu schody wykonane są ze stopni blokowych, a w przekroju D-D są to schody żelbetowe.
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Odp.: Schody zewnętrzne żelbetowe zostały pokazane na rysunku „A-11 Przekrój D-D rev.7.pdf” pod linkiem: 
https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_1_Architektura/. Wszystkie pozostałe schody zewnętrzne są wykonane jako schody z bloków betonowych.

54. Prosimy o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych murów oporowych, podestów i schodów zewnętrznych.

Odp.: Rysunki konstrukcyjne murów oporowych, podestów i schodów zewnętrznych Zamawiający zamieszcza w pliku: „PW_K_44_Deskowanie i zbrojenie elementów oddylatowanych” zamieszczonym pod linkiem: 
https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/06_Konstrukcja/
55. Prosimy o udostępnienie rysunków z zestawieniem stali dla konstrukcji pod urządzenia dachowe.

Odp.: Konstrukcje pod urządzenia dachowe, kraty pomostowe i pomosty stalowe należy wycenić na podstawie dokumentacji projektowej - detale projektowe. W zakresie Wykonawcy pozostaje opracowanie projektu Warsztatowego do akceptacji Inwestora.
56. Prosimy o udostępnienie rysunków z zestawieniem stali dla konstrukcji pomostów.

Odp.: Konstrukcje pod urządzenia dachowe, kraty pomostowe i pomosty stalowe należy wycenić na podstawie dokumentacji projektowej - detale projektowe. W zakresie Wykonawcy pozostaje opracowanie projektu Warsztatowego do akceptacji Inwestora.
57. Prosimy o udostępnienie rysunku szczegółowego WN-13 dla pomieszczeń 0.05-0.07. Na załączonym rysunku o tym numerze brakuje wymienionych pomieszczeń.

Odp.: Pom. 0.05-0.07 należy wykończyć analogicznie jak na rys. WN-13 Rozwinięcia ścian - sanitariaty.
58. Prosimy o udostępnienie rysunków zbrojeniowych belek.

Odp.: Geometria oraz zbrojenie belek przedstawione są na rysunkach deskowania oraz zbrojenia płyt poszczególnych poziomów. Zbrojenie belek zlokalizowanych na poz.+5 znajduje się na rys. „PW_K_40_Deskowanie i zbrojenie słupów wieszakowych w osi 7” oraz „PW_K_41_Deskowanie i zbrojenie słupów wieszakowych w osi 9”.
59. Prosimy o informacje, które wykończenie posadzki w pom. 1.17.3 oraz 1.17.4 jest nadrzędne, czy godnie z opisem tj. PCV, czy zgodnie z hatchem tj PCV antyelektrostayczne?

Odp.: Wykończenie posadzki w pom. 1.17.3 oraz 1.17.4 należy wykonać jako wykładzinę PVC, antyelektrostatyczną.
60. Prosimy o doprecyzowanie informacji odnośnie rolet RO i ROE- czy są to rolety zewnętrzne czy wewnętrzne? Prosimy również o podanie parametrów by móc je rzetelnie wycenić.

Odp.: RO i ROE są to rolety wewnętrzne. Parametry potrzebne do wyceny zgodnie z „PW AGH S1 Załącznik 3 Zestawienie rolet rev.4”
61. Prosimy o zestawienie rolet wewnętrznych plisowanych lub doprecyzowanie ich występowania, bez tego nie ma możliwości precyzyjnego określenia ich ilości, wymiarów i wyceny.

Odp.: Rolety wewnętrzne RPW należy przyjąć w witrynach wewnętrznych: SA04', SA10  

62. Prosimy o udostępnienie rysunku szczegółowego dla pomostu w szachcie na kondygnacji +2 przy pom. socjalnym (2.18).

Odp.: Zamawiający nie dysponuje rysunkiem szczegółowym dla pomostu w szachcie na poz. +2. Wycenę pomostu należy wykonać na podstawie projektu architektury. Rysunek szczegółowy pomostu w szachcie jest w zakresie projektu warsztatowego Wykonawcy.
63. Prosimy o udostępnienie rysunku szczegółowego dla pomostu w szachcie na kondygnacji +4 przy pom. technicznym (4.07).

Odp.: Zamawiający nie dysponuje rysunkiem szczegółowym dla pomostu w szachcie na poz. +4. Wycenę pomostu należy wykonać na podstawie projektu architektury. Rysunek szczegółowy pomostu w szachcie jest w zakresie projektu warsztatowego Wykonawcy.
64. Prosimy o potwierdzenie jakie warstwy posadzkowe znajdują się w komunikacji (-1.01) na poziomie -1. Według przekroju A-A mamy tam płytę żelbetową gr. 20cm, natomiast w przekroju B-B widoczna jest wylewka gr. 10cm.

Odp.: W komunikacji na poz. -1 warstwy posadzkowe realizowane zgodnie z załącznikiem przegrody poziome i pionowe, warstwa P1, zgodnie z zał. „PW AGH S1 Załącznik 2 Przegrody poziome i pionowe rev.7”, znajdującym się w linku:

https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_1_Architektura/
65. Poprosimy o uszczegółowienie informacji w zakresie kabiny ekranującej: wymiary, parametry linii zasilającej (ilość faz, maksymalny prąd), podanie ilości oraz parametrów linii sygnałowych poza PPOŻ i SUG, podanie ilości wymaganych paneli wentylacyjnych, podanie ilości kabli światłowodowych oraz ich średnicy, podanie nośności stropu pomieszczenia kabiny ekranującej, opisanie drogi transportowej dla elementów o maksymalnych wymiarach 3 m x 1,2 m oraz wadze do 800 kg.

Odp.: Zamawiający informuje że zgodnie z projektem dla kancelarii wymaga:

- parametry linii zasilającej: Przewód Cu 5x6/B2ca; Moc 5,0kW; Prąd 8,0A, nr obwodu L14 z RGnnS1 1kV SEKCJA II, filtr elektromagnetyczny 400V/20A tłumienie min 100dB w paśmie 100kHz-10GHz 

- parametry linii z TABLIC Rpoż Cu 3x2,5 FE180/PH90; Moc 0,5kW; filtr elektromagnetyczny 230V/16A tłumienie min 100dB w paśmie 100kHz-10GHz

Zamawiający wymaga aby dla kabiny ekranowanej wykonać połączenie dla potrzeb:

- LAN w strefie 2 - światłowód 20x 2J OS2 B2ca

- inst. połączenia pomiędzy centralą ppoż w kabinie ekranowanej a centralą budynkową ppoż 2xświatłowód SM 12J

- instalacja CCTV w obrębie kabiny ekranowanej światłowód SM 4J do szafy CCTV1,

- instalacja SSWiN w obrębie kabiny ekranowanej światłowód SM 4J do szafy CCTV1,

Zamawiając informuje że, zgodnie z projektem dla kabiny ekranującej wymaga:

- 10 szt. panele wentylacyjne o strukturze plastra miodu(ekranującej) wewnątrz kanałów wentylacyjnych dla potrzeb klimatyzacji w płaszczyźnie klatki Faradaya 

- 10 szt. kratek wentylacyjnych dla potrzeb klimatyzacji

- 1 szt. kratki transferowej dla potrzeb klimatyzacji

- 1 szt. panele wentylacyjne o strukturze plastra miodu(ekranującej) wewnątrz kanału o śr. 200 wyciągu wentylacji dla potrzeb wentylacji pomieszczeń kabiny ekranującej w płaszczyźnie klatki Faradaya 

- 2 szt. panele wentylacyjne o strukturze plastra miodu(ekranującej) wewnątrz kanałów o śr. 160 nawiewu wentylacji dla potrzeb wentylacji pomieszczeń kabiny ekranującej w płaszczyźnie klatki Faradaya 

- 4 szt. kratek nawiewu dla potrzeb wentylacji w kabinie ekranującej,

- 6 szt. kratek wyciągu dla potrzeb wentylacji w kabinie ekranującej

Zamawiający informuje, że dla potrzeb kabiny ekranującej wymaga sumarycznie wymaga:

- 20 szt. kabli światłowodowych 2J OS2 B2ca o maksymalnej średnicy zewnętrznej 6,2mm

- 2 szt. światłowodu SM 4J o maksymalnej średnicy zewnętrznej 4mm

- 2 szt. światłowodu SM 12J o maksymalnej średnicy zewnętrznej 4mm

Zamawiający informuje że strop kondygnacji +2 (pom. pracy) został zaprojektowany dla obciążeń użytkowych 4.0 kPa oraz obciążeń stałych 2.2 kPa.

Zamawiający informuje, że droga transportowa na placu budowy będzie odbywać się przez bramę wjazdową od ul. Reymonta 9, która znajduje się przy budynku D-1. W odniesieniu do drogi transportowej na terenie budowy, dla elementów o maksymalnych wymiarach 3m x 1,2m oraz wadze do 800kg, to Wykonawca podczas realizacji budowy musi określić optymalną drogę transportową. Zamawiający udostępnił w dokumentach przetargowych zakres placu budowy.

Droga transportowa dla w/w elementów winna być każdorazowo uzgadniana z nadzorem ze strony Zamawiającego.
66. Poprosimy o uzasadnienie zastosowania paneli okiennych z siatki miedzianej, czernionej 100 OPI w kabinie ekranującej (każdorazowe otwarcie okna i w związku z tym paneli, wymusi konieczność ponownych badań).

Odp.: Zmawiający informuje, że zastosowania paneli okiennych z siatki miedzianej w kabinie ekranującej wynika z potrzeby uzyskania zapisanego w projekcie poziomu ochrony elektromagnetycznej. 
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