


Kraków dnia: 2025-05-20
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: DE-dzp.272-227/25	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na potrzeby termomodernizacji pawilonu U-3 przy ul. Akademickiej 5 w Krakowie - DE-dzp.272-227/25” – znak sprawy DE-dzp.272-227/25.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów
z
•Termin realizacji Etapu I - do 28 dni od daty podpisania umowy
•Termin realizacji Etapu II - do 112 dni od daty podpisania umowy
•Termin realizacji Etapu III – do 196 dni od daty podpisania umowy                                                
na
• termin realizacji ETAPU I - do 270 dni od daty podpisania umowy
• termin realizacji ETAPU II - do 365 dni od daty podpisania umowy
• termin realizacji ETAPU III – do 365 dni od daty podpisania umowy

Naszą prośbę motywuje faktem, że uzyskanie następujących uzgodnień wymaga minimalnego czasu dla:
1. Mapa do celów projektowych 30 dni
2. Uzyskanie Decyzji Warunków Zabudowy 150 dni
3. Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego (jeśli okaże się konieczna) wraz z uzyskaniem decyzji odpowiedniego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - 90 dni
4. Uzyskanie zaleceń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków co do planowanego zakresu prac- 90 dni od daty złożenia wniosku
Powyższe jest nie zależne do Projektanta/Architekta a uzyskanie ww. uzgodnień jest niezbędne do wykonania prawidłowo projektu

Odpowiedź Zamawiającego 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminów, gdyż zakres, który przewidział do zrealizowania wymaga aktualizacji istniejącej dokumentacji. Dokumentacja, którą posiada Zamawiający została już uzgodniona z MKWZ i PSP, a ponownie jej uzgodnienie (po wykonaniu aktualizacji) nie powinno trwać dłużej niż standardowe procedury urzędowe. (Wydanie pozwolenia na budowę to 65 dni wg Prawa budowlanego; Zamawiający w terminach określonych w SWZ przewidział zapas czasowy na realizację poszczególnych Etapów). Zamawiający posiada decyzję ULCP z 9 listopada 2022 roku, którą załącza.
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