

HAZARDOWA PRACA BUDOWA DROGI LESNEJ STADU JANIA - LESNA JANIA II

2017															
Nazwa zadania	Data rozpoc...	Data zakońc...	Tydzien 1 17-01-02	Tydzien 2 17-01-09	Tydzien 3 17-01-16	Tydzien 4 17-01-23	Tydzien 5 17-01-30	Tydzien 6 17-02-06	Tydzien 7 17-02-13	Tydzien 8 17-02-20	Tydzien 9 17-02-27	Tydzien 10 17-03-06	Tydzien 11 17-03-13	Tydzien 12 17-03-20	Tydzien 13 17-03-27
Roboty przygotowawcze	17-01-02	17-01-13													
roboty ziemne	17-01-09	17-01-20													
budowa nawierzchni	17-01-23	17-03-10													
przepusty i czyszczenie rowów	17-01-16	17-01-20													
wykończeniowe	17-02-20	17-03-10													

ZSLP

DYREKTOR
Zespołu Składowo-Lasów Państwowych
w Słargardzie

Marcin Łuczak

KIEROWNIK
SEKCJI USŁUG LESNYCH
Ireneusz Sinica