

Zamówienie częściowo finansowane ze środków PFRON
w dyspozycji Województwa Małopolskiego

KRAKÓW dnia: 2020-08-10

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/072/2020
L.Dz. KA-2/541/2020

POWIADOMIENIE **o zmianach SIWZ**

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego i przebudowa pomieszczeń sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji PK do potrzeb osób niepełnosprawnych, bud. Hali Sportowej HS-1 (16-1), ul. Kamienna 17, Kraków"**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminów realizacji zadań częściowych :

Pkt 5 SIWZ – Termin wykonania zamówienia

JEST :

5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

- a) Zadanie nr 1 - do 2 miesięcy od daty wprowadzenia na plac budowy wraz z odbiorami końcowymi.
- b) Zadanie nr 2 - do 3 miesięcy od daty wprowadzenia na plac budowy wraz z odbiorami końcowymi.

ZMIENIA SIĘ NA :

5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

- a) Zadanie nr 1 - do 27.11.2020 r.
- b) Zadanie nr 2 - do 2 miesięcy od daty wprowadzenia na plac budowy wraz z odbiorami końcowymi.

Projekt umowy § 3 ust. 1

JEST :

1. Termin wykonania przedmiotu umowy:

- a) Zadanie nr 1 - do 2 miesięcy od daty wprowadzenia na plac budowy wraz z odbiorami końcowymi
- b) Zadanie nr 2 - do 3 miesięcy od daty wprowadzenia na plac budowy wraz z odbiorami końcowymi

ZMIENIA SIĘ NA :

1. Termin wykonania przedmiotu umowy:

- a) Zadanie nr 1 - do 27.11.2020 r.
- b) Zadanie nr 2 - do 2 miesięcy od daty wprowadzenia na plac budowy wraz z odbiorami końcowymi

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych


mgr Zofia Gajewska

KANCLERZ
Politechniki Krakowskiej


mgr inż. Leszek Bednarz

10 SIE. 2020

