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Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: KC-zp.272-671/23	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont pomieszczeń nr 100, 100a, 101, 102, 102a w przewiązce P-A1-C1 AGH - KC-zp.272-671/23”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 
W zawiązku z procedurą zamówienia KC-zp.272-671/23 proszę o wydłużenie terminu realizacji wspomnianego zamówienia.
W SWZ określono, że ma to być 65 dni. To zdecydowanie za krótko biorąc pod uwagę zakres prac. Trzeba także wziąć pod uwagę iż prawdopodobne iż prace przebiegać będą w określi świąteczno-noworocznym co na pewno będzie się wiązać m.in z trudnościami z dostawą materiałów (producenci drzwi mają wolne) itp. Aby zrealizować zadanie rzetelnie optymalny czas  jego realizacji to co najmniej 100-110 dni.
Proszę  zatem o ponowną analizę oczekiwań i zmianę zapisu SWZ odnośnie terminu realizacji zadania by zadanie zostało zrealizowano poprawnie a w procedurze przetargowej wzięło udział więcej podmiotów gospodarczych.

Odp.: Zamawiający informuje, że wydłuża termin realizacji zamówienia do 98 dni od daty podpisania umowy. Jednocześnie informujemy, że podpisanie umowy, przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót nastąpi nie wcześniej niż 3 stycznia 2024 r. 
 
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM Zamawiający zmienia zapisy w pkt 6 SWZ 
z zapisu:
6. [bookmark: _Toc258314246]TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 65 dni od daty podpisania umowy
na zapis:
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 98 dni od daty podpisania umowy. Podpisanie umowy, przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót nastąpi nie wcześniej niż 3 stycznia 2024 r.

Zmiana SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu
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