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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - ZMIANY (3-18)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Umowa 6.8. - czy Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu akceptacji umów podwykonawczych do 14 dni? Aktualny 30-dniowy termin w ocenie Wykonawcy, w przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiającego, może negatywnie wpłynąć realizację założeń Harmonogramu. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.
Termin 30 dniowy wynika z art. 6471 § 1 KC. Jednocześnie Zamawiający informuje, że mając na względzie płynność w realizacji inwestycji Zamawiający dokłada starań aby niezwłocznie przeprowadzić ocenę projektu umowy.

2. Umowa 12.5.3) - czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wynagrodzenia z tytułu wad, na podstawie negocjacji z Wykonawcą, lub opinii rzeczoznawcy z zakresu budownictwa? Aktualny zapis stanowi o jednostronnym obniżeniu wynagrodzenia, co zdaniem Wykonawcy godzi w równowagę Stron kontraktu oraz jest przekroczeniem swobody umów. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Umowa 14.1.1) - czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu, poprzez liczenie kary za zwłokę w usuwaniu wad i usterek, w odniesieniu do najpóźniej usuniętej wady bez stosowania ewentualnej kumulacji kar? Czy Zamawiający, w przypadku pozostawienia mechanizmu liczenia kar od każdej wady, zgodzi się na wprowadzenie limitu kar dziennych do 0,05%? Zwracamy uwagę, że ewentualna lista i zobowiązania Wykonawcy dotyczą wad nieistotnych oraz niedoróbek, co nie powinno stanowić podstaw do stosowania nadmiernego karania. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

4. Umowa 15.1.f) - czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu, w celu uspójnienia postanowień Umowy? Zwracamy uwagę, że zapis nie koresponduje z treścią Umowy. Zamawiający w Par 14 liczy kary umowne z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, zaś w Par 15 daje sobie uprawnienie do odstąpienia z tytułu opóźnienia realizacji prac zgodnie z Harmonogramem. Prosimy o zastosowanie kryteriów obiektywnych i wprowadzenia zapisów zgodnych z PZP (tj. karanie za zwłokę). Czy Zamawiający zaakceptuję modyfikację zapisu poprzez wprowadzenie warunku minimum 30 dniowej zwłoki z realizacją Harmonogramu? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Aktualna treść § 15 ust.1 lit f) przyznaje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy.

5. Umowa 15 - czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do katalogu uprawnienia Wykonawcy do odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego sytuacji: (I) opóźnienia płatności FV Wykonawcy powyżej 21 dni (II) zmniejszenia zakresu prac powyżej 5%, (III) przekraczanie terminów umownych w zakresie udzielenia odpowiedzi o 5 dni, co najmniej 3-krotnie? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Umowa 17.3.1).b) - czy Zamawiający, wyraża zgodę na zwiększenie zakresu gwarantowanego z 50% do 95%? Wykonawca przyjmuje, że ocena konieczności wykonania zamówienia była dokonana przed uzyskaniem decyzji na budowę, a kolejny raz przez ogłoszeniem Zamówienia. Zwracamy uwagę, że rozmiar zamówienia decyduje o cenach jednostkowych, a niekiedy o opłacalności przedsięwzięcia. 
Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany gwarantowanego zakresu z 50% do 80% i uwzględnia ja we wzorze umowy.

7. Umowa 17.1)-2) - czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę umowy w zakresie terminu wykonania umowy oraz wynagrodzenia, w przypadku wystąpienia odkryć archeologicznych, niewybuchów, innych niż przyjęte w dokumentacji warunków gruntowych oraz niezinwentaryzowanych sieci podziemnych? 
Odp.: W przypadku ewentualnych robót nie objętych zakresem przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w oparciu o przepisy ustawy Pzp.

8. Umowa 18.1.3) - czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę umowy w zakresie terminu umożliwiającego dokonanie pierwszej waloryzacji po 1-szym miesiącu, i następnych w kolejnych miesiącach? Zwracamy uwagę, że Zamawiający przyjmując miernik w postaci wartości miesięcznego wskaźnika, powinien zachować jego charakter, wskazując na dokonanie waloryzacji w ujęciu miesięcznym. Zachowanie aktualnego terminu 12 miesięcy, uwzględniający zakres prac pozostałych do wykonania, pozwala na dokonanie 1-krotnej waloryzacji, co może stanowić o pozorności tego mechanizmu. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający zakłada możliwość waloryzacji ceny ofertowej po 12 miesiącach od zawarcia umowy.

9. Umowa 18.1.3) - czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu maksymalnej wartości zmian do 10%? W ocenie wykonawcy pozostawienie aktualnego limitu nie oddaje rzeczywistej zmiany cen, której ciężar w takim przypadku ponosi wyłącznie Wykonawca.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
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