Załącznik nr 5
Harmonogram prac konserwacyjnych urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji na terenie uczelni AGH

	Lp.
	ADRES
	NAZWA UŻYTKOWA
	SYMBOL                                         OBIEKTU
	Do 31 grudnia 2024
	Do 31 lipiec 2025

	1 
	al. Mickiewicza 30
	Gmach Główny A-0
	A-0
	Wrzesień
	Kwiecień

	2 
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon A-1
	A-1
	Wrzesień
	Marzec

	3 
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon A-2
	A-2
	Wrzesień
	Marzec

	4 
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon A-3
	A-3
	Wrzesień
	Marzec

	5 
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon A-4
	A-4
	Październik
	Kwiecień 

	6 
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon B-1
	B-1
	Październik
	Kwiecień

	7 
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon B-2
	B-2
	Wrzesień
	Kwiecień 

	8 
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon B-3
	B-3
	Październik
	Kwiecień

	9 
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon B-4
	B-4
	Październik
	Kwiecień

	10 
	ul. Czarnowiejska 66
	Pawilon B-5
	B-5
	Listopad
	Maj

	11 
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon B-6
	B-6
	Listopad
	Maj

	12 
	ul. Czarnowiejska 70
	Pawilon Matematyki
	B-7
	Listopad
	Maj

	13
	ul. Akademicka 2
	Centrum Ceramiki
	B-8
	Listopad
	Maj

	14
	ul. Czarnowiejska 74
	Katedra Telekomunikacji
	B-9
	Grudzień
	Lipiec

	15
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon C-1
	C-1
	Październik
	Kwiecień

	16
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon C-2
	C-2
	Październik
	Kwiecień

	17
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon C-3
	C-3
	Październik
	Marzec

	18
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon C-4
	C-4
	Listopad
	Kwiecień

	19
	ul. Czarnowiejska 36
	Centrum Energetyki
	C-5
	Listopad 
	Kwiecień

	20
	ul. Czarnowiejska 36
	Centrum Energetyki
	C-6
	Listopad
	Kwiecień

	21
	ul. Reymonta 9
	Pawilon Wibroakustyki
	D-1
	Grudzień
	Czerwiec

	22
	ul. Reymonta 7
	Centrum Dydaktyki
	U-2
	Grudzień
	Czerwiec

	23
	al. Mickiewicza 30
	Biblioteka Główna
	U-1
	Październik
	Czerwiec

	24
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon D-4
	D-4
	Grudzień
	Czerwiec

	25
	ul. Czarnowiejska 78
	Pawilon Telekomunikacji
	D-5
	Grudzień
	Czerwiec

	26
	ul. Czarnowiejska 78
	Pawilon Telekomunikacji
	D-6
	Grudzień
	Czerwiec

	27
	ul. Reymonta 23
	Pawilon Odlewnictwa
	D-8
	Grudzień
	Lipiec

	28
	ul. Reymonta 19
	Pawilon Fizyki
	D-10
	Październik
	Kwiecień

	29
	ul. Kawiory 26a
	Pawilon Kawiory 26
	D-11
	Październik
	Kwiecień

	31
	ul. Gramatyka 10
	Pawilon Zarządzania
	D-14
	Październik
	Marzec

	32
	ul. Gramatyka 8A
	Lipsk
	D-13
	Wrzesień
	Marzec

	33
	ul. Kawiory 30
	ACMiN
	D-16
	Październik
	Lipiec

	34
	ul. Kawiory 21
	Centrum Informatyki
	D-17
	Październik
	Lipiec

	35
	al. Mickiewicza 30
	Hala A1
	H-A1
	Październik
	Lipiec

	36
	al. Mickiewicza 30
	Hala A2
	H-A2
	Październik
	Lipiec

	37
	al. Mickiewicza 30
	Hala B1/B2
	H-B1B2
	Październik
	Lipiec

	38
	al. Mickiewicza 30
	Hala B3/B4
	H-B3B4
	Październik
	Lipiec

	39
	al. Mickiewicza 30
	Hala B6
	H-B6
	Październik
	Lipiec

	40
	ul. Reymonta 23
	Hala Odlewnictwa
	H-D8
	Październik
	Lipiec

	41
	al. Mickiewicza 30
	Przewiązka A0-A1
	P-A0-A1
	Październik
	Lipiec

	42
	al. Mickiewicza 30
	Przewiązka A1-A2
	P-A1-A2
	Październik
	Czerwiec

	43
	al. Mickiewicza 30
	Przewiązka A1-C1
	P-A1-C1
	Listopad
	Czerwiec

	44
	al. Mickiewicza 30
	Przewiązka A3-A4
	P-A3-A4
	Listopad
	Czerwiec

	45
	al. Mickiewicza 30
	Przewiązka A4-C4
	P-A4-C4
	Listopad
	Czerwiec

	46
	al. Mickiewicza 30
	Łącznik B1-B2
	P-B1-B2
	Listopad
	Marzec

	47
	al. Mickiewicza 30
	Łącznik B2-B3
	P-B2-B3
	Listopad
	Marzec

	48
	al. Mickiewicza 30
	Łącznik B3-B4
	P-B3-B4
	Listopad
	Marzec

	49
	ul. Reymonta 13a
	Pawilon D-2 
	D-2
	--------------
	Kwiecień

	50
	ul. Reymonta 21a
	Dobudówka do budynku U-6

- laboratorium WFiIS
	U-5
	Listopad
	Kwiecień 

	51
	ul. Buszka 4
	Basen
	U-11
	Listopad
	Kwiecień

	52
	ul. Kawiory 42
	Studenckie Centrum Konstrukcyjne
	D-12
	nowy budynek gwarancja do 29.12 2027

	53
	ul. Reymonta 23
	RS, magazyn chemiczny, laboratorium
	Z-11
	Grudzień
	Lipiec

	54
	ul. Reymonta 21b
	Wydział Fizyki i Informatyki
	D-7
	nowy budynek gwarancja do 31.05.2026

	55
	ul. Czarnowiejska 50b
	Kamienica
	Z-2
	Grudzień
	Lipiec

	56
	ul. Piłsudskiego 16
	Sienkiewiczówka
	DG
	Grudzień
	Kwiecień


Inwestor może w pilnych sprawach zgłoszonych przez Użytkownika AGH przyspieszyć przeprowadzenie prac konserwacyjnych dla danego pomieszczenia lub pawilonu. Wykonawca ma tego świadomość i nie zgłasza z tego powodu żadnych zastrzeżeń.
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  /podpis Wykonawcy/

