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Gdynia dnia: 2026-10-01 

Pismo: CRZP/136/2026/AZP/11   

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_6 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na ”Wykonanie projektu oraz 

dostawę Następcy Daru Młodzieży w konwencji "zaprojektuj i 

wybuduj" - powtórne” – znak sprawy CRZP/136/2026/AZP. 

Zamawiający, Uniwersytet Morski w Gdyni, działając na podstawie art. 

135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), udostępnia poniżej treść zapytań do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z 

wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 30 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie w załączniku nr 9 do SWZ 

„Wzór umowy” w § 15 ust. 5 w brzmieniu: 

„Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż realizacja prac stanowiących 

przedmiot Umowy częściowo zostanie sfinansowana w oparciu o założenia 

Programu Wieloletniego i akceptuje, że zapłata przez Zamawiającego 

należności w części pochodzącej z tego Programu następować będzie w 

oparciu o harmonogram tego Programu.” 

Zapłata za poszczególne odebrane etapy realizacji Umowy winna następować 

jedynie w oparciu o Harmonogram rzeczowo-finansowy określony przez 

Wykonawcę, zgodnie z procentowymi wartościami wskazanymi w § 2 ust. 4. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża 

zgody na zmianę. Zamawiający wyjaśnia, że Harmonogram 

rzeczowo-finansowy stanowi podstawę rozliczenia z Wykonawcą, a 

dla jego akceptacji jest wymagana zgodność z Programem 

Wieloletnim. 

 

Pytanie nr 31 

Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 3 pkt 2 w brzmieniu: 

„1. Wynagrodzenie będzie wypłacane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym oraz w ramach limitów określonych w Programie Wieloletnim -  

w części zakresu i kwot przewidzianych na realizację niniejszej umowy:  

o rok 2027: …………………  

o rok 2028: …………………  
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o rok 2029: …………………  

o  rok 2030: ………………… 

2. Zmiana limitów rocznych może nastąpić wyłącznie w przypadku zmiany 

limitów w Programie Wieloletnim.” 

na zapis w brzmieniu: 

„Wynagrodzenie będzie wypłacane zgodnie ze sporządzonym przez 

Wykonawcę Harmonogramem rzeczowo-finansowym, uwzględniającym 

postanowienia § 2 ust. 4 Umowy.” 

Wynagrodzenie winno być wypłacane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-

finansowym za odebrane etapy w kwotach odpowiadających procentowym 

wartościom przedmiotu zamówienia wskazanym w § 2 ust. 4. Jakiekolwiek 

zmiany limitów w Programie Wieloletnim nie powinny rzutować na pewność 

otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawcę. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża 

zgody na zmianę. Zamawiający wyjaśnia, że Harmonogram 

rzeczowo-finansowy stanowi podstawę rozliczenia z Wykonawcą, a 

dla jego akceptacji jest wymagana zgodność z Programem 

Wieloletnim. 

 

Pytanie nr 32 

Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 3 pkt 1 ust. 6 w brzmieniu: 

„Koszty dokumentacji projektowej nie mogą przekroczyć 5% wartości 

wynagrodzenia brutto.”  

na zapis w brzmieniu: 

„Koszty dokumentacji projektowej nie mogą przekroczyć 7,5% wartości 

wynagrodzenia brutto.” 

 Określona przez Zamawiającego wartość procentowa dotycząca kosztów 

dokumentacji projektowej jest zbyt niska i jako taka nie przystaje do realiów 

rynkowych. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża 

zgodę na zmianę. 

 

Pytanie nr 33 

Wnioskodawca wnioskuje o podanie wszystkich aktualnych limitów 

zawartych w Programie Wieloletnim odnoszących się do realizacji Umowy, 

wskazanie, w jakiej części realizacja Umowy będzie finansowana ze środków 

pochodzących z tego Programu oraz informację, czy aktualnie toczy się 

procedura zmiany treści Programu w zakresie przedmiotu Umowy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: pytanie nie dotyczy SWZ. 
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Pytanie nr 34 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie w załączniku nr 9 do SWZ 

„Wzór umowy” w § 2 ust. 3 w brzmieniu: 

„Wykonawca oświadcza, że znany mu jest harmonogram Programu 

Wieloletniego.”  

Znajomość Programu przez Wykonawcę nie powinna mieć znaczenia dla 

zobowiązań Zamawiającego do zapłacenia wynagrodzenia za realizowaną 

Umowę. Ponadto Program ten nie został opublikowany w oficjalnym 

publikatorze, nie został również dołączony do dokumentacji przetargowej 

przez Zamawiającego. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający  wyraża 

zgodę na wykreślenie. 

 

Pytanie nr 35 

Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 1 ust. 12 lit. a) w brzmieniu: 

„Wykonawca oświadcza, że: 

a) zapoznał się z przepisami prawa krajowego, wspólnotowego oraz innymi 

regulacjami określającymi zasady przygotowania i realizacji projektów 

realizowanych w ramach Programu Wieloletniego oraz zobowiązuje się do 

wykonania przedmiotu Umowy z najwyższą możliwą starannością, zgodnie z 

Umową oraz  założeniami ww. Programu, z poszanowaniem harmonogramu 

określonego jego warunkami i wskazanymi tam wytycznymi, i pozostałymi 

dokumentami, odpowiednimi przepisami prawnymi i regulacjami, w tym 

dotyczącymi realizacji płatności w oparciu o realizację harmonogramu w 

ramach Programu;” 

na zapis w brzmieniu: 

„Wykonawca oświadcza, że: 

a) zapoznał się z przepisami prawa krajowego, wspólnotowego oraz innymi 

regulacjami określającymi zasady przygotowania i realizacji projektu na 

podstawie Umowy oraz zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z 

należytą starannością, zgodnie z Umową i pozostałymi dokumentami, 

stanowiącymi jej integralną część, odpowiednimi przepisami prawnymi i 

regulacjami;” 

Wykonawca nie powinien zaciągać zobowiązań, które nie są jasno określone 

Umową, zależnych od aktualnej treści Programu, w szczególności zmian 

dokonanych już po dacie podpisania Umowy, na które Wykonawca nie ma 

żadnego wpływu, mimo że miałyby definiować jego zobowiązania. 

Powszechnie w obrocie gospodarczym oczekuje się od wykonawców przy 

realizacji kontraktów należytej staranności, a nie „najwyższej możliwej” 

staranności. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Zamawiający oczekuje 

się od wykonawców przy realizacji kontraktów należytej 
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staranności i w tym zakresie zmienia projekt umowy. W pozostałym 

zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie nr 36 

Wykonawca wnosi o określenie zakresu przedmiotu Umowy dotyczącego 

szkoleń, o których mowa w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór umowy” w § 1 ust. 

6, poprzez wskazanie przez Zamawiającego maksymalnej liczby 

oczekiwanych godzin szkoleniowych i maksymalnej liczby uczestników tych 

szkoleń. Zakres świadczeń winien być określony Umową. Określanie go 

dopiero po jej podpisaniu bez znajomości wartości maksymalnych 

uniemożliwia Wykonawcy rzetelną wycenę usługi na etapie sporządzania 

oferty. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: szkolenia powinny zostać 

zorganizowane zgodnie z zaleceniami producentów. 

 

Pytanie nr 37 

Wykonawca wnioskuje o wykreślenie w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 1 ust. 9 ostatnich dwóch zdań w brzmieniu: 

„Jeżeli jednak z różnych dokumentów składających się na Umowę wynikać 

będzie różny zakres świadczeń lub różne standardy ich wykonania, to za 

decydujący będzie się uważać szerszy zakres świadczeń lub wyższy standard 

wykonania. Ostateczna decyzja, m.in., który z podanych standardów uznać 

należy za wyższy, należy do Zamawiającego.” 

Skoro Umowa ustanawia hierarchię dokumentów, winna być ona 

konsekwentnie stosowana. Nie powinno być interpretacyjnych wyjątków od 

tej reguły, korzystnych tylko dla jednej strony Umowy (Zamawiającego), dla 

określania „zakresu świadczeń” i „standardów wykonania”, tym bardziej 

zależnych od subiektywnej oceny Zamawiającego. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża 

zgody na wykreślenie. 

 

Pytanie nr 38 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 1 ust. 12 lit. d) w brzmieniu: 

„Wykonawca oświadcza, że: 

d) należycie wycenił wysokość wynagrodzenia umownego i potwierdza, że 

obejmuje ono wszelkie, znane Wykonawcy w chwili złożenia oferty, czynniki 

mogące wpłynąć na jego wysokość w przyszłości, w tym także czynniki 

inflacyjne, prognozy zmiany oraz ceny materiałów, sprzętu, urządzeń i 

surowców, koniecznych do wykonania niniejszej Umowy, a także przewidział 

koszty uzyskania wszelkich praw i licencji koniecznych do realizacji Umowy, 

podatków, ubezpieczeń, ustanowienia zabezpieczeń, wydatków ogólnych  i 

wszelkich innych (niewskazanych powyżej) kosztów, których poniesienie 

przez Wykonawcę będzie konieczne dla realizacji Umowy; 

na zapis w brzmieniu: 
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„Wykonawca oświadcza, że: 

d) należycie wycenił wysokość wynagrodzenia umownego i potwierdza, że 

obejmuje ono wszelkie, znane Wykonawcy w chwili złożenia oferty, czynniki 

mogące wpłynąć na jego wysokość, w tym ceny materiałów, sprzętu, urządzeń 

i surowców, koniecznych do wykonania niniejszej Umowy, a także 

przewidział koszty uzyskania wszelkich praw i licencji koniecznych do 

realizacji Umowy, podatków, ubezpieczeń, ustanowienia zabezpieczeń, 

wydatków ogólnych i wszelkich innych (niewskazanych powyżej) kosztów, 

których poniesienie przez Wykonawcę będzie konieczne dla realizacji 

Umowy; 

Wykonawca nie może przewidzieć na moment zawarcia umowy wszystkich 

przyszłych czynników inflacyjnych, zwłaszcza w stosunku do umów, których 

realizacja trwa dłuższy czas. Z tych względów dla takich umów ustawodawca 

przewidział w PZP obowiązek wprowadzenia postanowień waloryzacyjnych. 

Zapis w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór umowy” w § 1 ust. 12 lit. d), o którego 

zmianę wnioskuje Wykonawca, jest niezgodny z postanowieniami PZP i stoi 

w sprzeczności z zapisami § 4 „Wzoru umowy”, które przewidują zmianę 

wysokości wynagrodzenia w przyszłości, w tym z uwagi na czynniki inflacyjne 

(klauzula waloryzacyjna). 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Zamawiający częściowo 

uwzględnia wniosek Wykonawcy dotyczący zmiany § 1 ust. 12 lit. d) 

Wzoru umowy, przy czym nie przyjmuje proponowanego przez 

Wykonawcę brzmienia w całości. 

Zamawiający wyjaśnia, że celem postanowienia § 1 ust. 12 lit. d) jest 

potwierdzenie, że wynagrodzenie ofertowe zostało skalkulowane przez 

Wykonawcę z uwzględnieniem okoliczności oraz czynników znanych 

Wykonawcy lub możliwych do przewidzenia na dzień złożenia oferty, które 

mogą mieć wpływ na koszty realizacji Umowy. 

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że postanowienie to nie ma na celu 

wyłączenia ani ograniczenia zasad zmiany wynagrodzenia określonych w § 4 

Wzoru umowy, w tym zasad waloryzacji wynagrodzenia w związku ze zmianą 

cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji § 1 ust. 12 lit. d) 

Wzoru umowy, nadając mu następujące brzmienie: 

„d) należycie wycenił wysokość wynagrodzenia umownego i potwierdza, że 

obejmuje ono wszelkie, znane Wykonawcy lub możliwe do przewidzenia na 

dzień złożenia oferty, czynniki i okoliczności mogące mieć wpływ na wysokość 

kosztów realizacji Umowy, w tym w szczególności ceny materiałów, sprzętu, 

urządzeń i surowców koniecznych do wykonania niniejszej Umowy, a także 

koszty uzyskania wszelkich praw i licencji koniecznych do realizacji Umowy, 

podatków, ubezpieczeń, ustanowienia zabezpieczeń, wydatków ogólnych oraz 

wszelkich innych (niewskazanych powyżej) kosztów, których poniesienie 

przez Wykonawcę będzie konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy, z 

zastrzeżeniem zasad zmiany wysokości wynagrodzenia określonych w § 4 

Umowy. 

Powyższe postanowienie nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień 

Wykonawcy do zmiany wysokości wynagrodzenia na zasadach określonych w 

§ 4 Umowy, w szczególności w przypadku wystąpienia przesłanek waloryzacji 

przewidzianych w Umowie.” 
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Pytanie nr 39 

Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 2 ust. 6 w brzmieniu: 

„Z chwilą pisemnej akceptacji przez Zamawiającego, Harmonogram uznaje 

się za integralną część Umowy, a Wykonawca związany jest jego 

postanowieniami. Zamawiający uprawniony jest do bieżącej kontroli 

prawidłowości realizacji Umowy w oparciu o ustalony Harmonogram.” 

na zapis w brzmieniu: 

„Harmonogram uznaje się za integralną część Umowy, a Wykonawca 

związany jest jego postanowieniami od momentu przedłożenia go 

Zamawiającemu. Zamawiający uprawniony jest do wnoszenia uwag i 

zastrzeżeń do Harmonogramu, które będą uwzględniane przez Wykonawcę, 

o ile będzie to obiektywnie uzasadnione. Zamawiający jest też uprawniony do 

bieżącej kontroli prawidłowości realizacji Umowy w oparciu o przedłożony 

Harmonogram.” 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża 

zgody na proponowaną zmianę § 2 ust. 6 wzoru Umowy i podtrzymuje 

jego dotychczasowe brzmienie. 

W ocenie Zamawiającego zasadnym jest, aby Harmonogram przed jego 

uznaniem za integralną część Umowy podlegał uprzedniej pisemnej 

akceptacji Zamawiającego. Harmonogram stanowi bowiem istotny dokument 

określający sposób oraz terminy realizacji przedmiotu Umowy, a jego 

postanowienia powinny pozostawać w zgodności w szczególności z treścią 

Umowy, wymaganiami określonymi w SWZ oraz terminem wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

Przyjęcie rozwiązania proponowanego przez Wykonawcę, zgodnie z którym 

Harmonogram stawałby się integralną częścią Umowy już z chwilą jego 

przedłożenia Zamawiającemu, prowadziłoby do sytuacji, w której dokument 

podlegający dopiero weryfikacji przez Zamawiającego wywoływałby skutki 

umowne przed zakończeniem tej weryfikacji. 

Zamawiający, jako strona odpowiedzialna za prawidłową realizację 

zamówienia, musi mieć możliwość uprzedniego zweryfikowania, czy 

przedstawiony Harmonogram zapewnia realizację przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami oraz wymaganiami SWZ. Dopiero pozytywna 

weryfikacja i pisemna akceptacja Harmonogramu uzasadnia uznanie go za 

dokument wiążący strony i stanowiący podstawę bieżącej kontroli realizacji 

Umowy. 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że wymóg uzyskania akceptacji 

Harmonogramu nie oznacza możliwości jego dowolnego lub nieuzasadnionego 

odrzucania. Ocena Harmonogramu będzie dokonywana w szczególności pod 

kątem jego zgodności z Umową, SWZ, wymaganym terminem realizacji oraz 

zapewnienia prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie 

§ 2 ust. 6 wzoru Umowy. 
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Pytanie nr 40 

Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” pierwszej części § 2 ust. 8 w brzmieniu: 

„Jeżeli podczas realizacji przedmiotu Umowy:  

1) faktyczny postęp prac będzie w ocenie Zamawiającego zagrażał terminowi 

wykonania Przedmiotu Umowy lub określonemu w Harmonogramie 

terminowi zakończenia danego Etapu prac;  

2) Wykonawca nie dotrzyma któregokolwiek terminu określonego w 

Harmonogramie; 

3) zajdą inne odstępstwa od Harmonogramu lub okoliczności faktyczne 

zagrażające terminowej realizacji prac; 

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie, ale nie później niż w 

terminie 14 dni, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt planu 

naprawczego.” 

na zapis w brzmieniu: 

„Jeżeli podczas realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca nie dotrzyma 

któregokolwiek terminu określonego w Harmonogramie, Wykonawca, na 

żądanie Zamawiającego, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, 

przedstawi Zamawiającemu projekt planu naprawczego.” 

Samo subiektywne odczucie Zamawiającego co do możliwości niedotrzymania 

terminu przez Wykonawcę nie powinno skutkować obowiązkiem wdrażania 

planu naprawczego. Dopiero faktyczne naruszenie któregokolwiek terminu 

harmonogramu może być podstawą dla sporządzenia projektu Planu 

naprawczego. Zapis o przedstawianiu Zamawiającemu do zatwierdzenia 

projektu planu naprawczego jest niepotrzebny w świetle ust. 10, zgodnie z 

którym Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia i uwagi do przedstawionego 

przez Wykonawcę planu, a akceptacja planu przez Zamawiającego nie 

wywołuje po stronie Wykonawcy pozytywnych skutków umownych. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża 

zgodę na zmianę. 

 

Pytanie nr 41 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” pierwszej części § 3 pkt 3 ust. 1 w brzmieniu: 

„Zamawiający, działając na podstawie art. 442 Prawo zamówień publicznych, 

udzieli Wykonawcy jednorazowej zaliczki w 2027 r. w wysokości 

maksymalnie do 20% wynagrodzenia brutto.” 

na zapis w brzmieniu: 

„Zamawiający, działając na podstawie art. 442 Prawo zamówień publicznych, 

udzieli Wykonawcy jednorazowej zaliczki w 2027 r. we wnioskowanej 

wysokości, z tym zastrzeżeniem, że wysokość tej zaliczki nie może 

przekraczać 20% wynagrodzenia brutto.” 

Dotychczasowy zapis jest niejednoznaczny i wprost nie przesądza, czy 

Zamawiający ma obowiązek udzielić Wnioskodawcy zaliczki we 
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wnioskowanej przez Wykonawcę kwocie – o ile zaliczka nie przekracza 20% 

wynagrodzenia brutto i spełnione zostaną warunki jej udzielenia - czy też ma 

prawo do uznaniowego obniżenia wysokości udzielonej zaliczki w stosunku do 

wnioskowanej. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zgadza się z 

propozycją zmiany. 

 

Pytanie nr 42 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” pierwszej części § 3 pkt 3 ust. 2 w brzmieniu: 

„Udzielenie zaliczki następuje na wniosek Wykonawcy, zawierający w 

szczególności: 

a)wskazanie kwoty wnioskowanej zaliczki, 

b)opis przeznaczenia zaliczki w odniesieniu do realizacji Umowy, 

c)harmonogram wykorzystania zaliczki.” 

na zapis w brzmieniu: 

„Udzielenie zaliczki następuje na wniosek Wykonawcy, zawierający  

wskazanie kwoty wnioskowanej zaliczki.” 

Wymaganie od Wykonawcy na etapie wnioskowania o zaliczkę wskazywania, 

na co konkretnie planuje ją przeznaczyć w toku realizacji Umowy, a tym 

bardziej wymaganie od Wykonawcy konstruowania harmonogramu 

wykorzystania zaliczki (rozumianego jako przewidywanie dat jej 

wydatkowania) jest nadmiernym i zbędnym  formalizmem, skoro rozliczenie 

zaliczki zawsze następuje na podstawie dokumentów potwierdzających 

sposób jej faktycznego wykorzystania, a interes Zamawiającego chroniony 

jest wystarczająco przez bezwarunkową i nieodwołalną gwarancję 

bankową/ubezpieczeniową, która jest warunkiem udzielenia zaliczki. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie 

uwzględnia wniosku Wykonawcy w zakresie rezygnacji z obowiązku 

przedstawienia harmonogramu wykorzystania zaliczki. 

Zamawiający uznaje za zasadne, aby wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki 

Wykonawca przedstawił informacje pozwalające Zamawiającemu ocenić 

planowane wykorzystanie środków oraz ich powiązanie z realizacją 

przedmiotu Umowy. 

Jednocześnie Zamawiający doprecyzuje wymagania dotyczące 

harmonogramu, tak aby nie wymagał on szczegółowego wskazywania 

poszczególnych wydatków. Harmonogram powinien przedstawiać w 

szczególności planowane terminy oraz zakres wykorzystania zaliczki w 

związku z realizacją poszczególnych etapów lub zakresów przedmiotu 

Umowy. 

W związku z powyższym § 3 ust. 3 punkt. 2 wzoru Umowy otrzyma 

następujące brzmienie: 

„Udzielenie zaliczki następuje na wniosek Wykonawcy, zawierający w 

szczególności: 

a) wskazanie kwoty wnioskowanej zaliczki, 

b) opis przeznaczenia zaliczki w odniesieniu do realizacji Umowy” 

 

http://www.umg.edu.pl/


Uniwersytet Morski w Gdyni 

    

ul. Morska 81-87 

bud. F pok. 226 

81-225 Gdynia 

www.umg.edu.pl 

Zespół ds. Zamówień 

Publicznych (AZP) 

 
tel. 58 55 86 421 

e-faks:  58 741 22 50 

 

e-mail: zampubl@umg.edu.pl 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Pytanie nr 43 

Wykonawca wnioskuje o wskazanie sposobu rozliczenia udzielonej zaliczki 

(procentowych wielkości dokonywanych potrąceń z płatności częściowych) i 

podnosi, że w § 3 pkt 4 ust. 1 Umowy błędnie przywołano art. 442 ust. 3 PZP, 

który tej kwestii nie dotyczy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z par. 3 ust 4.2 i 

4.3. Zmianie ulega treść par 4 ust 1 w ten sposób, że zmienia fragment 

o treści „ art 442 ust 3 pzp” na „ art. 442 ust 5 pzp”. 

 

 

Pytanie nr 44 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 3 pkt 4 ust. 5 w brzmieniu: 

„W przypadku:  

- odstąpienia od Umowy,  

- rozwiązania Umowy,  

- nienależytego wykonania Umowy 

Wykonawca zwróci nierozliczoną część zaliczki w terminie 14 dni od 

wezwania, a Zamawiający ma prawo skorzystać z zabezpieczenia.” 

na zapis w brzmieniu: 

„W przypadku:  

- odstąpienia od Umowy,  

- rozwiązania Umowy,  

Wykonawca zwróci nierozliczoną część zaliczki w terminie 14 dni od 

wezwania, a Zamawiający ma prawo skorzystać z zabezpieczenia.” 

Nienależyte wykonanie Umowy, rozumiane jako naruszenie któregokolwiek 

z postanowień umownych, nie powinno skutkować obowiązkiem zwrotu 

zaliczki. Zapis ten może skutkować nałożeniem sankcji całkowicie 

nieproporcjonalnej do wagi uchybienia. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża 

zgodę na zmianę. 

 

Pytanie nr 45 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 4 ust. 6 w brzmieniu: 

„W przypadku wniosku złożonego na podstawie ust. 2 powyżej, Zamawiający 

w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich 

dokumentów może zgłosić zastrzeżenia do stanowiska Wykonawcy lub 

zobowiązać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień. Niezależnie od 

zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych 

wyjaśnień i uzupełnień, jeśli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia są 
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niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia 

wyjaśnień w terminie 14 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez 

Zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w 

wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na 

podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie wniosku o 

wprowadzenie zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1 powyżej winna 

zostać podjęta przez Zamawiającego w terminie 14 od dnia przedstawienia 

przez Wykonawcę ostatniego dokumentu lub wyjaśnienia.” 

na zapis w brzmieniu: 

„W przypadku wniosku złożonego na podstawie ust. 2 powyżej, Zamawiający 

w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich 

dokumentów może zgłosić zastrzeżenia do stanowiska Wykonawcy lub 

zobowiązać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień. Wykonawca 

zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w 

terminie 14 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez 

Zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w 

wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na 

podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie wniosku o 

wprowadzenie zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1 powyżej winna 

zostać podjęta przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia upływu 

terminu zakreślonego dla Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów lub 

złożenia wyjaśnień.” 

Zamawiający nie powinien mieć możliwości dowolnego przewlekania 

momentu podjęcia decyzji co do zasadności wniosku Wykonawcy o 

wprowadzenie zmiany wynagrodzenia poprzez ponawianie żądań dalszych 

wyjaśnień i dokumentów, a w konsekwencji dowolnego przewlekania 

momentu podpisania aneksu. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża 

zgodę na zmianę. 

 

Pytanie nr 46 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 4 ust. 7 w brzmieniu: 

„W przypadku uznania wniosku Wykonawcy za zasadny, Strony w terminie 

30 dni zawrą aneks do niniejszej Umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia 

w oparciu o przesłanki określone w ust. 1 powyżej obowiązywać będzie od 

dnia podpisania aneksu. W przypadku zmiany uzasadnionej zmianą 

przepisów o wysokości podatku od towarów i usług, Strony zmienią 

odpowiednio określenie wartości niniejszej Umowy brutto, z podziałem na 

poszczególne okresy objęte daną stawką podatku VAT.” 

na zapis w brzmieniu: 

„W przypadku uznania wniosku Wykonawcy za zasadny, Strony w terminie 

30 dni zawrą aneks do niniejszej Umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia 

w oparciu o przesłanki określone w ust. 1 powyżej obowiązywać będzie od 

dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę wynagrodzenia. W 

przypadku zmiany uzasadnionej zmianą przepisów o wysokości podatku od 
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towarów i usług, Strony zmienią odpowiednio określenie wartości niniejszej 

Umowy brutto, z podziałem na poszczególne okresy objęte daną stawką 

podatku VAT.” 

Zmiana wysokości wynagrodzenia (zarówno jego podwyższenie, jak i 

obniżenie) jest uwarunkowana zaistnieniem okoliczności wywołujących 

zmianę wysokości kosztów wykonania zamówienia. Stąd zmiana wysokości 

wynagrodzenia winna obowiązywać od momentu kształtującego zmianę tych 

kosztów (zaistnienia okoliczności wywołujących zmianę), a nie od momentu 

całkowicie od ww. zależności oderwanego, jakim jest aneksowanie umowy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża 

zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 47 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 4 ust. 8 w brzmieniu: 

„Zmiana wynagrodzenia oparta o podstawy określone w ust. 1 powyżej może 

nastąpić także poprzez zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, z 

inicjatywy Zamawiającego.” 

na zapis w brzmieniu: 

„Zmiana wynagrodzenia oparta o podstawy określone w ust. 1 powyżej może 

nastąpić także poprzez zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, z 

inicjatywy Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający winien 

należycie udowodnić zaistnienie okoliczności wskazanej w ust. 1 lit. a-d, 

wpływ okoliczności na koszty wykonania zamówienia, jak również 

poinformować Wykonawcę o zamiarze obniżenia wynagrodzenia. 

Postanowienia ust. 3-7 stosuje się odpowiednio.” 

Zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie wynagrodzenia winno być 

odpowiednio uzasadnione i udokumentowane przez stronę inicjującą zmianę. 

Te same zasady winny obowiązywać zarówno przy wzroście jak i obniżeniu 

wynagrodzenia, zwłaszcza że podstawą tych zmian są te same okoliczności 

wynikającą z PZP. W tym zakresie winna obowiązywać równowaga stron. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża 

zgodę na zmianę. 

 

Pytanie nr 48 

Wykonawca wnioskuje o podwyższenie limitu, o którym mowa w załączniku 

nr 9 do SWZ „Wzór umowy” w § 4 ust. 15, do 10%. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Zamawiający nie wyraża 

zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 49 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 4 ust. 16, uwzględniającą okoliczność, że terminy wystawiania 

faktur VAT wynikają z przepisów podatkowych i nie mogą być zależne od 
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ustaleń stron Umowy, warunkowanych możliwościami płatniczymi 

Zamawiającego (zapewnieniem środków w budżecie). 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wykreśla 

warunek z zastrzeżeniem, że  termin płatności wymagać będzie 

każdorazowo zapewnienia przez Zamawiającego stosownych 

środków w budżecie. 

Pytanie nr 50 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 4 ust. 18 w brzmieniu: 

„W przypadkach określonych w ust. 1 powyżej Wykonawca może zwrócić się 

z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 

wejścia w życie nowych przepisów.” 

na zapis w brzmieniu: 

„W przypadkach określonych w ust. 1 powyżej Strona może wystąpić o zmianę 

wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wejścia w życie nowych 

przepisów.” 

Przywołany w tym zapisie ust. 1 dotyczy okoliczności dających podstawę 

zarówno do podwyższenia, jak i obniżenia wynagrodzenia. Równowaga stron 

umowy wymaga, by zakreślony termin obowiązywał zarówno Wykonawcę 

wnioskującego o podwyższenie wynagrodzenia, jak i Zamawiającego 

występującego z inicjatywą obniżenia wynagrodzenia. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża 

zgodę na zmianę. 

 

Pytanie nr 51 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 5 ust. 1 w brzmieniu: 

„Wynagrodzenie obejmuje wszelkie podatki, cła, opłaty, należności 

publicznoprawne oraz inne ciężary związane z realizacją Umowy po stronie 

Wykonawcy, z wyjątkiem podatku od towarów i usług (VAT), który jest 

rozliczany zgodnie z przepisami prawa.” 

W aktualnym brzmieniu zapis ten wyłącza podatek VAT z wynagrodzenia, co 

jest sprzeczne z brzmieniem § 3 pkt 1 ust. 1, zgodnie z którym wynagrodzenie 

ryczałtowe Wykonawcy obejmuje podatek VAT w stawce 23%. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje 

par. 3 ust. 1 punkt 1) i par. 5 ust. 1 projekty umowy. 

 

Pytanie nr 52 

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 6 ust. 1 pkt 1), odnoszącego się do obowiązków Wykonawcy w 

części brzmiącej: „przekaże Wykonawcy Projekt Wstępny Statku”. Cytowany 

zapis sugeruje przekazanie Wykonawcy Projektu Wstępnego w toku 

realizacji Umowy już po jej podpisaniu, podczas gdy Projekt Wstępny został 

udostępniony w dokumentach przetargowych i stanowi integralną część 
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Umowy jako załącznik nr 2. Czy powyższy zapis oznacza, że Zamawiający 

zamierza przekazać w toku realizacji Umowy Wykonawcy inny lub 

zmodyfikowany Projekt Wstępny Statku, czy jest tylko niefortunną redakcją 

postanowienia umownego? 

 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie 

przekaże Wykonawcy innego Projektu Wstępnego. 

 

Pytanie nr 53 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 6 ust. 1 pkt 5) w brzmieniu: 

„Zamawiający w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązany jest do:  

5) przygotowania, na pisemny wniosek Wykonawcy, pełnomocnictwa dla 

wskazanej osoby, w sytuacjach, gdy wymagać tego będzie procedura 

administracyjna niezbędna do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy;” 

na zapis w brzmieniu: 

„Zamawiający w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązany jest do:  

5) niezwłocznego przygotowania, na pisemny wniosek Wykonawcy, 

pełnomocnictwa dla wskazanej osoby, w sytuacjach, gdy wymagać tego będzie 

procedura administracyjna niezbędna do prawidłowej realizacji Przedmiotu 

Umowy;” 

Tego rodzaju obowiązek umowny winien być obwarowany terminem (albo 

liczonym w dniach, albo określonym pojęciem „niezwłocznie”), aby można 

ustalić, czy Zamawiający prawidłowo się z niego wywiązał, zwłaszcza że 

niewykonanie obowiązku przez Zamawiającego będzie skutkować w tym 

przypadku niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z jego 

obowiązków, dla których realizacji uzyskanie pełnomocnictwa będzie 

konieczne. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża 

zgodę na zmianę. 

 

Pytanie nr 54 

Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 7 ust. 8 w brzmieniu: 

„Wykonawca zobowiązany jest opracować wszelkie wnioski w celu uzyskania, 

po zakończeniu procesu inwestycyjnego, wszystkich wymaganych przepisami 

prawa certyfikatów, decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień, o ile takie 

są konieczne.” 

Zapis niepraktykowany na rynku stoczniowym, nakładający na Wykonawcę 

bliżej nieokreślone obowiązki, których kosztu nie można oszacować, a które 

miałby na nim ciążyć po odbiorze końcowym statku – jeśli tak należy 

rozumieć zakończenie procesu inwestycyjnego. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wykreśla 

zapis. 

http://www.umg.edu.pl/
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Pytanie nr 55 

Wykonawca wnioskuje o wyjaśnienie przez Zamawiającego zapisu w 

załączniku nr 9 do SWZ „Wzór umowy” w § 10 ust. 1,  jakie właściwe organy 

administracji publicznej mają zatwierdzać program prób? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: organy administracji 

morskiej, tj. na dzień składania odpowiedzi właściwy miejscowo 

Urząd Morski. 

 

 

Kierownik Zamawiającego  

lub osoba upoważniona 

 

http://www.umg.edu.pl/

