HARMONOGRAM ROBÓT NA ZADANIU "Budowa dr. Nr 90 w Nadleśnictwie Józefów"

robory przygotowawcze i odwodnieniowe	5 dni												
roboty ziemne	10 dni												
nawierzchia z płyt JOMBO	25 dni												
roboty wykończeniowe i oznakowanie	10 dni												