Znak sprawy: KA-2/075/2020
Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE /PROJEKT/

Zawarta w Krakowie, dnia ............ r. pomiedzy:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

z siedzibag w:

31-155 KRAKOW, ul. Warszawska 24,

zwang w dalszej czeg$ci niniejszej umowy Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Kanclerza - Leszka Bednarza
z kontrasygnatg finansowg Kwestora - Malgorzaty Kurowskiej
L5 N

VA (16 V4 o IR SRR
prowadzacg dziatalnos¢ na podstawie wpisu do (KRS).......cccovvviviiiiiiieneicceee,

NIP: o REGON: ...

Kapitat zaktadowy: .......cccoveviieiiiniieens kapitat zakladowy wplacony: ..........cccceuvennenne.
zwang w dalszej cze$ci niniejszej umowy Wykonawca,

TEPIEZENTOWANG PIZEZ: . .'vvnetneeneeneeteeeneeneaneaneneenens

§1

Wykonawca zostal wyloniony w postepowaniu przeprowadzonym przez Zamawiajacego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

§2
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn.:
»lzolacja §cian fundamentowych i zabezpieczenia kamiennego cokolu w cze¢sci elewacji
poludniowej i zachodniej w dawnym krélewskim palacu w Lobzowie, budynek PP-1
(11-1), WA i WIMiF, Politechnika Krakowska, ul. Podchorazych 1, Krakow —etap 1."".
Szczegotowy zakres prac objetych umowa okresla Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, w tym przedmiar roboét, rysunek oraz program prac konserwatorskich i oferta
Wykonawcy z dnia ................. ztozona w postepowaniu nr KA-2/075/2020, ktore stanowia
integralng czgs$¢ umowy.
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
wiedzg techniczna, sztukg budowlang oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa.
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zloZong
oferta.
Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane.

§3
Termin wykonania przedmiotu umowy — 2 miesigce od przekazania placu budowy wraz z
odbiorem koncowym.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania protokolu odbioru
koncowego robdt, o ktorym mowa w § 11 niniejszej umowy.
Przekazanie placu budowy przewiduje si¢ do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Z czynnos$ci
przekazania placu budowy zostanie sporzadzony protokoét.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej umowy
waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej na sume¢ ubezpieczenia nie mniejsza niz 300 000,00 zlotych oraz do
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zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakonczenia
okresu obowigzywania polisy Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
prolongate ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadek ubezpieczeniowych.

W przypadku nie zapewnienia cigglo$ci ubezpieczenia przez Wykonawce Zamawiajacy
bedzie mogt skorzysta¢ z prawa odstgpienia od umowy, w terminie do 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi........... zi brutto
(stownie .......... ) w tym nalezny podatek od towaréw i ustug VAT.

2. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie
kosztorysowe. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym nie ulegng zmianie w ciggu realizacji zamowienia.

3. Za warto$¢ wykonanych rob6t budowlanych Strony uznajg ilo$¢ faktycznie wykonanych
robot (przerob) — tj. iloczyn ilosci 1 odebranych robot budowlanych, ustalonych na podstawie
sprawdzonych 1 zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im
okreslonych Umowa i Ofertg cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

4. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegala od ilosci robot
wynikajacych z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robot) bedacego podstawa
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwigkszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych
w kosztorysie ofertowym.

a) W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1, wynikajace z
rzeczywistego przerobu przyjmuje si¢ do rozliczenia zgodnie z obmiarem 1 nie wymaga
sporzadzenia aneksu.

b) W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia okre§lone w ust. 1, zmiana wynagrodzenia
wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt
2, 3 1 6 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac te
roboty na podstawie aneksu do niniejszej umowy.

6. W przypadku wystapienia robdt dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 5 podstawa do
sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaznikow cenotworczych (R,M,S,Ko,Z) z
kosztorysu ofertowego do umowy podstawowej, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej
roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujace ceny czynnikow produkcji (
M,S) zostang przyjete z informatora Sekocenbud (jako $rednie) dla kwartatu poprzedzajacego
termin wykonania rob6t. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte
w kosztorysie ofertowym w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR -ach
odpowiednie pozycje Katalogbw Naktadow Rzeczowych (KNR) zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

7. W przypadku wystapienia robot zamiennych, o ktérych mowa w § 18 ust. 2 pkt. 3
rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysow roznicowych sporzadzonych przez
Wykonawce, zatwierdzonych przez Zamawiajacego (lub dzialajacego w jego imieniu
Inspektora Nadzoru) z zastosowaniem cen czynnikéw produkeji (R,M,S,Ko0,Z) na podstawie
ktorych zostal sporzadzony kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce do umowy
podstawowej, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z
kosztorysu ofertowego, brakujace ceny czynnikéw produkcji (M,S) zostang przyjete z
informatora Sekocenbud (jako $rednie) dla kwartatlu poprzedzajgcego termin wykonania
robot. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysie
ofertowym w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR —ach odpowiednie KNR
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8. Kosztorys réznicowy, nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- wyliczy¢ ceng roboty pierwotnej,
- wyliczy¢ cene roboty zamiennej,
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9.

10.

11.

12.

13.

~No

w

- wyliczy¢ r6éznice pomiedzy cenami

W przypadku ograniczenia zakresu robdt, o ktéorym mowa w § 18 ust. 2 pkt 4 (obnizenie
ceny umownej) rozliczenie nastgpi na zasadach okreslonych w ust. 41 7.

Roboty, o ktérych mowa w ust. 5, 7 1 9 muszg by¢ zaakceptowane w protokole konieczno$ci
przez Zamawiajacego (lub w jego imieniu przez Inspektora Nadzoru).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zastosowania prawa opcji (tj. mozliwos¢
wykonania wigkszej ilosci takich samych robot, wykonanie kolejnego elementu prac) w
momencie uzyskania dodatkowych pieniedzy, automatycznie przystepujac do realizacji
pozostatej czesci zadania.

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest ztozenie przez Zamawiajacego oswiadczenia
woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okreslonym przez niego zakresie.
Skorzystanie przez Zamawiajacego z prawa opcji, o ktorym mowa w ust. 11 nie ma wptywu
na stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

§5
Rozliczenie robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy odbedzie si¢ jedng fakturg
koncowa, wystawiong na podstawie koncowego protokotu odbioru robot.
Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej i jej zaptaty przez
Zamawiajacego jest protokot odbioru koncowego robot podpisany przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy, wraz z kosztorysem powykonawczym, sporzadzonym
przez Wykonawce w oparciu o ksigzke obmiaréw robot 1 ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy
na podstawie faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 21 dni liczac od daty dorg¢czenia faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi. Btednie wystawiona faktura spowoduje naliczenie
ponownego 21 dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionej faktury.
Warunkiem zaptaty jakiejkolwiek naleznosci wynikajacej z faktury jest przedtozenie wraz z
faktura, pisemnych o$wiadczen (CO najmniej o tresci wedtug Zatacznika nr 1 do niniejszej
umowy) wszystkich zatrudnionych za zgoda Zamawiajacego podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, podpisanych przez osoby upowaznione do ich reprezentacji, zgodnie z
wymaganiami zapisow z § 9 ust.27 umowy.
W przypadku nieprzedtozenia os§wiadczen ktoregokolwiek z podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw, Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac si¢ z zaplata nalezno$ci na rzecz
Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikajacego z umowy z tym podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, przy czym wstrzymanie to moze trwa¢ do czasu przedlozenia
wymaganego os$wiadczenia lub przedlozenia dowodu =zaplaty calego wynagrodzenia
przewidzianego umowa z danym podwykonawca lub dalszym podwykonawca lub wydania
prawomocnego orzeczenia s3adu powszechnego lub polubownego stwierdzajacego
nieistnienie obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku prawomocnego orzeczenia o obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy ma prawo ui$ci¢ nalezno$¢ na jego rzecz ze skutkiem
zwolnienia z odpowiedniej czgsci dtugu wobec Wykonawcy.
Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT 1 ma numer identyfikacyjny: 675-000-62-57.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej
umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
§6
Osobg odpowiedzialng za realizacj¢ przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego, jest
Pan/Pani ..ol stel o ,e-mail: ..
Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest
Pan/Pani ............coooevein stel oo ,e-mail: o

Zamawiajacy powoluje Inspektoréw Nadzoru w osobach:
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1) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej ...................ocooiiiiiii..
2) inspektor nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
7.1 01 0 )
(inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1186)
. Wykonawca ustanawia kierownika robot branzy budowlanej (kierownik budowy)
posiadajacego uprawnienia budowlane do prowadzenia rob6t budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej i zaswiadczenie konserwatorskie do prowadzenia robot w
obiekcie zabytkowym dla zabytkow nieruchomych, w osobie: ....................ooeineal. *
lub*
kierownika robot branzy budowlanej (kierownik budowy) posiadajacego uprawnienia
budowlane do prowadzenia robdot budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
(z udokumentowanag co najmniej 18 - miesigczng praktyke zawodowa na budowie przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow lub podlegajacych ochronie
konserwatora zabytkOw) W 0SODIE: .....cceecvveruiieiienieeiieiieeieenee,
ktory w okresie realizacji umowy, na biezgco be¢dzie pehit stosowne obowigzki wynikajace
z ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.
Wskazana osoba powinna by¢ zarejestrowanym cztonkiem wlasciwego samorzadu
zawodowego 1 posiada¢ aktualny wpis do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie
z ustawg o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z
2019r., poz.1117)
(kierownik budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1186).
. Zamawiajacy wymaga, by kierownik budowy posiadal kompetencje do podejmowania
decyzji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, petit bezposredni nadzor nad
podleglymi mu pracownikami. W przypadku braku bezposredniego nadzoru Wykonawcy
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kara, o ktorej mowa w §16 ust.1 pkt. 7 umowy.
. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zobowigzat kierownika budowy do prowadzenia
robot zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP, a takze do
biezacego prowadzenia ksigzki obmiaréw robot, ktora Wykonawca dostarczy we wlasnym
zakresie.
. Wykonawca ustanawia kierownika robot branzy elektrycznej posiadajacego uprawnienia
budowlane do prowadzenia robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urzadzen elektrycznych, w osobie: .............cooiiiiiiiiiint. *
ktory w okresie realizacji umowy, na biezaco bedzie petnit stosowne obowigzki wynikajace
z ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.
. Wskazana osoba powinna by¢ zarejestrowanym czlonkiem wlasciwego samorzadu
zawodowego 1 posiada¢ aktualny wpis do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie
z ustawg o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z
2019 r., poz.1117)
(kierownik robot branzy elektrycznej dziala w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019
r., poz.1186).
. Zamawiajacy w oparciu o art. 29 ust. 3 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wymaga aby przez caty okres realizacji
robot, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniat na umowe o prace w rozumieniu Kodeksu
Pracy osoby wykonujace nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz.1040, z p6zn. zm.), tj.: wszelkie
prace zwigzane z wykonywaniem robdt remontowo-budowlanych oraz instalacyjnych
objetych przedmiotem zamowienia i okreslonych zakresem wg przedmiaru robot bedacego
zalacznikiem do SIWZ:
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11.

12.

a) roboty ogdlnobudowlane: roboty demontazowe, roboty ziemne, izolacje fundamentéw
pionowe, docieplenie fundamentow, izolacje fundamentéw poziome — iniekcja, prace
renowacyjne kamieniarskie, prace betoniarskie i zbrojarskie, odtworzenie nawierzchni
chodnikowych oraz z trylinki,

b) roboty elektryczne: roboty ziemne, przekladka kolizyjnych instalacji kablowych,
zabezpieczenie instalacji kablowych, studzienka teletechniczna

oraz

€) nadzor nad pracami i pracownikami, z wyjatkiem osob pelnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.

Wyzej okreslony wymodg dotyczy roéwniez podwykonawcow wykonujacych wskazane

powyzej prace.

. Wykonawca gwarantuje, ze osoby wykonujgce przedmiot zamoéwienia W zakresie

okreslonym w ust. 9 beda zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu Kodeksu
pracy. Obowigzek realizacji przedmiotu zamowienia przy pomocy osob zatrudnionych na
podstawie umowy o prace dotyczy rowniez realizacji zamdwienia przy pomocy
podwykonawcow.
Wykonawca na kazdorazowe zadanie Zamawiajgcego 1 W terminie przez niego
wyznaczonym zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajacemu dowody potwierdzajace
zatrudnienie os6b stanowigcych personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujacy
przedmiot zamowienia w zakresie okresSlonym w ust. 9, tj. pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osOb
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnoS$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0soOb, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Oswiadczenie winno potwierdzaé, ze osoby stanowigce w/w personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy sa zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz.1040, z p6zn. zm.)
Nieprzedtozenie o§wiadczen bedzie potraktowane jako nienalezyte wykonanie umowy, pod
rygorem naliczenia kar umownych okreslonych § 16 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.
Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu
zamowienia kontroli, czy wymogi, o ktorych mowa w ust. 9 sa realizowane przez
Wykonawce. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy. Zamawiajacy jest uprawniony w szczegdlnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny,

Na kazde wezwanie zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ustepie 7 czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

— os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osoéb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych 0sob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
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12.

zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1000 z pozn. zm.) (tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

— zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z pézn. zm.). Imig¢ i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spelniana w/w

Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
Zamawiajacemu stuzy prawo odstgpienia od umowy, jezeli zwloka Wykonawcy w
wykonaniu obowiagzku wskazanego w ust. 10 niniejszego paragrafu przekroczy 15 dni liczac
od uptywu terminu wskazanego w ust. 10 lub wyznaczonego przez Zamawiajacego. Prawo
odstagpienia Zamawiajagcy moze wykona¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o
okolicznos$ci stanowiagcej podstawe odstapienia, z prawem do naliczenia kary umownej
okreslonej w § 16 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy.
Ponadto nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 10 bedzie
skutkowa¢ zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy 0O
prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz.1040, z pézn. zm.), umowg
cywilnoprawna.
§7
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia kosztow pobieranych mediéw (woda, energia
elektryczna, itp.) zuzytych przy wykonywaniu robdt, na podstawie faktur wystawianych
przez Dzial Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiajacego w oparciu 0 ryczalt uzgodniony
podczas wprowadzenia na budowg.
Ptatno$¢ nastgpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Do nalezno$ci bedzie
doliczany podatek VAT, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W przypadku opoznien w zaptacie faktury przez Wykonawce, Zamawiajagcy ma prawo do
ustawowych odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych.
Wykonawca zabezpieczy oraz oznakuje roboty 1 teren budowy (zgodnie z obowigzujacymi
przepisami) przez caly czas trwania realizacji zadania oraz ponosi petng odpowiedzialno$¢
za teren budowy od chwili jego przejecia do koncowego odbioru robot przez
Zamawiajacego, a po zakonczeniu robdt przywrdci teren do stanu pierwotnego.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w estetyczny sposob wilasnego zaplecza
budowy, w zakresie niezbednym do realizacji robot wynikajagcych z niniejszej umowy
(zawierajacego obiekty socjalne dla pracownikéw oraz magazynowe dla potrzeb wtasnych),
biezacego utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz likwidacji zaplecza niezwlocznie
po zakonczeniu wszystkich robot.
Przed przystapieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
btedoéw lub wad do niezwlocznego powiadomienia o tym Zamawiajgcego.

Strona: 6/25



7. Wykonawca zgodnie z protokotem zlomowania podpisanym przez inspektora nadzoru
bedzie wywozil zdemontowane elementy metalowe instalacji do punktu skupu, a nastepnie
dostarczy dowod sprzedazy i wazenia Zamawiajacemu, ktory wystawi fakture VAT
punktowi skupu.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia przestrzegania zakazu:

a) wnoszenia iich spozywania na terenie budowy oraz na calym tereniec Zamawiajacego
wszelkich napojow alkoholowych oraz innych srodkow odurzajacych,

b) palenia na terenie budowy jak i calym terenie Zamawiajgcego wszelkich wyrobow
tytoniowych.

9. Wykonawca zapewni wilasciwy dozor ppoz. w czasie prowadzenia prac zagrazajacych
bezpieczenstwu pozarowemu, zgodnie z przepisami obowigzujacymi na terenie obiektow
Zamawiajgcego oraz wskazaniami inspektora nadzoru. Nieuzasadnione wezwanie na
interwencje jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej jest w Swietle obecnie obowigzujacych
przepisOw odptatne.

10. W czasie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé teren budowy
W nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, a w
szczegblnosci:

a) bedzie na biezaco usuwat i sktadowat w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru
wszelkie urzadzenia pomocnicze i1 zbedne materialy, odpady, gruz is$mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne,

b) na wiasny koszt i we wlasnym zakresie zapewni kontener na sktadowanie odpadow,
gruzu 1 $mieci z terenu budowy i na wlasny koszt zapewni jego wywoz,

C) oznakuje teren budowy, zabezpieczy teren budowy przed dostgpem o0s6b trzecich
zapewni wykonanie odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét oraz
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

d) zobowigzany jest do utrzymania w stalej czystosci drog dojazdowych,

e) w przypadku spowodowania uszkodzen w trakcie prowadzenia robot zobowigzuje si¢ do
ich naprawy wlasnym kosztem i staraniem.

11. Wykonawca musi zapewnic:

a) elastyczng organizacje robot, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i
przedstawiciela Administracji Politechniki Krakowskiej, wtasciwego dla danego
budynku,

b) sukcesywne sprzatanie wszystkich pomieszczen objgtych pracami (cele, Kkorytarze,
klatka schodowa, parter) kazdorazowo po zakonczeniu prac oraz bezposrednio przed
oddaniem obszaru robot do uzytkowania,

) realizacje prac w taki sposOb aby umozliwi¢ korzystanie z pozostatych pomieszczen bez
zaklocen dla pracownikow PK.

12. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty 1 materialy przeznaczone do wykonania robot oraz do wbudowania, a powstate
w tych robotach lub materiatach uszkodzenia jest zobowigzany naprawic¢ na wlasny koszt.

13. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga
spowodowa¢ roboty, transport lub sprzgt Wykonawcy, jego dostawcow lub
podwykonawcow, w szczeg6lnosci powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow 1 sprzgtu na teren budowy 1 z terenu
budowy.

14. Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych lub uszkodzonych przez Wykonawce lub inne podmioty za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢ w zwigzku z realizacjg umowy.

15. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé oraz przywroci¢ do
stanu pierwotnego teren budowy na swoj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy
nie zostal przywrdécony do stanu poprzedniego Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrzne] doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu bez koniecznosci
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16.

17.

18.

19.

uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sadowych, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o terminie
zakrycia, robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajacych
z dwudniowym wyprzedzeniem, umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez inspektora
nadzoru, ktéry dokonuje sprawdzenia tych robot i potwierdza prawidlowos¢ ich wykonania
lub zglasza swoje zastrzezenia pisemnie. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
inspektora nadzoru zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbg¢dne do zbadania robdt, a nastgpnie na wiasny koszt przywrocic¢
roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ m.in. do przestrzegania zasad BHP i przepisow p. poz.
Wykonawca zapewni rowniez prowadzenie wszystkich robot w sposob nie powodujacy
szkdd ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia. W przypadku powstania zagrozen lub
szkod w zwigzku z wykonywanymi robotami Wykonawca podejmie natychmiastowe
dziatania zapobiegajace lub ograniczajace skutki tych dziatan. O wszelkich zagrozeniach
lub szkodach spowodowanych realizacja robot Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy oraz (w razie
potrzeby) do udziatu w inspekcjach przeprowadzanych przez pracownikdéw organow:

a) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,

b) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

c) Inspekcji Sanitarnej,

d) Panstwowej Inspekcji Pracy,

e) Panstwowej Strazy Pozarne;.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§8

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny:

a) odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie okre$lonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz wymogom
Ustawy o0 Wyrobach Budowlanych.

b) odpowiada¢ wymogom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz
przekazanej przez Zamawiajacego dokumentacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ stosowanych materialdw oraz za wszelkie

szkody wywotane wadliwymi materiatami.

Przy wykonywaniu robot budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowigzany

bedzie do uzyskiwania od Zamawiajacego akceptacji dla wbudowywanych materiatoéw —

poprzez podpisane Karty Materiatlowe wg wzoru Zamawiajacego.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest

okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub

aprobatg techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy

wymagane do zbadania na zagdanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatow

Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilosci zuzytych

materialow.

Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza

umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na wlasny koszt. Jezeli w

rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz

wykonanie robot jest niezgodne z umowsg, to koszty badan dodatkowych obcigza

Wykonawce, za$§ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badZ wykonanie robot sa zgodne

Z umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

Strona: 8/25



8. Przez caly czas realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania
I archiwizowania wszelkich dokumentow niezbednych do odbiorow wykonywanych robot
I przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania.

§9
1. Wykonawca, powierzy podwykonawcom wykonanie nast¢pujacych robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy:

2. Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez
wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czegsScia dokumentacji
dotyczaca wykonania robot okre§lonych w umowie lub projekcie, nie zglosi w formie
pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy. Do
zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, z tym ze w takim przypadku przepis ust. 2 zdanie drugie
stosuje si¢ odpowiednio. Umowy, o ktérych mowa w ust. 2, powinny by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Umowe lub projekt umowy z podwykonawca i dalszym
podwykonawca nalezy przedstawi¢ do: Sekretariat Dyrektora Technicznego Politechniki
Krakowskiej, budynek ,,Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakow.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane sklada Zamawiajagcemu projekt
takiej umowy zawierajacy co najmniej nastepujace uregulowania:

a) zakres zamoéwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

b) termin realizacji,

c) obowiagzki Generalnego Wykonawcy,

d) obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

e) wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz nie moze zawieraC zapisOw
stwierdzajacych, ze warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze zosta¢ lub
bedzie potracona z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopiag umowy o
podwykonawstwo dokument potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowg¢ W imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

7. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, niespelniajagce wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej lub gdy projekt nie zawiera
elementéw wskazanych w ust. 3 lub zawiera zapisy o ktorych mowa w ust. 4.
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15.

16.

17.

18.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5 % wartos$ci
umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego. Wyltaczenie to nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o warto$ci wickszej niz 50 000,00 zt brutto.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 7.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w
ust. 13. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamodwienia
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20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

publicznego moze stanowi¢ podstawe¢ do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia

publicznego przez Zamawiajacego.

Wysokosci kar umownych naleznych Zamawiajgcemu, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, wynosi 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

C) nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, wynosi 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, wynosi 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

a) powierzenia wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czgsci do powierzenia podwykonawcom,

b) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
) rezygnacji z podwykonawstwa,
d) zmiany podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywatl sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.
Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy na Zadanie Zamawiajacego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktorym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego. W przypadku bezczynnosci
Wykonawcy Zamawiajagcy moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie zmieni lub odsunie od robot
podwykonawce lub dalszego podwykonawce jezeli sprzet, osoby lub kwalifikacje jakimi
dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spelniajg warunkow lub
wymagan okre$lonych umowa, nie daja r¢gkojmi nalezytego wykonania powierzonych im
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow ich realizacji.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy naruszaja postanowienia niniejszej
umowy.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, 0 ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na roboty budowlane lub

ustugi nastgpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia

oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
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27. Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami robot budowlanych, dostaw
I ustug wobec, ktorych spelnione zostaty warunki okreslone w par. 9 ust.1, 2, 3 za wykonanie
przez nich czgsci przedmiotu umowy nastgpi w nastepujacy sposob:

a) w przypadku wykonania czgéci przedmiotu umowy przez podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajgc fakture: koncowg, ktéra opiewa na zakres
wykonywany rowniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przedstawi
dokument podpisany rowniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w
ktorym wskaze stosowny podzial naleznosci pomiedzy Wykonawca i podwykonawcami
lub dalszymi podwykonawcami na podstawie protokoldéw stanowigcych podstawe do
wystawienia faktury koncowej potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.

b) Zamawiajacy dokona ptatnosci z faktury koncowej VAT na rzecz Wykonawcy, jezeli
Wykonawca przedstawi alternatywnie:

— o$wiadczenie o kwotach naleznych wszystkim podwykonawcom lub wszystkim dalszym
podwykonawcom robot budowlanych, dostaw 1 ustug oraz oryginal o$wiadczen
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcoéw, uczestniczacych w realizacji zamowienia,
objetych dang faktura VAT, iz zostaly zaspokojone lub zabezpieczone ich roszczenia
dotyczace catosci naleznych im od Wykonawcy kwot, ewentualnie wraz z odsetkami w razie
opdznionej ptatnosci — co najmniej o tresci wedtug Zatacznika nr 1 do niniejszej umowy,

— o$wiadczenia Wykonawcy dotyczace przyczyn odmowy zaplaty podwykonawcy, za$
Zamawiajacy uzna te o$wiadczenia za uzasadniajace takg odmowe.
¢) W przypadku nie dotaczenia do koncowej faktury VAT przez Wykonawce o$wiadczen i

dokumentéw, oktorych mowa w § 9 ust.27 pkt b, Zamawiajacy moze potracié
z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednig kwote odpowiadajacej kwocie naleznej
poszczegdlnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i przekazaé ja na rzecz
tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w terminie okreslonym w § 9
ust.6.

d) Wraz z fakturg koncowa, z ktorej Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
naleznosci podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, Wykonawca w terminie 7 dni
przed uplywem terminu platnosci faktury koncowej przez Zamawiajacego zlozy
oryginaty o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcow, ze
wszystkie naleznosci tych podwykonawcow z tytutu zrealizowanych przez nich czesci
przedmiotu umowy zostaly uregulowane przez Wykonawce. Brak przekazania przez
Wykonawce ww. dokumentow spowoduje zatrzymanie =z faktury koncowej
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, do momentu
spelnienia tego warunku.

28. Do koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

a) wykaz rozliczenia umoéw zawartych z podwykonawcami oraz umow zawartych przez
podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony co najmniej wedtug wzoru
stanowigcego zalgcznik nr 1 do niniejszej Umowy;

b) o$wiadczenia  wszystkich  podwykonawcéw  oraz  dalszych  podwykonawcow
potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcoOw oraz dalszych podwykonawcow
cato$ci wynagrodzenia z tytutu uméw zawartych z Wykonawca lub w wypadku dalszych
podwykonawcow — z tytutu umoéw zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania
zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

29. Umowy z Podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy
od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, jak réwniez nie moga
uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych przez Podwykonawce od dokonania
odbioru robot wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

§10
1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegotowe:

Strona: 12/25



a) Pehienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcow.

b) Uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego.

c) Kazdorazowego zawiadomienia Zamawiajgcego w okresie realizacji umowy
I obowigzywania udzielonej gwarancji i r¢kojmi o:

1) Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy.

2) Zmianie osob reprezentujagcych Wykonawce, oraz osob wskazanych w § 6 ust. 21 4
umowy, odpowiedzialnych za realizacj¢ umowy.

3) Innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na realizacj¢ zobowigzan z tytulu
gwarancji i rekojmi.

4) Wszczeciu postepowania upadtosciowego Wykonawcy.

5) Wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca.

6) Ogloszeniu likwidacji Wykonawcy.

7) Zawieszaniu dzialalno$ci Wykonawcy.

2. Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt.3 powinno by¢ dostarczone w formie pisemne;j
do Zamawiajacego listem poleconym najpdzniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego
faktu.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

a) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

b) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglgdnieniem wymagan okreslonych w SST,

€) wykonania robot wynikajacych zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych w
Wycenionym Przedmiarze Robot,

d) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastgpujacych dokumentow budowy w
formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

— dokumenty obowigzkowych badan 1 sprawdzen materialéw uzytych do realizacji
zamowienia oraz wykazanych w SST,
— zatwierdzone karty materiatowe wg wzoru PK,

e) kontrola jako$ci materiatdw i robot zgodnie z postanowieniami SST,

f) realizacja zalecen Inspektora Nadzoru,

g) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajacych na
oceng prawidlowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST 1 umowie,

h) utrzymanie tadu i porzadku na terenie realizacji robot, a po zakonczeniu robot usuniecie
poza teren robdt wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu robot czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

i) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz
zgloszenia ich do odbioru,

J) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynac¢
na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot,

k) niezwltoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,

I) prowadzenie Ksigzki Obmiarow prowadzonych prac,

m) dbato$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow ochrony srodowiska

na terenie budowy i na terenie do niego przyleglym, z uwzglednieniem zanieczyszczenia

powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajgcym
od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczaniem
srodowiska oraz niewlasciwym postepowaniem z odpadami, wynikajace z dziatalnosci

Wykonawcy ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
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§11

1. Ustala si¢ przeprowadzanie nastgpujacych rodzajow odbiorow, zglaszanych kazdorazowo
Zamawiajacemu na pismie:

a) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokonywane przy obowigzkowym
udziale Inspektora Nadzoru, zgtoszone co najmniej na dwa dni przed zakryciem;

b) Odbidr koncowy robot, ktory nastapi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy, stanowigcy podstawe do dokonania koncowego rozliczenia finansowego z
Wykonawca.

c) Odbidr pogwarancyjny, ktory nastgpi po zakonczeniu okresu gwarancji.

2. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajagcemu pisemnie gotowos$¢ do odbioru. Gotowos¢ do
odbioru osiagnigta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce wszystkich robot
podlegajacych odbiorowi, przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym niezbednych
przegladéw, pomiaréw, prob i sprawdzen, ktére pozwola na przekazanie Zamawiajacemu
kompletu wymaganych do odbioru dokumentow. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
komplet wymaganych do odbioru dokumentow.

3. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego robot, nie pdzniej w dniu uptywu terminu
wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 3 ust. 1. Wykonawca w dniu zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego robot dostarczy Zamawiajacemu kompletng dokumentacje
powykonawczg dla wszystkich branz (2 egzemplarze w wersji papierowej plus 2 x wersja
elektroniczna w plikach *.pdf), wraz z niezb¢dnymi protokotami z wynikow pomiarow,
niezb¢dnymi atestami, w tym CE. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczyc¢:

a) Dokumentacje fotograficzng przebiegu prac,
b) Wykaz wbudowanych materialow wraz z deklaracjami zgodno$ci lub certyfikatami
zgodnosci, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru karty materiatowe.

4. Czynnosci odbioru beda dokonywane przez komisje techniczno konserwatorska z udziatem
przedstawicieli Miejskiego Konserwatora Zabytkow, uzytkownika i inwestora, dziatajaca
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, powotlang przez Inspektora Nadzoru, przy udziale
przedstawiciela Wykonawcy. Roboty podlega¢ beda odbiorowi pod katem zgodnos$ci z
dokumentacjg, prawidlowosci wykonania, zgodno$ci z zasadami sztuki budowlanej i
konserwatorskiej oraz przepisami okre$lajagcymi warunki wykonania 1 odbioru robot
budowlanych.

5. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego robdt bedzie komisyjnie spisany
protokot zawierajacy wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczace istniejgcych
wad, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad przy odbiorze oraz
podpisy 0sob uczestniczacych w odbiorze.

6. Bieg terminow dla dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi badz gwarancji rozpoczyna si¢ z
chwilg dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego robdt lub od daty podpisania
przez strony protokolu potwierdzajacego usunigcie przez Wykonawce wszystkich
wymienionych w protokole usterek i wad.

7. Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad. Wady usuwa Wykonawca na
wlasny koszt.

§12
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego wykonywania robot budowlanych
niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Zamawiajacy (Inspektor
Nadzoru) jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad we wskazanym terminie. Koszt usuni¢cia nieprawidtowosci lub
wad ponosi Wykonawca. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie nieprawidtowosci lub wady
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przez osoby trzecie na koszt 1 ryzyko Wykonawcy 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania jakichkolwiek

upowaznien sagdowych.

2. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady (wykonanie przedmiotu odbioru
niezgodnie z dokumentacjg, sztuka budowlang lub normami), wowczas Zamawiajgcemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad. Wowczas Wykonawca zdemontuje wadliwie wykonang czgs$¢, element i
wykona jg ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia,

b) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia wowczas:

1) Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie
w przypadku, gdy stwierdzone wady obnizajag warto$¢ uzytkowa lub estetyke
przedmiotu odbioru, o ile stwierdzone wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

2) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli stwierdzone wady uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem w terminie 30 dni od
stwierdzenia tego faktu. W takim przypadku Zamawiajacemu przyshuguje prawo
obcigzenia Wykonawcy kosztami usunigcia wad 1 wykonania prac powodujacych, ze
przedmiot umowy bedzie nadawat si¢ do uzytkowania.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru)
Oousunigciu wad oraz do zazadania wyznaczenia terminu na odbior robot
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nhie jest wymagane.

§14

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane i
zastosowane materiaty na okres 5 lat od daty odbioru koncowego robot.

2. Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiajacego dokument gwarancyjny
najpozniej w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym gwarancja nie
bedzie uwarunkowana prowadzeniem w tym czasie konserwacji przez Zamawiajacego. W
przypadku rozbiezno$ci migdzy zapisami niniejsze] umowy oraz gwarancji wiazace s3
zapisy niniejszej umowy.

3. W okresie waznosci gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ usuwaé wszelkie wady
przedmiotu umowy bez dodatkowych opfat.

4. Zgloszenia wad/awarii/usterek przyjmowane beda w dni robocze przez Wykonawce droga
telefoniczng, poczta elektroniczna, faksem Ilub pisemnie, z tym, Ze zgloszenia poczta
elektroniczng oraz telefoniczne beda potwierdzane w drodze korespondencji faksowe;.
Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ droga faksowg lub elektroniczng otrzymanie od
Zamawiajacego zgloszenia. Osobe upowazniong do przyjmowania zgloszen, godziny, w
ktérych Wykonawca bedzie przyjmowat zgloszenia wad oraz adres poczty elektronicznej,
numery telefonu 1 faksu wskaze Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od
momentu zgloszenia: max. 24 godziny.

5. Wykonawca winien wade¢ lub wusterk¢ usung¢ w terminie Wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad i usterek
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania jakichkolwiek
upowaznien sagdowych. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
Umowy. Skorzystanie przez Zamawiajagcego z powyzszego uprawnienia nie powoduje utraty
uprawnien wynikajacych z rgkojmii gwarancji.
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7.

8.

10.

11.

12

13

1.

Okres rekojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: ..... lat od daty odbioru koncowego

robot.

Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne, niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym i
niniejszej umowie.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji

jakosci rozpoczynajg si¢ od daty dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego lub
od daty podpisania przez strony protokotu potwierdzajacego usunigcie przez Wykonawce
wszystkich wymienionych w protokole usterek i wad.

Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego

wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady.

W ramach uprawnien z r¢kojmi za wady Zamawiajagcemu przystuguje wedlug wiasnego

wyboru prawo do zastosowania uprawien okreslonych w p. a) — C) ponizej, a w przypadku
niewykonania przez Wykonawce¢ zadan Zamawiajgcego, do zastosowania uprawnien
okreslonych w p. d) - ) ponize;.:

a) zgdania wymiany przez Wykonawce wykonanego elementu, uzytego materiatu lub
zamontowanego urzadzenia badz ich wadliwego elementu, podzespotu, modutu, zespotu
na nowy wolny od wad oraz o tozsamych parametrach, na wytaczny koszt Wykonawcy
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

b) Zzadania usunigcia wady na wylaczny koszt Wykonawcy i w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego,

) zadania od Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania wykonanego elementu,
uzytego materiatu lub urzadzenia badz jego wadliwego elementu, podzespotu, modutu,
zespotu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunigcia wady, na wytaczny koszt
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

d) powierzenia usunig¢cia wad lub dostarczenia elementu, materiatu lub urzgdzenia wolnego
od wad lub elementu, podzespotu, modutu, zespotu wolnego od wad na koszt
Wykonawcy osobom trzecim, bez konieczno$ci uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien
sadowych,

e) zadania obnizenia wynagrodzenia,

f) odstgpienia od umowy — w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajagcego
informacji o wystapieniu podstawy do odstgpienia - co traktowane bedzie jako
okoliczno$¢ obcigzajaca Wykonawce,

g) zadania zwrotu zaptaconej ceny.

. W ramach uprawnien wynikajacych z udzielonych gwarancji Zamawiajagcemu przystuguja te

same uprawnienia co z tytulu rgkojmi za wady oraz uprawnienie do zadania
naprawy/usunig¢cia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego i na
wlasny koszt Wykonawcy.

. Udzielone re¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajagcego do dochodzenia

roszczeh o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym.
§15

Zamawiajacemu przysluguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci, w

terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej

odstgpienie, w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie opoznienia Wykonawcy w odbiorze terenu budowy trwajacej dluzej niz 3 dni,

b) nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robot trwajagcej dluzej niz 5 dni roboczych i
ich niekontynuowania pomimo wezwania Zamawiajgcego na pismie,

c) gdy okres opoznienia jest na tyle duzy lub stopien zaawansowania prac na tyle maty, ze
wedlug oceny Zamawiajacego nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca zdotat
zakonczy¢ roboty w okreslonym niniejszg umowg terminie,

d) gdy Wykonawca opoznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy powyzej 14 dni w
stosunku do ktoregokolwiek z termindw okreslonych niniejszag umowa w § 3,
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e) jezeli Wykonawca utraci ptynno$¢ finansowa i w wyniku tego zostanie wszczgte
postepowanie uktadowe z jego wierzycielami,

f) jezeli zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub zostanie ogloszona upadtosé
lub likwidacja Wykonawcy, lub nastapi zajecie komornicze wierzytelnosci Wykonawcy u
Zamawiajacego,

g) jezeli zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonywanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

h) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy lub dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5 %
wartosci umowy, o ktorych mowa w § 9 ust. 18 niniejszej umowy,

1) jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienalezycie, wadliwie, niezgodnie z
umowg, wymaganiami SIWZ lub zobowigzaniami wynikajacymi ze zlozonej oferty,
obowigzujacymi przepisami prawa, dokumentacja, zasadami sztuki budowlanej badz
nakazami Inspektora Nadzoru i pomimo wezwania Zamawiajacego nie zmienia sposobu
realizacji umowy,

J) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania robdt i nie
kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiajacego na pismie,

K) wystapig okolicznosci lezace po stronie Wykonawcy uniemozliwiajace zrealizowanie
przedmiotu umowy,

I) w przypadku, o ktorym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. e), f), g), Wykonawca ma

obowigzek poinformowania Zamawiajacego na piS$mie w terminie 7 dni od ich zaistnienia,

badz od powzigcia wiadomosci o ich zaistnieniu.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

W wypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz

Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace obowigzki szczegotowe:

a) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych rob6t na dzien odstgpienia, wg
stawek podanych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym. Podpisany przez
Inspektora Nadzoru 1 kierownika budowy protokol inwentaryzacji robot oraz
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokét przerobowy, stanowi¢ beda podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Po uptywie tego terminu Zamawiajacy
jest uprawniony do jednostronnego sporzadzenia protokotu inwentaryzacii,

b) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robot w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktoérej winy odstgpiono od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow i konstrukcji ktore nie moga byé
wykorzystanie przez niego do realizacji innych robot nieobjgtych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiedzialno$ci nie ponosi,

e) Niezwlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione 1 jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu budowy,

f) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajacego, materialy 1 inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inna,
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sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje, najpozniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,
g) Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajacemu.
. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych wg zasad okreslonych w ust. 5
oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.
. Wykonaweca udziela r¢kojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na czg¢$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§16
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

a) w przypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
wskutek okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy,

b) w przypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy przez Wykonawce
wskutek okolicznosci, za ktore Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci, w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy,

C) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust.l1 niniejszej] umowy za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu wskazanego w § 3 ust.1 umowy, do dnia zakonczenia
prac potwierdzonych protokotem odbioru koncowego,

d) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie r¢kojmi i
gwarancji oraz w wykonaniu obowigzkoéw o ktéorych mowa w § 14 ust.13 i 14 umowy, w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy za
kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu okreslonego przez
Zamawiajacego w celu usunigcia wad, do dnia potwierdzenia usunigcia tych wad,

e) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie
- w wysokosci 5.000 zl, za kazdy przypadek,

f) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy
0s0Ob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 6 ust. 7 umowy, w
tym rowniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentow, o
ktérych mowa w § 6 ust. 9 1 10 umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
w wysokosci 2.000 zt,

g) w przypadku braku bezposredniego nadzoru Wykonawcy Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce karg umowna w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek braku nadzoru,

h) taczna kwota kar umownych, o ktorych mowa w p. 1 — 7 powyzej nie moze przekroczy¢
50 % wysokos$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajagcy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu opdznienia, ustalonych za kazdy dzien

opdznienia staje si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu,
b) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien op6znienia - odpowiednio w kazdym dniu.

. Naliczone kary umowne moga by¢ potragcone z naleznego wynagrodzenia z faktury

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgodg.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajagcego kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub

jakichkolwiek innych obowiazkéw 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.
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6. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
zgodnie z art. 22 a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do
udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajacego powstalg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

7. Laczna wysokos¢ kar nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okre§lonego w par.4
ust.1.

§17

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowge, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznosci:

a) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia
z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§18
1. Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci. Zmiany nie mogg naruszac
postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w stosunku do tresci oferty, w
szczegblnosci:

a) jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajacego, a dotyczy¢ bedzie zmiany
technologii lub materialow do prac konserwatorskich w stosunku do przewidywanych w
programie konserwatorskim;

b) w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia W przypadkach:

1) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych: prowadzenia prac
konserwatorskich remontowych, w szczegolnosci w przypadkach: temperatury
powietrza ponizej 0,0 st.C, wiatru, gwaltownych opadéw deszczu, $niegu, gradobicia,
burz z wyladowaniami atmosferycznymi, itp. — fakt ten musi by¢ udokumentowany
zgloszony oraz wpisany do dziennika budowy, a takze musi by¢ potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

Powyzsze dotyczy zaréwno terminu przekazania placu budowy, jak rdéwniez
koniecznych ze wzgledu na warunki pogodowe przerw w wykonywaniu robot
budowlanych,

2) w przypadku zaistnienia obowigzku wykonania dodatkowych badan, opracowan lub
uzgodnien - zmiana moze dotyczy¢ zakresu prac w stopniu nie wykraczajacym poza
okreslenie przedmiotu zamowienia oraz wydtuzenia terminu realizacji zamowienia o
czas wykonywania dodatkowych badan, opracowan lub uzyskiwania uzgodnien,

3) wystgpienia konieczno$ci wykonania przedmiotu zaméwienia w sposob inny niz
przyjeto w programie prac konserwatorskich, z zastosowaniem innych technik lub
materiatlow, jezeli zmiana taka bedzie korzystniejsza lub konieczna dla zabytku,
zmiana moze dotyczy¢ zakresu prac w stopniu nie wykraczajagcym poza okreslenie
przedmiotu zamoéwienia zawarte w SIWZ oraz terminu realizacji przedmiotu umowy;,

4) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac,
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5) gdy wprowadzenie zmian dotyczacych zakresu lub technologii prac zleci lub nakaze
komisja konserwatorska lub Miejski Konserwator Zabytkow,

6) wystgpienia koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego, w rozumieniu art. 144
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, ktorego realizacja bedzie miata
wplyw na termin wykonania robot objetych niniejszg umowa,

7) wstrzymania robot przez wiasciwe organy administracji publicznej na podstawie
przepisOw Prawa budowlanego,

8) niedotrzymania przez Zamawiajacego warunkow umowy: opoznienia, utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu,

9) koniecznosci wprowadzenia zmian na etapic wykonawstwa robot z przyczyn
niezaleznych od obu stron,

10) wystgpienia istotnych wad lub brakow w dokumentacji, majagcych wpltyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

11) nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych majgcych
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamdwienia,

12) nastepstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotoéw, zwigzanych
Z przekroczeniem obowigzujacych terminéw wydawania lub odmowy wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien,

13) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy w
terminie umownym, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

14) w przypadku, o ktorym mowa w art. 144 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

15) dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonywanie prac, ktore to dzialania nie
sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron.

16) koniecznosci uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sgdu lub
uzgodnienia organu administracyjnego, ktorego konieczno$ci nie przewidziano przy
zawieraniu umowy,

17) jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrocenie terminu wykonania umowy a zmiana jest
korzystna dla Zamawiajacego,

18) op6znienia przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy,

19) zaistnienia sily wyzszej, tj. okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy
podpisywaniu Umowy;,

Majac na uwadze fakt, Ze trwajaca obecnie na S$wiecie i w Polsce pandemia

koronawirusa SARS-CoV-2 (zwana dalej ,,COVID-19”) jest przypadkiem ,sity

wyzszej”, a zarazem Strony nie sg w stanie przewidzie¢ dalszego rozwoju COVID-19
oraz jego wplywu na realizacj¢ niniejszej Umowy, dla umozliwienia realizacji
niniejszej Umowy w takich warunkach, Strony dodatkowo postanawiaja, ze:

— Ocena przewidywalnosci wptywu COVID-19 1/lub jego skutkow na realizacje
niniejszej Umowy bedzie dokonywana wedtlug stanu wiedzy na dzien sktadania
ofert;

— Wykonawca nie bedzie ponosit negatywnych skutkow zmiany prawa lub
okolicznosci zwigzanych z COVID-19 nastepujacych po dacie ztozenia oferty;

— Podczas realizacji niniejszej Umowy, Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze
okolicznos$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 moga wptyna¢ lub wpltywaja
na nalezyte wykonanie Umowy o realizacj¢ niniejszego zamowienia, dokona — W
uzgodnieniu z Wykonawcg i1 na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
dowodow - odpowiedniej zmiany Umowy, w szczegolnosci przez:

i. zmiang¢ terminu wykonania Umowy Iub jej cze$ci, lub czasowe
zawieszenie wykonywania Umowy lub jej czesci,
ii.  zmiang sposobu wykonywania robdt budowlanych,
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ili.  zmiane zakresu $wiadczenia Wykonawcy,

Iv.  zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji Umowy Wykonawca udokumentuje wptyw
okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie
Umowy w zakresie objetym jego odpowiedzialnoscig odszkodowawczg, w tym
karami umownymi, Zamawiajacy moze odstapi¢ od ustalenia i dochodzenia kar
umownych lub odszkodowan w catosci lub w czgSci odpowiednio do
wykazanego przez Wykonawce wyptywu wystgpienia COVID-19 na nalezyte
wykonywanie Umowy lub na zasadnos$¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub
odszkodowan albo ich wysokos¢.

Zaistnienie przeszkod w wykonywaniu robdt powinno by¢ potwierdzone pisemnie.

Przejawami sity wyzszej sg w szczegolnosci:

— kleski zywiotowe, w tym powodz, susza, trzgsienie ziemi, itp.

— akty wladzy panstwowej np.: stan wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje,
akty prawne lub decyzje organéw wiladzy panstwowej lub samorzadowej a takze
innych organéw posiadajacych wladztwo nad stronami i ich majatkiem,

— dzialania wojenne, akty sabotazu, akty terroru itp.

— strajki, blokady drog, publiczne demonstracje itp.

Za sit¢ wyzsza nie uznaje si¢ brak Srodkow u Wykonawcy, nie dotrzymania

zobowigzan przez jego kontrahentdw oraz brak zezwolen niezbednych Wykonawcy

dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolng wtadze¢ publicznag.

Strony zobowiazuja si¢ do wzajemnego powiadamiania si¢ o zaistnieniu sity wyzszej

1 dokonania stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkow

dziatania sity wyzszej. Powiadomienia, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim,

nalezy dokona¢ pisemnie lub w inny dostgpny sposéb, niezwlocznie po fakcie
wystapienia sity wyzszej. Do powiadomienia nalezy dotaczy¢ dowody na poparcie
zaistnienia sity wyzsze;j.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktéore moga stanowi¢ zagrozenie, ze

Wykonawca nie wywigze si¢ z obowiazkéw w ustalonym terminie, jest on

zobowigzany do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o ich

zaistnieniu, z okre§leniem przyczyn, oraz przewidywanej wielkosci opdznienia.

Termin wykonania przedmiotu zamowienia ulega przesuni¢ciu o okres wynikajacy z

przerw lub opoznien rozpoczgcia prac. W sytuacji zmiany terminu wykonania

zamoOwienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy 1

zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata

spowodowana przez jakikolwiek blad lub opdznienie ze strony Wykonawcy,
wlacznie z blgdem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu
wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

c) w zakresie materiatdéw zaoferowanych w ofercie, z powodu:
1) niedostepnosci na rynku materiatdbw / urzadzen wskazanych w dokumentacji

2)

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowane;j
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,

pojawienia si¢ na rynku materiatow / urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jako$ci
robot.

Kazdorazowo na takg zmian¢ musi wyrazi¢ zgod¢ Inspektor Nadzoru.

d) koniecznosci zastosowania robdt zamiennych z powodu:
1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia

proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajacego, oraz nie bedzie skutkowac rozszerzeniem przedmiotu zaméwienia
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w stosunku do przedmiotu okreslonego w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia oraz w ofercie Wykonawcy,

2) aktualizacji rozwigzan i wytycznych zawartych w dokumentacji, z uwagi na postep
technologiczny,

3) sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezb¢dne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji
lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, strona inicjujgca zmiang
przedstawia propozycj¢ zmian zawierajgcg opis proponowanych zmian, kosztorys
zamienny 1 niezbedne rysunki. Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji
przez Inspektora Nadzoru.

e) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami. Zmiana ta musi by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci wraz z
uzasadnieniem, podpisanym przez Inspektora Nadzoru i kierownikéw robdt
poszczegblnych branz.

f) Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg moze ograniczy¢ zakres robot w stosunku do
wykonywanego zakresu umowy, (roboty zaniechane), poprzez podpisanie stosownego
aneksu do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci wynikajacych z technologii lub
funkcjonalnosci przedmiotu umowy lub na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia
w momencie podpisywania umowy,

g) Osob przewidzianych do realizacji zamoOwienia przez Strony, w szczegdlnosci w
przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych min. takich jak: $mier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy, niewywigzywania si¢ z obowigzkow wynikajacych z umowy, a takze w
przypadku wystapienia innych waznych przyczyn, pod warunkiem, ze osoby
zaproponowane beda posiadaty kwalifikacje 1 uprawnienia zgodne z wymogiem SIWZ,

h) Podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego,
nie wykonuje prac z nalezyta starannoscia, ulegl likwidacji, doszto do rozwigzania umowy
faczacej go z Wykonawca,

i) Okreslony w umowie zakres i wartos¢ wykonywanych robot przez podwykonawcow pod
warunkiem, ze zapewni to prawidlowg realizacj¢ umowy,

J) Zmiany wynagrodzenia dotyczace zarowno podwyzszenia, jak 1 obnizenia
wynagrodzenia, w nastepujacych sytuacjach:

1) w przypadku okreslonym w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 6 ustawy Pzp,

2) w przypadku, o ktorym mowa w pkt 5).

. W przypadku niewykazania przez Wykonawce wplywu zmian o ktérych mowa w ust. 2 pkt 9

na koszt wykonania umowy, Zamawiajagcy odméowi dokonania zmiany umowy w zakresie

wynagrodzenia.

. Zmiany niniejszej umowy, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 9 wymagaja zgody stron w formie

pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci. Przewidziana aneksem zmiana wynagrodzenia

bedzie obowigzywacé od dnia wejScie w zycie zmian przepisOw stanowigcych podstawe tej
zmiany.

. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez

Wykonawcg.

. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez stron¢ inicjujaca

zamiang zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wptywu zmiany na

termin wykonania umowy, uzasadnienie zmiany, obliczenia uzasadniajace ewentualng
zmian¢ wynagrodzenia.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub

dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez
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Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji zadania.
8. Wszelkie istotne zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie Specyfikacja Istotnych
warunkow Zamowienia, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoOwien
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego i innych wiasciwych.

§20
Wiasciwym do rozpoznania sporéow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§21

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 — O$wiadczenie Podwykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy nr KA-2/075/2020

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotagczenie do faktury przedktadanej Zamawiajacemu o$wiadczen
Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentow wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z
dalszymi podwykonawcami) co najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

z dnia .........

Dziatajac w imieniu ... (pelna nazwa podwykonawcy), ul. ............... , NIP

..................... oswiadczam, ze:

1. Jako Podwykonawca zadania dotyczacego ................ccoeeiiinni. jestem wykonawcg robot
budowlanych ....................... i taczy mnie z ... (Wykonawca) jedynie
umowa z dnia .............. 101} Umowy ta nie zostata zmieniona.

2. Zgodnie z umowa, o ktorej mowa w pkt. 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy
wynosi tacznie ..................... zknetto (c.oovvneinnnnnne zt brutto). Z tej kwoty:

a) Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

— na podstawie faktury ....................... kwotg ........... zZtwdniu.............. oraz uregulowat
W inny sposéb, tj. w sposob .............. (np. poprzez potracenie) kwote .................. W
dniu

— na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu.............. oraz uregulowat
w inny sposob, tj. w Sposob .............. (np. poprzez potracenie) kwote .................. w
dniu

— na podstawie faktury ............... kwote ........... zZt wdniu .............. oraz uregulowal w
inny sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potracenie) kwotg .................. w dniu

b) Pozostata do zaptaty miedzy Wykonawca a Podwykonawca kwota ..................... zt, (w
tym:

— zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

— zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... 7t

— zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zh),

Z tego kwota ..., 7zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat

............................. ) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna (termin

PrAtNOSCI tO .ovitii i s e )

C) (ewentualnie) kwota .................... zk jest sporna miedzy Wykonawca a Podwykonawca i
kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ........................... i
przystuguje Z tytuhu. ...

d) Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt. 2 lit. a), b), ¢), Podwykonawca wskazuje, iz
wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien niniejszego o$wiadczenia, ktore winno

zosta¢ zaptacone bezposrednio przez Zamawiajagcego WYNoSi ................ce...... zt netto
[ T zt brutto).
3. Odnosnie faktéw przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w tym w
szczegodlnosci:
a) Fakturynr..................... |
b) oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ | AU potwierdzajace

otrzymanie wymagalnych nalezno$ci z wyszczegélnieniem co najmniej nalezno$ci, nr
faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty*.
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c)

(inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych
POAWYKONAWCOW).. . utirtieientintiitenteeeteeerereeaaeanan,

4. Ponadto o$wiadczam, ze:

a)

b)

d)
€)

f)

9)

jako Podwykonawca Generalnego Wykonawcy nie wykonywalem zadnych innych prac ani
tez nie dostarczalem zadnych urzadzen, materiatow, instalacji, technologii lub innych, za
ktore nie otrzymata naleznego wynagrodzenia, poza okreslonymi w fakturach wskazanych w
punkcie 2 powyzej;

Generalny Wykonawca nie naliczyt kar umownych za opdznienie lub zwloke lub odstgpienie
od umowy zawartej z Podwykonawca, ani z jakiegokolwiek innego tytutu Iub na
jakiejkolwiek innej podstawie;

nie zostaly zatrzymane, potracone zadne kwoty tytutem kaucji gwarancyjnej (w przypadku
zatrzymania, potracenia kwot z tytulu kaucji gwarancyjnej proszg wskazac: podstawe
prawna z umowy, wysoko$¢ zatrzymanej, potraconej kwoty tytutem kaucji gwarancyjnej z
wyszczegolnieniem, ktorej faktury dotyczyla z rozbiciem poszczegodlnej kwoty na dana
fakture, czy kwota kaucji zostala zwrdcona i w jakiej czeSci, czy w catosci, date
wymagalnosci zwrotu kaucji gwarancyjnej) 1 nie istnieja zadne roszczenia wobec
Generalnego Wykonawcy poza wynikajacymi z faktur wskazanych w punkcie 2 powyzej, a
dotyczace realizacji Inwestycji;

Generalny Wykonawca nie sktadat wobec Podwykonawcy o§wiadczen o potraceniu;

nie istniejg zadne inne, poza okreslonymi w punkcie 2 — roszczenia zwigzane z
jakimikolwiek pracami, dostarczanymi urzadzeniami w zwigzku z realizacjg Inwestycji;
Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt. 2 oraz pozostate okolicznosci wskazane w pkt. 4
Podwykonawca wskazuje, iz wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien niniejszego
o$wiadczenia, ktore winno zosta¢ zaptacone bezposrednio przez Zamawiajagcego Wynosi
........................ zt netto (.............. I brutto).

Zaplata przez Zamawiajagcego kwoty okreslonej w pkt. 4 lit. f powyzej, a wynikajacej z
faktur wskazanych w punkcie 2b powyzej, wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy
do Zamawiajacego lub Generalnego Wykonawcy zwigzane z realizacja Inwestycji; w
zwigzku z powyzszym Podwykonawca zrzeka si¢ wszelkich dotychczasowych oraz
przysztych roszczen przeciwko Zamawiajagcemu zwigzanych bezposrednio lub posrednio z
Inwestycja, w tym roszczen z tytulu bezpodstawnego wzbogacenia, jak rowniez z tytutu
rozliczenia przedmiotu Inwestycji w zakresie wykonanym przez Podwykonawce.

Podwykonawca ...........ccooeiiiiiiiiii

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny

2

* W przypadku braku dalszych podwykonawcow nalezy wpisac ,,nie dotyczy”
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