Znak sprawy: KA-2/055/2021
Zatacznik nr 5 do SWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE /PROJEKT/
zawarta w Krakowie wdniu .......................ee. pomiedzy:

Politechnikg Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

z siedzibg w:

31-155 KRAKOW, ul. Warszawska 24,

reprezentowang przez:

Kanclerza — Leszka Bednarza

z kontrasygnatg finansowg Kwestora — Matgorzaty Kurowskiej

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy Zamawiajgcym
a

*(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowang w Sadzie Rejonowym W .......cccoviiiiinnnnn. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..........ccccoevvieeiiinnene , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z 0.0. i
spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcg REGON: ........cccoccveviieeenen. i
NIP: e , reprezentowang przez:

*(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarczg)

.................................... zamieszkalym. ..., prowadzgcym dziatalno$e
gospodarczg pod NAZWG .......c.cccoeeeeieneeneneenenanns na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej, pod adreSem ...........ccieiiiiiiiiiiiiii e ( * nalezy wpisa¢ adres
wykonywania dziatalnosci zgodnie z informacja z CEIDG) posiadajgcym REGON: .........ccccocviiiineen. i NIP:
.............................. JPESEL .o
*(W przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg ..............................zamieszkatym
PESEL.....coiiiiiiitereeee e
wpisanym do Centralnej Ewidenc;ji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
P prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod NAzZWG .........ceoeeieiiiiiiiniininanns
zamieSzkalym
PESEL. ..o s wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzgcymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spdtki cywilnej pod Nazwg ...........ccoooviiiiiiiiiiiiiiiiie
posiadajgcym REGON............ccoviiiiiiiiiininnnn. ENIP pod
AATESEIM: ..ttt re e adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres
prowadzenia dziatalno$ci zgtoszony W CEIDG) .........cooveiiiiiiiiiiiiiiiiee

*(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, na przyktad w ramach konsorcjum
(np. w przypadku konsorcjum spotki prawa handlowego i osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg )

P PP PP PP PPPPPPPPRN zarejestrowang w
Sadzie Rejonowym W .......cccovviieiiinennee , Wydziat ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS .........cccooiiniinninen. , kapitat zaktadowy w wysokoSCi .................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki
akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcg REGON: .........ccccoevviieernen. i NIP:
.............................. , reprezentowang przez:

2. iy prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarcza pod NAzZwg ............cccceeeeevenennennen
ZAM. e i e legitymujgcym sie dowodem  osobistym (seria i
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NUMET)...tiieeee et e e e ey wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym REGON: ..........cccceeevievnnnnen. INIP: ey PESEL ........cooviiiiin,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:

.......................................................................... (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.

§1

Wykonawca zostat wytoniony w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego pn.:
,Roboty remontowe i inwestycyjne w budynku DS-1 Politechniki Krakowskiej przy ul.
Skarzynskiego 3 w Krakowie” przeprowadzonym przez Zamawiajgcego Ww__trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo

zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej zwana ,ustawg pzp”).

1.

§ 2

Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z ofertg Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatdbw otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zobowigzuje
sie do wykonania zadania pn.: ,Roboty remontowe i inwestycyjne w budynku DS-1
Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarzynskiego 3 w Krakowie” w podziale na dwa
Tematy:

Temat 1 - Remont apartamentu matzenskiego w budynku DS.-1 (21-1);

Temat 2 - Modernizacja pomieszczenia na salke gimnastyczng w budynku DS-1 (21-1)
- w_formule zaprojektuj i wykonaj , zwanego dalej Przedmiotem umowy, zgodnie z
ofertg Wykonawcy z dnia ................. ztozong w postepowaniu nr KA-2/055/2021,
obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami niniejszej Umowy, w zakresie
umozliwiajgcym uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w
zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jezeli - zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego - bedzie ono wymagane.

. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robét budowlanych obejmujgcych:

dla Tematu 1:

- roboty rozbiorkowe i wywozy, demontaze,

- roboty ogoélnobudowlane (podktady pod posadzki, gresy, panele podtogowe, Scianki i
obudowy g.-k., murowanie, malowanie, tynkowanie, flizy, drzwi wewnetrzne),

- roboty instalacji sanitarnych (instalacje wod.-kan. wewnetrznej wraz z biatym montazem
oraz osprzetem, przerobki instalacji c.o., roboty towarzyszace),

- roboty instalacji elektrycznych (instalacje elektryczne wewnetrzne z rozdzielnica, montaz
osprzetu i oswietlenia , pomiary powykonawcze, roboty towarzyszgce).

Dla Tematu 2:

a) realizacja

- roboty rozbiérkowe i wywozy, demontaze,

- roboty ogdlnobudowlane (podktady pod posadzki, maty gumowane-podtoga sportowa,
azurowy sufit podwieszany drewniany, przemurowania, obudowy z ptyt g.-k., malowanie,
tynkowanie, naktadki parapetowe z PCV, lustra wklejane, drzwi wewnetrzne),

- roboty instalacji elektrycznych (instalacje elektryczne wewnetrzne z rozdzielnicg, montaz
osprzetu i oSwietlenia , pomiary powykonawcze, roboty towarzyszace),

b) projekt i realizacja

- dokumentacja techniczna oraz realizacja robét (instalacja wentylacji mechanicznej, roboty
towarzyszace).
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W zwigzku z tym, iz prace budowlane bedg prowadzone w czynnym budynku Wykonawca
musi zapewnic:
1) skuteczne zabezpieczenie catego wyposazenia, pomieszczen nie objetych zadaniem,
korytarzy i klatki schodowej przed ewentualnym zabrudzeniem/uszkodzeniem powstatym w
wyniku prowadzonych prac,
2) elastyczng organizacje robot, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru
| przedstawiciela administraciji,
3) sukcesywne sprzgtanie wszystkich pomieszczen objetych pracami (pokoje, sale,
korytarze, klatki schodowe, kazdorazowo po zakonczeniu prac oraz przed oddaniem
budynku do uzytkowania,
4) realizacje prac w taki sposob aby umozliwi¢ korzystanie z klatki schodowej, korytarzy i
pozostatych pomieszczen bez zakiécen dla pracownikéw administracji OS i DS.
. Szczegotowy zakres prac objetych umowg okresla Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, w
tym zatgcznik nr 1 ,Opis przedmiotu zamdwienia” zawierajgcy: dla Tematu nr 1 STWIiOR-y,
dokumentacje techniczng (aranzacja) oraz przedmiar robot, ktére stanowig integralng czes¢
umowy; dla Tematu nr 2 PFU dla wentylacji mechanicznej, STWiIOR-y, dokumentacje
techniczng (aranzacja) oraz przedmiar robdt, ktére stanowig integralng czesc
umowy;Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami wiedzg techniczng, sztukg budowlang oraz na warunkach ustalonych niniejszg
umows.

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane

uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong
oferta.

. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscia z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci z Programem funkcjonalno — uzytkowym (dalej: PFU)
(w zakresie Tematu nr 2), oraz przedmiarem roboét i dokumentacjg techniczng wraz ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (w zakresie
Tematu nr 1 oraz Tematu nr 2) oraz terenem budowy a takze oswiadcza, ze nie wnosi
do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentoéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos¢ ogoélnych
i szczegolnych warunkéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy i trudnosciami
jakie moga wynikng¢ w trakcie jego realizacji;

3) szczegobtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej
ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji niniejszej umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i
profesjonalne kwalifikacie do wykonania Przedmiotu umowy, jak rowniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

. W ramach wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia

wykonywania przez Projektanta/Projektantow uczestniczgcych w opracowaniu Dokumentaciji

projektowej obowigzkdéw z zakresu petnienia nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robét

budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowej Dokumentacji projektowej, w

zakresie wynikajgcym z postanowien niniejszej umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami i uzgodnieniami

branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od podmiotow zawodowo
wykonujgcych prace objete zakresem Przedmiotu Umowy.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.

. Wykonawca jest zobowigzany do $cistej wspotpracy z Zamawiajagcym na kazdym etapie

wykonania przedmiotu umowy, a takze dokonywania z Zamawiajgcym, uzgodnien i
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konsultacji w zakresie niezbednym do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy oraz
osiggniecia celu realizacji przedmiotu umowy.

10. W dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego w zakresie realizacji robét dla Tematu nr 1 i Tematu
nr 2, z zastrzezeniem iz kosztorys ofertowy musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy ztozong
na etapie procedury udzielenia zaméwienia publicznego a fgczna wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajgca z kosztorysu ofertowego nie moze przekroczy¢ kwoty, o ktorej
mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy

§3
Dokumentacja projektowa
(dotyczy Tematu 2)

1. W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
Dokumentaciji projektowej, ktorej zakres obejmuje:

1) projekt budowlany — dokumentacja techniczna w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej
2) projekt powykonawczy/ dokumentacja powykonawcza (po zakonczeniu robot, do odbiorow)

2. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Dokumentacji projektowej wraz z
opiniami i uzgodnieniami wymaganymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, z
nalezytg starannoscig, w sposob zgodny z normami i wymaganiami okreslonymi w SWZ
i PFU.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania Dokumentacji projektowej w taki sposob,
aby zapewni¢ maksymalng funkcjonalnosc i ergonomie eksploatacji oraz w taki sposéb,
aby przyjete rozwigzania projektowe byly ekonomiczne i nie powodowaty zbednego
wzrostu kosztow eksploatacji remontowanych pomieszczen.

4. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach realizacji Przedmiotu umowy do wykonania
Dokumentacji projektowej zgodnie z PFU oraz w sposob zgodny z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym przepisami techniczno - budowlanymi, oraz zasadami wiedzy
technicznej, Normami Europejskimi i Normami Polskimi, obowigzujgcymi w dniu
wydania jej Zamawiajgcemu, z zachowaniem nalezytej starannosci wymaganej w
stosunkach tego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujgcych prace projektowe.
Pod pojeciem Dokumentacja projektowa strony rozumiejg rowniez zamienne lub
uzupetniajgce opracowania projektowe, rysunki i szkice warsztatowe opracowane przez
Wykonawce na podstawie niniejszej umowy w ramach wykonywania przez Wykonawce
obowigzkéw okreslonych w ust 17-28. niniejszego paragrafu dotyczgcych petnienia
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych.

5. Integralng cze$¢ Dokumentacji projektowej stanowig: ostateczne decyzje
administracyjne, ktorych uzyskanie byto niezbedne do realizacji rob6t budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy, analizy i inne opracowania wykonane przez
Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy oraz inne wymagane prawem
decyzje administracyjne, warunki, uzgodnienia, ktérych uzyskanie jest konieczne do
uzyskania mozliwosci wykonywania robot budowlanych, ktére majg by¢ wykonywane w
oparciu o Dokumentacje projektowa opracowang na podstawie niniejszej umowy,
ktére Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé i przekaza¢ Zamawiajgcemu zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy a takze wszelkie pisemne oswiadczenia, ktore
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w chwili wydania Zamawiajgcemu Dokumentacji
projektowej zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy.

6. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sie
zastosowacC optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wlasciwych standardéw dla robét budowlanych, ktére majg
by¢ wykonane w oparciu o przygotowang Dokumentacje projektowa.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania Dokumentacji projektowej kompletnej z
punktu widzenia robot budowlanych, ktére majg by¢ wykonane na jej podstawie, spdjnej
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10.

11.

12.

1)

2)
3)

4)

13.

i skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach (branzach), a w szczegdlnosci

posiadajgcej niezbedne uzgodnienia, w tym w szczegdlnosci:

1) zapewniajgcej poszanowanie praw o0sOb trzecich, w tym miedzy innymi
uwzgledniajgcej wptyw wykonywnaych robdt na sasiednie obiekty i pomieszczenia,

2) przedstawiajgcej rozwigzania szczegotowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje
zadania remontowego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobéw

budowlanych (materiatdw i urzadzen) dopuszczonych do obrotu ipowszechnego

stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, ktérego dotycza.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji

projektowej stosownie do przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane w

ramach realizacji Przedmiotu umowy wszelkie decyzje, warunki, uzgodnienia i opinie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

1) zapoznanie sie z dokumentami i materiatami bedgcymi w posiadaniu
Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac,

2) przekazywanie Zamawiajgcemu do wiadomosci odpisow, kserokopii/ skandéw
wszelkich pism i dokumentéw uzyskanych i sktadanych w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy, w szczegélnosci pism stanowigcych wystgpienia i wnioski o
wydanie warunkow, decyzji, uzgodnieh i ich uzupetnien, opinii, pism oraz
dokumentéw skladanych i otrzymywanych ( decyzje, postanowienia,
zaswiadczenia, wezwania) w trakcie toczacych sie postepowan administracyjnych
przed wiasciwymi organami wydajgcymi decyzje formalno — prawne oraz w trakcie
toczacych sie ewentualnie postepowan sgdowo administracyjnych, w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze odpowiednio od dnia zlozenia lub otrzymania
dokumentu;

3) udzielanie pisemnych odpowiedzi na wystgpienia/ zapytania otrzymane od
Zamawiajgcego, dotyczace Przedmiotu umowy lub stopnia zaawansowania lub
przebiegu realizacji Przedmiotu umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze
od dnia otrzymania wystgpienia ( zapytania) Zamawiajgcego;

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do wykonania niniejszej
umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w

§ 8 ust. 1b), Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

przedstawiania na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania prac

projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania wezwania,

przedstawiania Zamawiajgcemu raportu o stanie zaawansowania prac;

uczestniczenia na wezwanie Zamawiajgcego we wszystkich spotkaniach, zwigzanych z

realizacjg Przedmiotu umowy, odbywajgcych sie w trakcie realizacji niniejszej umowy,

w tym na etapie realizacji robét budowalnych realizowanych na podstawie

Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce na podstawie niniejszej

umowy oraz do przygotowania stosownych materiatéw, informacji i prezentacji zgodnie

z zapotrzebowaniem zgtoszonym przez Zamawiajgcego;

kompleksowej wspéipracy z Zamawiajgcym w przypadku, gdyby zostato/ zostaty

wszczete postepowanie/ postepowania sgdowe lub sgdowo administracyjne zwigzane z

realizacjg Przedmiotu umowy, polegajgcej m.in. na przygotowaniu i przekazaniu

Zamawiajgcemu odpowiednich materiatéw, udzielaniu wyjasnien i konsultacji zgodnie z

zapotrzebowaniem zgtoszonym przez Zamawiajgcego oraz uczestniczenia w

rozprawach sgdowych i spotkaniach roboczych w przypadku zaistnienia takiej

koniecznosci;

W przypadku podzlecania wykonywania czesci Dokumentacji projektowej podmiotowi

trzeciemu, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania autorskich praw majgtkowych

oraz praw zaleznych ( wraz ze zobowigzaniem Autora do niewykonywania jego praw
osobistych i zgodg na wykonywanie przystugujgcych mu osobistych praw autorskich
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przez Zamawiajgcego) do utworéw wytworzonych przez ten podmiot w ramach
realizacji Dokumentacji projektowej opracowywanej na podstawie niniejszej umowy,
w zakresie tozsamym z zakresem okreslonym w paragrafie 4 niniejszej umowy oraz
przeniesienia ich na Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami paragrafu 4 niniejszej
umowy;

14. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ o$wiadczenie, ze jest wykonana zgodnie
z umowa, a takze obowigzujgcymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystania Dokumentacji projektowej wytgcznie
na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy.

16. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 8 ust 1b) niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany do petnienia na zgdanie
Zamawiajgcego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych, ktére beda
wykonywane w oparciu o0 Dokumentacje projektowa, opracowang przez Wykonawce
na podstawie niniejszej umowy.

17.W ramach obowigzkéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest do =zapewnienia wykonywania przez Projektanta/Projektantéw
podstawowych obowigzkéw Projektanta, wynikajgcych z art. 20 ust. | pkt 4) ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz do wyjasniania watpliwosci dotyczgcych
Dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan, a ponadto do:

1) kontroli zgodnosci realizacji zadania z opracowaniami projektowymi powstatymi
w ramach realizacji niniejszej umowy,

2) uzupetniania szczegdétdéw opracowan projektowych oraz wyjasnianie wykonawcy
robét budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji robét
wykonywanych na ich podstawie,

3) czuwania w toku realizacji nad zgodnoscia rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z opracowaniami projektowymi powstatymi w
ramach realizacji niniejszej umowy i obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci przepisami techniczno-budowlanymi,

4) uzgadniania z Zamawiajgcym oraz wykonawcg robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatow i konstrukciji
przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych w ramach realizacji
niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora
Nadzoru Zmawiajgcego,

5) dokonywania koniecznych zamian w Dokumentacji projektowej, w tym
poprawek i uzupetnien zgodnie z Zgdaniami Zamawiajgcego,

6) udziatu w komisjach i naradach technicznych w terminach wskazanych przez
Zamawiajgcego,

7) udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat odbiorze inwestycji,

8) pobytdéw na budowie, majgcych na celu sprawdzenia zgodnosci wykonywania
robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi;

9) udzielania stosownych porad i wskazéwek wykonawcy robo6t budowlanych oraz
biezgce wyjasnienie watpliwosci i problemow powstatych w toku realizacji robot
budowlanych;

10)dokonywania zmian w opracowaniach projektowych powstatych w ramach
realizacji niniejszej umowy, ktérych koniecznos¢ dokonania wynika z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i Projektanta .

18. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego
zgodnie z zasadami wiedzy, obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezytg starannoscia.

19. Wykonywanie w ramach nadzoru autorskiego czynnosci, o ktérych mowa w ust. 17, w
szczegolnosci czynnoéci, polegajgcych na, uzupetnianiu szczegétdéw opracowan
projektowych, dokonywaniu zmian w opracowaniach projektowych i przygotowywaniu
uzupetniajgcych opracowan projektowych w razie zaistnienia takiej koniecznosci a takze
wykonywanie przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkicow i rysunkow
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

1.

warsztatowych nastepuje w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w § 8 ust. 1b)
niniejszej umowy.
Do czasu zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 8 ust. 1b) niniejszej umowy, zobowigzuje sie¢ do dokonywania zmian
w Dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a
ktérych koniecznos¢ dokonania wynika z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, w
tym rowniez do dokonywania poprawek i uzupetnien zgodnie z Zzgdaniami organu
wydajgcego decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczgcych sie
postepowan majgcych na celu uzyskania decyzji zezwalajgcych na wykonywanie robét
budowlanych.
Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego bez dodatkowych
wezwan ale takze w odpowiedzi na wezwanie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego lub
innej osoby wskazanej przez Zamawiajgcego, ktora dokonujgc wezwania do wykonania
czynnosci nadzoru autorskiego, wskaze Projektantowi - w miare mozliwosci - jakich
podstawowych problemoéw nadzér ten ma dotyczyé oraz okresli termin wykonania
czynnosci nadzoru autorskiego.
Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane
w Dzienniku budowy. Projektant obowigzany jest sprawdzac prawidtowos¢ wykonania
jego zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza sie pobyt Projektanta na terenie budowy
w jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.
Projektantowi petnigcemu nadzor autorski przystugujg uprawnienia wynikajace z art. 21
Prawa budowlanego, tj.:
1) wstep na teren budowy i dokonywanie zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych
jej realizacji;
2) zadanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robo6t budowlanych w razie
stwierdzenia:
a) uchybieh w realizacji budowy zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu
b) wykonywania robdét budowlanych niezgodnie z projektem lub zaleceniem
Projektanta.
W  przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczegdlnosci:
zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu, istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem
Projektanta, Projektant ma prawo zgdania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania
robot budowlanych.
Wykonawca o$wiadcza, ze nadzor autorski sprawowany bedzie z nalezytg starannoscig
zawodowg przez osoby posiadajgce przewidziane przepisami Prawa budowlanego
uprawnienia oraz stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Nadzér autorski bedzie sprawowany poczgwszy od dnia rozpoczecia robot
budowalnych i trwat bedzie nieprzerwanie do zakonczenia czynnosci odbioru
koncowego i uzyskania bezwarunkowej i prawomocnej decyzji na uzytkowanie
wiacznie, o ile taka bedzie wymagana.

§4
Prawa autorskie
dotyczy Tematu 2

Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych
oswiadczen Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zarowno wiasnosé nosnikéw, na
ktérych Dokumentacja projektowa zostata utrwalona, a takze autorskie prawa
majgtkowe do Dokumentacji projektowej na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) udostepnienie i przekazanie Dokumentacji projektowej w catosci lub w
czesci wykonawcy/ wykonawcom i/lub podwykonawcom (realizatorom) robot
budowlanych wykonywanych na jej podstawie;

2) uzytkowanie Dokumentacji projektowej w celu wykonywania robot
budowlanych na jej podstawie  przez wykonawce wybranego przez
Zamawiajgcego i jego podwykonawcow;
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

przekazywanie Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci a takze
jego kopii sgdom, organom administracji publicznej w zakresie niezbednym
dla prowadzonych postepowan;

przekazywanie Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci a takze
jego kopii innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do
wykonywania innych opracowan;

przekazywanie Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci a takze
jego kopii podmiotom uczestniczagcym w wykonywaniu robot budowlanych
lub nadzorujacych wykonywanie robét budowlanych realizowanych na jej
podstawie a takze innym podmiotom uczestniczagcym w procesie
budowlanym;

udostepnienie Dokumentacji projektowej podmiotom trzecim w zakresie
niezbednym do dokonywania zmian w Dokumentacji projektowej, jej
aktualizacji lub wykonania opracowan Dokumentacji projektowej,
utrwalenie Dokumentacji projektowej, w catosci lub we fragmentach bez
zadnych ograniczen ilosciowych na wszelkich nosnikach video, tasmie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue —
ray, pendrive, itp.);

kopiowanie i zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, w catosci lub we
fragmentach bez Zadnych ograniczen ilosciowych za pomocg dowolne;j
dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego,
zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamieci komputerowej, i innych,
a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajgcego,

wykorzystanie i wySwietlanie ( prezentowanie ) Dokumentacji projektowej
w catosci lub we fragmentach w ramach i na potrzeby emisji publicznej,
emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez telewizje, Internet i
inne srodki masowego przekazu,

10) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami Dokumentacji projektowej

oraz no$nikami na ktérych jg utrwalono, w szczegdlnoéci i wprowadzanie jej
do obrotu, poprzez uzyczenie, najem lub dzierzawe,

11) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych

publikacjach, w tym rowniez multimedialnych i do korzystania z niej dla
potrzeb  prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i
marketingowych, takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych
publikacji w formie papierowej bgdz elektronicznej, w tym w szczegolnosci w
celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o
Dokumentacje projektowa,

12) wprowadzenie  Dokumentacji projektowej do pamieci komputera ma

dowolnej liczbie stanowisk komputerowych do sieci multimedialnej,
telekomunikacyjnej, komputerowej w tym do Internetu i sieci wewnetrznej
Zamawiajgcego;

13) przedsiewziecie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania

inwestycyjnego, ktére ma by¢é wykonane w oparciu o Dokumentacje
projektowa.

2. Wykonawca oswiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce

3.

do ztozenia w imieniu Projektanta / Projektantow oswiadczenia zawartego w ust. 3.

Wykonawca os$wiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczgcy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie / zobowigzujg sie do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz
wyraza / wyrazajg zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/ wyrazajg zgode

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,
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2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

3) decydowanie o0 sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w
czesci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w pofgczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajgcego
zwigzanych z realizacjg inwestycji, udzielaniem informaciji, prowadzeniem dziatan
promocyjnych badz komercyjnych, oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia
usuniecia wad.

4. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach
eksploatacji, oktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), jakimi bedzie sie
postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze te, ktére powstang w
wyniku wykonywania niniejszej umowy, bedg oryginalne, pozbawione zapozyczeh z
utworéw o0soéb trzecich oraz nie bedg narusza¢ praw przystugujgcych osobom
trzecim, w szczegolnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska
oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktéorymi bedzie wspétpracowaé przy
realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich;

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien ust.1-6
korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego naruszac¢ bedzie
autorskie prawa majgtkowe lub osobiste o0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie
roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajgcy
poniesie wzwigzku z wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez
Zamawiajgcego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci
wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

8. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust.1b)
niniejszej umowy.

§5
Sposéb realizacji rob6t budowlanych

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej
umowy waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 200 000,00 ztotych
oraz do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku
zakonczenia okresu obowigzywania polisy Wykonawca ma obowigzek przedstawic
Inspektorowi Nadzoru prolongate ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadek
ubezpieczeniowych.

. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajgcemu polise
ubezpieczeniowg lub inny dokument ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, oraz potwierdzenie terminowego uiszczenia sktadek
ubezpieczeniowych, potwierdzajgcych, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie
okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, w formie oryginatu lub kopii tych dokumentow
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem. W przypadku przedtozenia przez Wykonawce
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kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem, Zamawiajgcy jest

uprawniony do zgdania od Wykonawcy okazania oryginatéow przedtozonych dokumentéow.

. Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia kosztéw pobieranych medidw (woda, energia
elektryczna, itp.) zuzytych przy wykonywaniu roboét, na podstawie faktur wystawianych przez
Dziat Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiajgcego w oparciu o ryczatt uzgodniony podczas
wprowadzenia na budowe. Platnosé nastgpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
Do naleznosci bedzie doliczany podatek VAT, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W
przypadku opdznien w zapfacie faktury przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo do
ustawowych odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych.

. Wykonawca na wtasny koszt zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami) przez caty czas trwania realizacji zadania oraz ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili jego przejecia do koncowego odbioru robot
przez Zamawiajgcego, a po zakohczeniu robot przywrdci teren do stanu pierwotnego.

. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w estetyczny sposéb wiasnego zaplecza
budowy, w zakresie niezbednym do realizacji robét wynikajgcych z niniejszej umowy
(zawierajgcego obiekty socjalne dla pracownikow oraz magazynowe dla potrzeb wtasnych),
biezgcego utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz likwidacji zaplecza niezwiocznie
po zakonczeniu wszystkich robot.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przestrzegania przez wszystkie osoby biorgce
udziat w realizacji Przedmiotu umowy zakazu:

1) wnoszenia i ich spozywania na terenie budowy oraz na calym terenie Zamawiajgcego
wszelkich napojéw alkoholowych oraz innych srodkéw odurzajgcych,

2) palenia na terenie budowy jak i catym terenie Zamawiajgcego wszelkich wyrobow
tytoniowych.

. Wykonawca zapewni wtasciwy dozér ppoz. w czasie prowadzenia prac zagrazajgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na terenie obiektéw
Zamawiajgcego oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru. Nieuzasadnione wezwanie na
interwencje jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej jest w Swietle obecnie obowigzujgcych
przepisow odptatne.

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé teren budowy
w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, a w szczegolnosci:
1) bedzie na biezaco usuwat i sktadowat w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady, gruz i$mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne,

2) na wlasny koszt i we wlasnym zakresie zapewni kontener na sktadowanie odpadow,
gruzu i Smieci z terenu budowy i na wtasny koszt zapewni jego wywdz,

3) oznakuje teren budowy, zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0so6b trzecich
zapewni wykonanie odpowiednich zabezpieczehh w rejonie prowadzonych robét oraz
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

4) zobowigzany jest do utrzymania w statej czystosci drég dojazdowych,

5) w przypadku spowodowania uszkodzen w trakcie prowadzenia robét zobowigzuje sie do
ich naprawy wtasnym kosztem i staraniem.

. W zwigzku z tym, iz prace budowlane bedg prowadzone w czynnym budynku Wykonawca
musi zapewnic:

1) skutecznie zabezpieczenie pomieszczen przed zabrudzeniem/uszkodzeniem powstatym

w wyniku prowadzonych prac,

2) sukcesywne sprzgtanie wszystkich pomieszczen objetych pracami oraz przylegtych
pomieszczen, kazdorazowo po zakonczeniu prac oraz przed oddaniem pomieszczenh do
uzytkowania.

3) realizacje prac w taki sposob aby korzystanie z klatki schodowej, korytarzy i pozostatych
pomieszczenh bez zaktocen dla pracownikéw administracji OS i DS. odbywato sie bez
zaktocen dla uzytkownikow.

4) uzyskanie od Zamawiajgcego akceptacji dla wbudowywanych materiatbw — poprzez
podpisane Karty Materiatowej, o ktérej mowa w ust. 19.
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5) elastyczng organizacje robo6t, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i
Uzytkownika,

10. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materialty przeznaczone do wykonania robot oraz urzgdzenia
przeznaczone do wbudowania, a powstate w tych robotach, materiatach lub urzgdzeniach
uszkodzenia jest zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt.

11. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac oraz przywréci¢ do
stanu pierwotnego teren budowy na swoj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy
nie zostat przywrocony do stanu poprzedniego Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu bez konieczno$ci
uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sgdowych, a kosztami tych prac obcigzyc
Wykonawce.

12. Wykonawca zobowigzuje sie m.in. do przestrzegania zasad BHP i przepiséw p. poz.
Wykonawca zapewni rowniez prowadzenie wszystkich rob6t w sposdb nie powodujgcy
szkdd ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia. W przypadku powstania zagrozen lub
szkéd w zwigzku z wykonywanymi robotami Wykonawca podejmie natychmiastowe
dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce skutki tych dziatan. O wszelkich zagrozeniach lub
szkodach spowodowanych realizacjg robét Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz (w razie
potrzeby) do udziatu w inspekcjach przeprowadzanych przez pracownikéw organdw:

1) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,
2) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

3) Inspekcji Sanitarnej,

4) Panstwowej Inspekcji Pracy,

5) Panstwowej Strazy Pozarne;j,

14. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét
nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

15. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy z materiatow i urzgdzen
wiasnych.

16. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 15 powinny:

1) odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020
r., poz. 1333 z pdézn. zm. — dalej ,ustawa Prawo budowlane”) oraz wymogom ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1213)

2) odpowiada¢ wymogom zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia oraz
przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentaciji.

17. Wykonawca zobowigzuje sie podczas wykonywania dokumentacji technicznej do
uzgadniania z Zamawiajgcym przyjetych rozwigzan projektowych oraz uzyskania pisemnych
zgdd Zamawiajgcego o akceptacji tych rozwigzan.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ stosowanych materiatdw i urzadzen
oraz za wszelkie szkody wywotfane wadliwymi materiatami lub urzgdzeniami.

19. Przy wykonywaniu robo6t budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowigzany
bedzie do uzyskiwania od Zamawiajgcego akceptacji dla wbudowywanych materiatow —
poprzez podpisane Karty Materialowej wg wzoru Zamawiajgcego. Na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikat zgodnoséci z Polska Normg lub aprobatg techniczna.

20. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.

21. Jezeli Zamawiajgcy zazgda dodatkowych badan, ktore nie byty przewidziane niniejszg
umowg, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic te badania na wtasny koszt. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzg

Strona: 11/47



Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonanie robdt sg zgodne
Z umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

22. Przez caty czas realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania
i archiwizowania wszelkich dokumentow niezbednych do odbioréw wykonywanych robét
i przekazania Przedmiotu umowy do uzytkowania.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach
powstate na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

24. Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym wykona
konieczne roboty i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem prowadzonej budowy.

25. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ smieci, odpady materiatowe i pozostatosci po
robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na skfadowisko. Koszty zwigzane z optatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich
obowigzkow wytwércy i posiadacza odpaddéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma
obowigzek zagospodarowania odpadow powstaltych podczas realizacji niniejszego
zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 779 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpaddéw, zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zgdanie Zamawiajgcego potwierdzenie
faktu utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

26. Materiaty z rozbidrki nieprzewidziane do ponownego wybudowania stanowig wtasnosé
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktérych Inspektor Nadzoru
Z ramienia Zamawiajgcego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

27. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
Z niniejszg umowg beda wykonywane.

28. Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdlnosci Wykonawca
umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczgcej rozliczeh z podwykonawcami.

29. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdét realizowanych przez
podwykonawcow.

2) uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego.

3) kazdorazowe zawiadamianie @ Zamawiajgcego w  okresie realizacji umowy
i obowigzywania udzielonej gwarancji i rekojmi o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy.

b) zmianie o0s6b reprezentujgcych Wykonawce, oraz osob wskazanych w § 10
odpowiedzialnych za realizacje umowy.

c) innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na realizacje zobowigzan z tytutu
gwarancji i rekojmi.

d) wszczeciu postepowania upadtosciowego Wykonawcy.

e) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca.

f) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.

g) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

30. Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 29 pkt 3 powinno by¢ dostarczone w formie
pisemnej do Zamawiajgcego listem poleconym najpdzniej w terminie 7 dni od daty
zaistnienia danego faktu.

31. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) wykonanie Przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w specyfikacji
technicznej (dalej: SST),

3) wykonanie robot wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej niezbednych do zrealizowania
Przedmiotu umowy, a niewyszczegolnionych w Przedmiarze Robot,
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32.

33.

34.

1.

2.

4) prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej a art.
3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane, w szczegdlnosci:

a) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatdw uzytych do realizacji
zamowienia oraz wykazanych w SST,
b) zatwierdzone karty materiatowe wg wzoru Zamawiajgcego,

5) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami SST,

6) realizacja zaleceh Inspektora Nadzoru,

7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru kohcowego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i umowie,

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie realizacji rob6t, a po zakonczeniu robét usuniecie
poza teren robot wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz
zgtoszenia ich do odbioru,

10) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach moggcych wptynac
na jakosc robot lub termin zakonczenia robot,

11) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,

12) prowadzenie Ksigzki Obmiarow prowadzonych prac,

13) dbato$¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska.

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepiséw ochrony
srodowiska na terenie budowy i na terenie do niego przyleglym, z uwzglednieniem
zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z odpadami, w stopniu
catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, ewentualne kary
zwigzane z zanieczyszczaniem srodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami,
wynikajgce z dziatalno$ci Wykonawcy ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru)
jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowos$ci
lub wad we wskazanym terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie nieprawidtowosci lub wady przez osoby trzecie
na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania jakichkolwiek upowaznien
sgdowych.

§6

Terminy realizacji Przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Przedmiotu umowy w nastepujacych terminach:

1) rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych objetych Przedmiotem umowy (dla Tematu nr
1 oraz Tematu nr 2) nastgpi w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania placu
budowy Wykonawcy,

2) wykonanie Dokumentacji projektowej dla Tematu 2 i wydanie jej Zamawiajgcemu
nastgpi w terminie do 2 tygodni od daty zawarcia umowy

3) wykonanie catosci robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy (realizowanych
zaréwno w ramach Tematu 1 jak i Tematu 2) nastgpi w terminie do 10 tygodni od daty
przekazania placu budowy Wykonawcy (wraz z odbiorem kohcowym).

Za termin zakohczenia Przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego robét, o ktdrym mowa w § 5 niniejszej umowy.
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3. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi na podstawie protokotu przekazania.
Oddanie placu budowy Zamawiajgcemu nastgpi réwniez na podstawie protokotu po
dokonaniu odbioru korncowego.

[EEN

6.

§7
Odbiory

. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:

1. odbiér Dokumentacji projektowej (dla tematu nr 2);
2. odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
3. odbidr koncowy;

4. odbior gwarancyjny;

5. odbiér pogwarancyijny.

. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru. Gotowosé

do odbioru osiggnieta jest z chwilg zakohczenia przez Wykonawce wszystkich robot
podlegajgcych danemu odbiorowi, przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym
niezbednych przegladdéw, pomiaréw, préb i sprawdzen, ktére pozwolg na przekazanie
Zamawiajgcemu kompletu wymaganych do danego odbioru dokumentow.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet wymaganych do danego odbioru
dokumentow. Wykonawca jest zobowigzany do przeditozenia protokotdow odbiorow
koncowych, podpisanych pomiedzy Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co
do jakosci wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie
stwierdzonych wad. Zdanie pierwsze, drugie i trzecie stosuje sie odpowiednio do
protokotéw odbioréw czesciowych, jezeli podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
wykonywali dang cze$¢ Przedmiotu umowy.
W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca
zgtasza ich gotowosé do odbioru Inspektorowi Nadzoru ze strony Zamawiajgcego —
wiasciwego dla danej branzy, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Inspektor
Nadzoru, dokonujgc odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu potwierdza
prawidtowos¢ ich wykonania lub zgtasza swoje zastrzezenia pisemnie. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru o fakcie i o terminie zakrycia rob6t
ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest na zadanie Inspektora Nadzoru odkry¢ roboty
lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie na wilasny koszt
przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniego.
Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakohczeniu wszystkich robét
budowlanych. Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od
daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykonawca zobowigzany jest
do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego robodt, nie pdzniej niz
7 dni kalendarzowych przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy,
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy. Wykonawca w dniu zgtoszenia gotowosci do
odbioru koncowego robdt dostarczy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
powykonawczg (2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 x wersja elektroniczna w
plikach *.pdf), wraz z niezbednymi protokotami z wynikéw pomiaréw, niezbednymi
atestami, w tym CE. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ réwniez:
1) wykaz wbudowanych materiatdw i urzadzen wraz z deklaracjami zgodnosci lub
certyfikatami zgodnosci, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru karty materiatowe.
2) protokoty odbiorow technicznych i odbioréw czesciowych, $Swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne
Odbiory przeprowadzane bedg komisyjnie, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy. Roboty podlegaé bedag odbiorowi pod
katem zgodnosci z dokumentacjg, prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami
sztuki budowlanej i konserwatorskiej oraz przepisami okreslajgcymi warunki wykonania
i odbioru robét budowlanych. Odbiér koncowy przeprowadzany bedzie przez komisje z
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

udziatem upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci

Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru koncoweqo robét zostanie komisyjnie spisany protokot

zawierajgcy wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczace istniejgcych wad,

jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad przy odbiorze oraz
podpisy os6b uczestniczgcych w odbiorze.

Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu

umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze

Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robaét,

niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich préb. Zamawiajgcy

moze podjg¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono

istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z

przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad. Wady usuwa Wykonawca na wiasny

koszt.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad Przedmiotu umowy

(wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacjg, sztuka budowlang lub

normami), Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru
koncowego do czasu usuniecia wad. Strony ustalg termin usuniecia wad.
Wyznaczenie terminu usunigcia wad nie oznacza przedtuzenia terminu wykonania
robot budowlanych. Wykonawca zdemontuje wadliwie wykonang czesci, elementu i
wykona jg ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia wéwczas:

a) Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru, obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie w
przypadku, gdy stwierdzone wady obnizajg warto$é uzytkowg lub estetyke
przedmiotu odbioru, o ile stwierdzone wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

b) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, w terminie do 60 dni od stwierdzenia
tego faktu przez Zamawiajgcego, jezeli stwierdzone wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku
Zamawiajgcemu przystuguje prawo obcigzenia Wykonawcy kosztami usuniecia
wad wykonania prac powodujgcych, ze przedmiot umowy bedzie nadawat sie do
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (lub Inspektora

Nadzoru) o usunieciu wad oraz do zazgdania wyznaczenia terminu na odbiér robét

zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

Bieg terminéw dla dochodzenia uprawnieh z tytutu rekojmi bgdz gwarancji rozpoczyna

sie z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru kohcowego robét.

Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego Przedmiotu umowy stanowi

podstawe do dokonania kohcowego rozliczenia finansowego z Wykonawca.

Odbiory gwarancyjne polegajg na ocenie roboét zwigzanych z usunieciem wad

ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci i potwierdzane sg protokotem po

usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbiory gwarancyjne bedg
przeprowadzane bedg réwniez po dokonaniu corocznych przegladéw gwarancyjnych.

Ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza sie nie pdzniej niz 2 miesigce przed

uptywem terminéw gwaranc;ji i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy

potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji. W

przypadku nieusuniecia wad stwierdzonych w trakcie przeglagdéw gwarancyjnych lub

zgtoszonych w okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru
pogwarancyjnego nastepuje po usunieciu wszystkich wad zgtoszonych lub
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi.
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§8

Wynagrodzenie. Ptatnosci

1. Wykonawca za wykonanie petnego zakresu robét stanowigcych Przedmiot umowy otrzyma
wynagrodzenie W KWOCIE ......cceuveeiiiiieeeiscesseeessesessessesssseesseseeeens ztotych brutto (stownie
zZiotych: ... ), w tym nalezny podatek od towaréw i
ustug (VAT), w tym:

a) Temat nr_1 - Remont apartamentu maizenskiego w budynku DS.-1 (21-1) Politechniki
Krakowskiej przy ul. Skarzynskiego 3 w Krakowie wynagrodzenie w kwocie
......................................................... ztotych brutto — wynagrodzenie kosztorysowe

b) Temat nr 2 - Modernizacja pomieszczenia na salke gimnastyczng w budynku DS-1 (21-
1), ul. Skarzynskiego 3, Krakéw - w_formule zaprojektuj i wykonaj - wynagrodzenie w
Qo Lo = T Ztotych brutto — wynagrodzenie ryczattowe.

2. Strony ustalajg, rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy:

a) wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1b) jest wynagrodzeniem ryczattowym,
ktérego definicie okresla art. 632 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie ryczattowe, o
ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1b) niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie okreslone w
ust. 1b) obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji Przedmiotu umowy, w tym wszelkie
koszty dodatkowe, jesli wystepuja, np. koszty prac przygotowawczych i porzadkowych,
koszty ubezpieczenia, dojazdu, dokumentacji powykonawczej, pozostate koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robd6t oraz przeprowadzeniem prob i badan technicznych,
koszty utrzymania zaplecza budowy, oraz wszelkie inne koszty bezposrednie i posrednie
zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia, wigczajgc w to préby, sprawdzenia oraz
rozruchy iinne.

b) wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1a) jest wynagrodzeniem
kosztorysowym. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym nie ulegng zmianie w ciggu realizacji zamoéwienia.

3. Za ostateczng wartos¢ wykonanych robot budowlanych okre$lajgcg ostateczna wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy, Strony uznajg ilos¢ faktycznie wykonanych robét (przerdb) —
tj. iloczyn ilosci wykonanych i odebranych robo6t budowlanych, ustalonych na podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im
okreslonych Umowg i Ofertg cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

4. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci robot
wynikajgcych z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robét) bedgcego podstawg
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust. 1a) zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym, w nastepujacy sposob:

1) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1a), wynikajgce z
rzeczywistego przerobu przyjmuje sie do rozliczenia zgodnie z obmiarem i nie wymaga
to sporzadzenia aneksu.

2) w przypadku zwiekszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1la), zmiana
wynagrodzenia wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci

5. Rozliczenie i wyptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi

na podstawie faktur koncowych (dla kazdego z Tematéw oddzielnej) wystawionych przez
Wykonawce obejmujgcych wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych zrealizowanych
w ramach Przedmiotu umowy.
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6. Podstawg do wystawienia faktur koncowych i ich zaptaty przez Zamawiajgcego beda
protokoty odbioru kohcowego robdt podpisane przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy wraz z kosztorysem powykonawczym.

7. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie na podstawie faktur VAT
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na dzieh zlecenia przelewu w
wykazie podmiotéw, o ktdrych mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug,
w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury. Bfednie wystawiona faktura spowoduje, konieczno$¢ jej poprawienia (korekty) a
zapfata wynagrodzenia w takiej sytuacji nastgpi w terminie do 14 dni liczac od daty
dostarczenia przez Wykonawce poprawionej faktury.

8. Warunkiem zapfaty jakiejkolwiek naleznosci wynikajgcych z faktury, o ktérej mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu, jest przedtozenie wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w
niniejszym paragrafie, w tym w szczegodlnosci pisemnych oswiadczen (co najmniej o tresci
odpowiadajacej tresci Zatgcznika nr 1 do niniejszej umowy) wszystkich zatrudnionych za
zgodg Zamawiajgcego podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, podpisanych przez
osoby upowaznione do ich reprezentacji, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
umowie i innych dokumentéw okreslonych w niniejszym paragrafie.

9. W przypadku, gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy/Podwykonawcom wykonanie czesci
prac stanowigcych Przedmiot umowy do faktury, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc¢:

1) dokument podpisany przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawce, w
ktérym wskaze zakres prac wykonywanych przez Wykonawce, podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw oraz stosowny podziat naleznosci objetej dang fakturg
pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcami Ilub dalszymi podwykonawcami,
sporzgdzony na podstawie protokotéw stanowigcych podstawe do wystawienia
faktury potwierdzonej prze Inspektora Nadzoru, Wykonawce i podwykonawce lub
dalszych podwykonawcéw,

2) wykaz rozliczenia_ uméw zawartych z podwykonawcami oraz umoéw zawartych
przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy;

3) oswiadczenie Wykonawcy o kwotach naleznych wszystkim podwykonawcom lub
wszystkim dalszym podwykonawcom robét budowlanych, dostaw i ustug ;

4) oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw
uczestniczgcych w realizacji zamowienia (robot dostaw, ustug objetych dang faktura
sktadang przez Wykonawce), zawierajgcego co najmniej informacje jak we wzorze
oSwiadczenia stanowigcego zatgcznik nr 1, potwierdzajgcego otrzymanie przez
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw wynagrodzenia za wykonanie
robét objetych dang fakturg a - w przypadku gdy oswiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw bedg sktadane przez Wykonawce do faktur koncowych
muszg one potwierdzaé otrzymanie przez podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw catosci wynagrodzenia z tytutu uméw zawartych z Wykonawcg lub
w wypadku dalszych podwykonawcow — =z tytulu uméw zawartych =z
podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami, a dotyczacych wykonania robot,
ustug, dostaw stanowigcych Przedmiotu umowy.

5) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcéw ,za zgodnos¢ z oryginatem”,

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach skfadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawcow
ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na
rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez
podwykonawce roboty w ramach skfadanej faktury.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

7) Oswiadczenie Wykonawcy dotyczgce przyczyn odmowy zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia takiej sytuacji; Zamawiajgcy uzna te
oswiadczenia za uzasadniajgce taka odmowe.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow

wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem.
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 9 nie
pézniej niz w terminie 7 dni przed uplywem terminu ptatnosci faktury doreczonej
Zamawiajgcemu.
W przypadku nieprzekazania przez Wykonawce w terminie o ktérym mowa w ust. 10,
wszystkich dokumentow, o ktérych mowa w ust. 9, w szczegolnosci oswiadczen wszystkich
podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajgcych, Zze wszystkie
naleznosci tych podwykonawcow z tytutu zrealizowanych przez nich czesci Przedmiotu
umowy zostaty uregulowane przez Wykonawce, termin zapfaty faktury biegnie od momentu
ztozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym
paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do faktury. W przypadku braku przekazania przez
Wykonawce ww. dokumentéw Zamawiajgcy moze zatrzymacé z faktury czesciowej/kohcowej
kwote odpowiadajgca wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, do momentu dostarczenia przez Wykonawce wszystkich brakujgcych
dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 9.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie
wyjadnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zatgczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku nieprzedfozenia oswiadczen ktoregokolwiek z podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z zapfatg naleznosci w catosci lub
czesci na rzecz Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikajgcego z umowy z tym
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, przy czym wstrzymanie to moze trwaé do
czasu przediozenia wymaganego oswiadczenia lub przedtozenia dowodu zapfaty catego
wynagrodzenia przewidzianego umowg z danym podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg lub wydania prawomocnego orzeczenia sadu powszechnego lub
polubownego stwierdzajgcego nieistnienie obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. W przypadku prawomocnego orzeczenia o obowigzku zaptaty na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo uisci¢
naleznos¢ na jego rzecz ze skutkiem zwolnienia z odpowiedniej czesci dtugu wobec
Wykonawcy. Postanowienia ust. 14 stosuje sie odpowiednio.
W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytutu umow o podwykonawstwo,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokoSci pomniejszonej 0O  wysokosc
wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, jakie nie zostato im
wyptacone.
W przypadku niedotgczenia przez Wykonawce do faktury sktadanej przez Wykonawce
oswiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiednig kwote odpowiadajgcg kwocie naleznej poszczegdlnym
podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom, na co Wykonawca wyraza zgode, i
przekaze jg na rzecz tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zleconej mu dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej (faktury, protokotu odbioru itp.).
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujgcy czes¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy
na podstawie waznej umowy z Wykonawcg i swiadczgcy je za zgodg Zamawiajgcego,
wystgpi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o
ktérej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez
Wykonawce, jezeli wynagrodzenie Wykonawcy nie zostato jeszcze wyptacone. W przypadku
dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (w szczegdlnosci na podstawie art. 647'§ 1k.c.) Wykonawca
wyraza zgode na potrgcenie kwot wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajgcego z
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17.

18.

19.
20.

zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 14 stosuje sie
odpowiednio. W przypadku gdy dokonanie potrgcenia nie bedzie mozliwe (np. w sytuacji gdy
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie juz wyptacone), Wykonawca jest zobowigzany do
zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyptaconych przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do
faktury, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, obejmujgcych wynagrodzenie za
wykonanie robdét budowlanych realizowanych w ramach Przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dotgczyé swoje oswiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania
zadnych robot wehodzgcych w zakres Przedmiotu umowy.

Umowy z Podwykonawcami nie mogg uzalezniaC wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, jak rowniez nie mogg uzalezniac
dokonania odbioru robét wykonanych przez Podwykonawce od dokonania odbioru robét wykonanych
przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny: 675-000-62-57.
Wykonawca nie moze przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie nie dokonywac
cesji, przekazu naleznosci, zawierania umoéw factoringu, ktérych przedmiotem bytyby
wierzytelnosci, badz wierzytelnosci przyszte nalezne od Zamawiajgcego, zastawiania
wierzytelnosci naleznych od Zamawiajgcego bez jego zgody wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Wyrazenie zgody przez Zamawiajgcego na dokonanie
ktérejkolwiek czynnosci, o ktérej mowa powyzej nie obliguje Zamawiajgcego do
podpisywania jakichkolwiek dokumentow nie wskazanych w niniejszej umowie.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o
udzielenie zaméwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

21. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego

zgodnie z § 11 ust. 3 niniejszej Umowy nalezno$ci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktérym zamoéwienie
zostato udzielone wspodlnie, nie beda roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zapftaty za wykonane prace.

§9

Konieczne prace dodatkowe

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg
starannoscig, nie mégt przewidzie¢ i gdy wartos¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty, o
ktérejf mowa w § 8 ust. 1 Umowy, w szczegdlnosci: w przypadku koniecznoci
wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujgcymi
na dzien odbioru koncowego, a ktére to prace nie byly objete dostarczong przez
Zamawiajgcego Dokumentacjg projektowg ani specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz przedmiarami robot, a sg konieczne do wykonania w
celu realizacji Przedmiotu umowy, zgodnie ze ,sztukg budowlang”, w zakresie
umozliwiajgcym uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem .

2. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych. Podstawg do
sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaznikéw cenotwérczych (R,M,S,Ko,Z) z
kosztorysu ofertowego do umowy podstawowej, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie
danej roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujgce ceny czynnikow
produkcji (M,S) zostang przyjete z informatora Sekocenbudu (jako $rednie) dla kwartatu
poprzedzajgcego termin wykonania robot. Podstawg do okreslenia naktadow
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rzeczowych bedg naktady publikowane w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W
przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane bedg Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i
KNNR podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie
ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna nakfadow rzeczowych Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie koniecznych prac dodatkowych.

§10
Roboty zaniechane; roboty zamienne

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajagc z nalezytg
starannoscig, nie mogt przewidzie¢, w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji
Przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1
Umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
koncowego przepisami, na zasadach okreslonych niniejszym paragrafie.

Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci w przypadku,

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwigzku z stwierdzeniem
wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodnoéci z zasadami wiedzy technicznej lub
stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry jg przygotowano
lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

b) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystgpieniem
warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposo6b istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw lub niewypatdw,
ktére mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

d) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

Rozliczenie rob6t zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i

odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzgdzonego na

podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie robot

zamiennych, opracowanego przez Wykonawce z uwzglednieniem postanowien ust. 4.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia kosztorysu robét zamiennych z zastosowaniem cen czynnikéw produkciji

(R,M,S,Ko,Z) na podstawie ktérych zostat sporzgdzony kosztorys ofertowy stanowigcy

zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy, a jezeli rozliczenie danej roboty nie bedzie mozliwe w

oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujgce ceny czynnikdw produkcji (M,S)

zostang przyjete z informatora Sekocenbud (jako Srednie) dla kwartatu poprzedzajgcego

termin wykonania robdt. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg naktady
publikowane w Katalogach Nakfadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane bedg Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR),
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a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do
okreslenia naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie
kalkulacja indywidualna nakfadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedstawienia Zamawiajgcemu kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy, zawierajgcego zmiany
wynikajgce z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilosci) robét ujetych pierwotnie w
kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy oraz odrebnie
kosztorys dla robot niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z
koniecznoscig wykonania robo6t zamiennych.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kosztorysu réznicowego w nastepujacy
sposob:

1) wyliczy¢ cene roboty pierwotnej (z kosztorysu ofertowego),

2) wyliczy¢ cene roboty zamiennej (z kosztorysu robét zamiennych),

3) wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami
W przypadku wystgpienia robot zamiennych, ostateczne rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy w zakresie Tematu 1 nastgpi na podstawie
kosztorysu réznicowego, o ktorym mowa w ust. 6, Wystgpienie w trakcie realizacji
Przedmiotu umowy robét zamiennych (w zakresie Tematu 2), o ktérych mowa ust.1,
nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1b)
niniejszej umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwosé rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
Przedmiotu umowy (roboty zaniechane)w sytuacji, gdy:

1)  Zamawiajgcy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

2)  wykonanie czesci Przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych
od Stron Umowy,

3)  zaistnienia okolicznosci wynikajgcych z technologii lub funkcjonalnosci Przedmiotu
umowy lub na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie
podpisywania umowy.

W przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z wykonywania czesci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajgcy przediozy Wykonawcy stosowne oswiadczenie a Strony
sporzgdzg protokdét koniecznoéci, zatwierdzony Inspektora Nadzoru ze strony
Zamawiajacego. Protokdét musi zawiera¢ opis zmiany (tj. jakie roboty nie bedg
wykonywane), uzasadnienie zmiany oraz musi zawiera¢ informacje na temat wartosci
robot zaniechanych.

Protokdt koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 9 wraz z zatgcznikami bedzie dokumentem
okreslajagcym wprowadzone i uzgodnione miedzy stronami zmiany umowy, wynikajgce z
wystgpienia robét zaniechanych (w szczegdlno$ci zmiany dotyczgce zakresu robot, ktére
nie bedg wykonywane i ich wartosci) i sporzadzenie aneksu do niniejszej umowy nie jest
juz w takiej sytuacji wymagane.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt (robét zaniechanych),
wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w §8 ust. 1, zostanie obnizone o wartosé
robot, ktore nie bedg wykonywane i zostanie rozliczone zgodnie z zasadami okreslonymi w
§8 ust. 3 oraz w §8 ust. 4 pkt 1 niniejszej umowy.

§11

Roboty i ustugi dodatkowe wykraczajace poza Przedmiot umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania dodatkowych robé6t budowlanych lub ustug wykraczajgcych
poza Przedmiot umowy (przedmiot zamodwienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy pzp.

Rozpoczecie wykonywania robét budowlanych lub ustug, o ktérych mowa w ust. 1,
moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu, ktérego podstawg
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bedzie protokét koniecznosci zawierajgcy stanowisko Projektanta, zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego i potwierdzony przez Strony umowy.
Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierac
uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1,
musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem
odpowiedniej decyzji uprawniajgcej do prowadzenia przedmiotowych roboét jezeli bedzie
to wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4. W aneksie, o ktorym mowa w ust. 2 strony okreslg w_szczegdlnosci zakres
dodatkowych robét lub ustug, wysokos¢ wynagrodzenia za ich wykonanie oraz zasady
jego rozliczenia.

5. Podstawg do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robét
budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1, bedzie kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik
nr 4 do niniejszej Umowy. Rozliczenie dodatkowych robét budowlanych zostanie
dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robét na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzgadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug
niezmiennych cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

6. W przypadku gdy wystgpig roboty, ktére nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy roboty te zostang rozliczone na
podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzgdzonego na podstawie ksigzki
obmiaréw) wedtug niezmiennych cen jednostkowych okreslonych w ,dodatkowym
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zatozenia, o ktérych mowa w
ust. 7 ponizej i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajgcego.

7. ,Dodatkowy kosztorys”, o ktérym mowa powyzej, zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w ,dodatkowym kosztorysie”, o
ktéorym mowa w ust. 6 bedg naklady publikowane w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane bedag
Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia
naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna nakfadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robét ujetych w ,dodatkowym kosztorysie”, o
ktorym mowa w ust. 6, zastosowane bedg srednie ceny i wskazniki (R (robocizna),
M (cena materiatdow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogdlne) i Z (zysk) z
ostatnich publikowanych zeszytéw Sekocenbud.

3) dla okreslenia ceny materiatbw i sprzetu niepublikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajgcych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego.

§12
Osoby skierowane do realizacji Przedmiotu umowy

1. Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika robét budowlanych posiadajgcego uprawnienia budowlane do
prowadzenia robot budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, w osobie:
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2) Kierownika roboét branzy sanitarnej, posiadajgcego uprawnienia budowlane w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i
kanalizacyjnych w osobie:....... ,

3) Kierownika robét branzy elektrycznej, posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzgdzeh elektrycznych i
elektroenergetycznych w osobie: .................

4) Projektanta w branzy sanitarnej, p03|adajacego uprawnienia do projektowania w
zakresie sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie: .................

5) Projektanta w branzy elektrycznej posiadajgcego uprawnlenla do projektowania w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, instalaciji
teletechnicznych w osobie: ................. ,

ktérzy w okresie realizacji umowy, na biezgco (w miare potrzeb) bedg petnili stosowne

obowigzki wynikajgce z ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

. Osoby wskazane w ust. 1 powinny by¢ zarejestrowanymi cztonkami wtasciwego samorzadu

zawodowego i posiadaé aktualny wpis do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, zgodnie z

ustawg o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U. z

2019 r., poz. 1117) (kierownik budowy dziata w granicach umocowania okre$lonego

przepisami ustawy Prawo budowlane).

. Zamawiajgcy wymaga, by kierownik budowy posiadat kompetencje i umocowanie do

podejmowania decyzji dotyczgcych realizacji Przedmiotu umowy, petnit bezposredni nadzor

nad podlegtymi mu pracownikami. W__przypadku braku bezposrednieqo nadzoru

sprawowaneqo przez kierownika budowy (nieobecno$é kierownika/kierownikéw na

budowie, utrudniony kontakt, lekcewazenie obowigzkéw BHP itp.) Zamawiajacy

obcigzy Wykonawce kara, o ktérej mowa w § 19 ust. 2 pkt 14 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca zobowigzat kierownika budowy do prowadzenia robét

zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP, a takze do biezgcego

prowadzenia ksigzki obmiarow robaot, ktorg Wykonawca dostarczy we wtasnym zakresie.

. Zmiana o0sO0b wskazanych w niniejszym paragrafie, wymaga sporzgdzenia stosownego

aneksu do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe

zastepujaca, co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie petnigca

dane obowigzki. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajgcemu oswiadczenie tej

osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane oraz

kserokopie dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez nig uprawnien.

. Osobg odpowiedzialng za realizacje Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest Pan/Pani

.......................... Jtel o email

. Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego, jest

Pan/Pani ........cccoevvieiil. Jtel o, ,e-mail:

. Zamawiajgcy powotuje Inspektoréw Nadzoru w osobach:

1) Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej ......... ...cocovviiiiiiiiiiinenen.

2)  Inspektor Nadzoru branzy elektryCznej ......... cccoooiiiis oo

3) Inspektor Nadzoru branzy sanitarne] .............ccooin oo

(Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami Prawo

budowlane).
Zamawiajgcy w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy pzp wymaga aby przez caty okres realizac;ji
robét, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniat na umowe o prace w rozumieniu Kodeksu
Pracy osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1320 z p6zn. zm.), tj.: wszelkie
prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem rob6t remontowo-budowlanych oraz
instalacyjnych objetych przedmiotem zamowienia i okreslonych zakresem wg przedmiaréw
robot bedgcych zatgcznikiem do SWZ, tj:
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11.

12.

13.

1) roboty ogodlnobudowlane: roboty demontazowe i wyburzeniowe, podkitady pod
posadzki, wyktadziny gres, PCV, wyktadzina sportowa, roboty murarskie, $cianki i
obudowy g.-k. , malowanie, tynkowanie, sufity podwieszane,

2) roboty sanitarne: wykonanie instalacji wod.-kan. wraz z biatym montazem oraz
osprzetem, przerdbka instalacji c.o.,, (w formule zaprojektuj i wykonaj) instalacja
wentylacji mechanicznej;

3) roboty elektryczne: wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych zasilania wraz z
montazem osprzetu i lamp, rozdzielnie elektryczne, pomiary powykonawcze

oraz

4) nadzér nad pracami i pracownikami, z wyjgtkiem oséb petnigcych samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie.

Wymagania, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej, dotyczg réwniez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow wykonujgcych wskazane powyzej prace.

Wykonawca gwarantuje i oswiadcza, ze osoby wykonujgce Przedmiot umowy w zakresie
okreslonym w ust. 9 bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu
pracy. Obowigzek realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji zamodwienia przy pomocy
podwykonawcow.

Wykonawca na kazdorazowe zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego

wyznaczonym zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce
zatrudnienie os6b stanowigcych personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujacy
Przedmiot umowy w zakresie okreslonym w ust. 9 powyzej, tj. pisemne oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osoéb
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy Ilub Podwykonawcy.
Oswiadczenie winno potwierdzaé, ze osoby stanowigce w/w personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy sg zatrudnione na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepiséw
ustawy— Kodeks pracy. Nieprzediozenie oswiadczen bedzie potraktowane jako
nienalezyte wykonanie umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych okreslonych
§ 19 ust. 2 pkt 13 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu
zamowienia kontroli, czy wymogi, o ktorych mowa w ust. 9, sg realizowane przez
Wykonawce. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy. Zamawiajacy jest uprawniony w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny; na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w

celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 9 czynnosci w

trakcie realizacji zamdéwienia:

a) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajgcego oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
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podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781) (tj. w szczegdlnosci bez adreséow, nr PESEL pracownikow). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniana w/w
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 15 bedzie skutkowaé
zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z
osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy — Kodeks
Pracy, umowg cywilnoprawna.

§13
Komunikacja miedzy stronami w trakcie realizacji Przedmiotu umowy

. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczgcych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 2, bedg podpisane przez osoby
wymienione w niniejszej umowie jako osoby wskazane do realizacji niniejszej umowy w
imieniu danej Strony umowy i bedg przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie telefaksem
lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajgcego:
Email: ......................
- dla Wykonawcy:
Email: .....................

6. Dokumenty zawierajgce oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajgce na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg byé podpisane - ze strony
Zamawiajgcego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajgce
odpowiednie upowaznienia i umocowanie do dziatania w imieniu Stron umowy;. Doreczenia
przedmiotowych dokumentéw dokonywane bedg osobiscie lub; za posrednictwem poczty lub
firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej
Umowy W przypadku sktadania oswiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia nalezy kierowaé na nastepujgce

adresy:
Dla Wykonawey ..........ccoviiiiiiiiinanennnn. (e —mail)
Dla Zamawiajacego .........covvivivinininenenen. ( e — mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie

zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

7. Peinomocnik wykonawcéw, ktorym zamoéwienie zostato udzielone wspélnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caty okres realizacji niniejszej Umowy,
Jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich
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wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegdlnosci upowazniony

jestdo:

a) Skfadania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcéw os$wiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg umowa,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcdéw we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow zwigzanych z
realizacjg niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania umowy, umow (w
przypadku zamowienn dodatkowych Iub uzupetniajgcych), anekséw do umowy,
protokotow.

§14
Procedura zatwierdzania podwykonawcéw
1. Wykonawca o$wiadcza, ze powierzy podwykonawcom realizacje nastepujgcych
(wskazanych w ofercie) czesci zamowienia:

(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robdot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

lub ( w zaleznoSci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom i
oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wtasnymi
(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkoéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego bedzie powotywat sie, na zasadach
okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, na zdolnosci techniczne Ilub zawodowe
podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu)

1a. Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktérego na ktérego zasoby wykonawca powofywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu, (tj. zdolno$ciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat przedmiot
Umowy w zakresie nastepujgcej czesci zamoéwienia.......................

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcy, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce
umowy z dalszym podwykonawcyg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz ze wszystkimi zatgcznikami, w
szczegolnosci wraz z zestawieniem ilosci robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng, a w
przypadku gdy umowa o podwykonawstwo przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —
kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajgcy zestawienie ilosci robot i ceny jednostkowe
oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonywania roboét, ktére majg byé
wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pézniej niz na 14 dni przed
data zawarcia umowy, ktérej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca
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10.

lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Umowa o

podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna zosta¢ zawarta w formie

pisemnej.

Projekt umowy, o ktéorym mowa w ust. 3 musi zawieraé co najmniej nastepujgce

uregulowania:

1) zakres zamowienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy

2) termin realizaciji,

3) obowigzki Generalnego Wykonawcy,

4) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

5) wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze

przewidywac¢ terminu zaptaty dluzszego niz 14 dni liczonych od dnia doreczenia

Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,

potwierdzajgcych wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty

budowlanej. Dalsze wymagania okreslone przez Zamawiajgcego dla uméw z

podwykonawcami wskazane zostaty w tabeli stanowigcej Zalgcznik nr 2 do niniejszej

umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o roboty

budowlane z Podwykonawcg oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z

Podwykonawca przedkiadanej Zamawiajacemu dotaczyé oswiadczenie w sprawie

spetnienia wymogéw dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupetnienie i

podpisanie tabeli, stanowiacej Zatgcznik nr 2 do Umowy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, zgtasza w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w szczegdlnosci w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia lub w
niniejszej Umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 powyzej;

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy,

4) zawierajgcej postanowienia uzalezniajgce zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jak rowniez nie moze
zawiera¢ zapisu stwierdzajgcego, ze wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy moze zostac lub bedzie potrgcona z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 6, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajgcy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z dokumentami

potwierdzajgcymi uprawnienia do reprezentacji stron umowy o podwykonawstwo, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku planowanej zmiany zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany.
Postanowienia ust. 2 do ust. 11 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie to nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 13, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni
liczone od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce iwzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcéw.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) powierzenia wykonania czesci robdét budowlanych podwykonawcom, mimo

niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) rezygnacji z podwykonawstwa,

4) zmiany podwykonawcy.
Wykonywanie robét budowlanych w zakresie innym niz wskazany w ofercie Ilub przy
pomocy innych podwykonawcow niz podwykonawcy zgtoszeni przez Wykonawce i
zaakceptowani uprzednio przez Zamawiajgcego moze sie odbywaé za aprobatg
Zamawiajgcego wyrazong na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, z zastrzezeniem ust. 19.
Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1 ustawy pzp,
w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czesci zamowienia, ktorg
Wykonawca zamierza wykonywac¢ przy udziale podwykonawcow, ktdre nie zostata
wykazana w ofercie , stanowi zmiane umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usung¢ z terenu budowy na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktérym nie zostata zawarta
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23.

24,

25.

26.

umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego. W przypadku
bezczynnosci Wykonawcy Zamawiajgcy moze usungé takiego podwykonawce Iub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest na Zzgdanie Zamawiajgcego niezwilocznie zmieni¢ lub
odsung¢ od roboét podwykonawce lub dalszego podwykonawce jezeli sprzet, osoby lub
kwalifikacje jakimi dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetniajg
warunkéw lub wymagan okredlonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych im roboét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw ich
realizacji.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
usung¢ na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

Projekt umowy (projekt aneksu) z podwykonawcga i dalszym podwykonawca oraz
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy (aneksu) Wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ (doreczy¢) do: Sekretariatu Dyrektora Technicznego
Politechniki Krakowskiej, budynek , Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155
Krakow.

§15
Rozliczenia z podwykonawcami w przypadku wykonywania umowy z udziatlem
Podwykonawcy

Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 1. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informagiji.

. Wykonawca w wyznaczonym w ust. 4 terminie przekazuje w formie pisemnej uwagi

dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zawierajgce szczegétowe uzasadnienie zajetego stanowiska z informacjg o
zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw Iub ustug realizowanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania oraz co do
wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wpltyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy
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lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wplyw na te
wymagalnosé.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, 0 W wyznaczonym terminie oznacza, iz
Wykonawca uznaje zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i nie
wnosi zadnych uwag.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4 i ust. 5, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zapfaty,

8. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wystania (nadania) do podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy pisemnej informacji potwierdzajgcej uznanie przez
Zamawiajgcego za uzasadnione dokonanie pfatnosci bezposredniej na rzecz danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Podstawg ptatnosci bezposredniej beda
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopia faktury VAT Ilub rachunku podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy i kopia protokotu odbioru robot budowlanych przez Wykonawce Iub
podwykonawce lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nawet gdyby byto ono jeszcze nie
wymagalne, na co Wykonawca wyraza zgode.

10. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot  budowlanych
wynikajgcej z niniejszej Umowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie jest wymagane.

§17
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres:

a) na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiaty — 5 lat od daty odbioru
koncowego robat,

b) na zamontowane urzadzenia i drzwi — minimum na okres gwarancji udzielanej przez
producenta, z zastrzezeniem, iz nie moze on by¢ krotszy niz 2 lata liczone od daty
odbioru koncowego.

2. W ramach obowigzkow wynikajgcych z gwarancji Wykonawca zobowigzany jest w okresie
gwarancji do wykonania nieodptatnie i wtasnym staraniem wszelkich przeglgdow
serwisowych wymaganych przez producentéw zainstalowanych przez Wykonawce w
ramach wykonywania Przedmiotu umowy urzadzen oraz stolarki, jak réwniez wykonania
nieodptatnie wszelkich naprawy tych urzadzenh i stolarki w razie wystgpienia usterek lub
uszkodzen z powodu ich wadliwego wykonania lub wadliwego montazu.
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11.

12.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancji wykonywacC wszelkie czynnoSci
konserwacyjne, wymagane przez producentéw zainstalowanych urzadzen oraz
zamontowanych systemoéw stolarki (np. czynnos$ci obstugowe wymagane przez producenta
zainstalowanej stolarki, regulacja oku¢, samozamykaczy, itp.). Jednoczes$nie Zamawiajgcy
jest zobowigzany do umozliwienia Wykonawcy dostepu do pomieszczen, w terminie
wczesniej uzgodnionym przez Strony, w celu przeprowadzenia niezbednych prac
serwisowych i konserwacyjnych. Zamawiajgcy bedzie pokrywat uprzednio zaakceptowane
koszty wymiany zuzytych materiatdw eksploatacyjnych, na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu wymiany tych materiatéw.

Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiajgcego dokument gwarancyjny

najpozniej w terminie odbioru kohcowego Przedmiotu umowy, przy czym gwarancja nie

bedzie uwarunkowana prowadzeniem w tym czasie konserwacji przez Zamawiajgcego.

Dokument gwarancyjny, o ktérych mowa w ust. 4, nie moze zawieraC nastepujgcych

zapiséw:

1) sprzecznych z niniejszg umowa,

2) naktadajgcych na Zamawiajgcego dodatkowe obowigzki, ktore nie sg przewidziane w
niniejszej umowie, a w szczegolnosci obowigzkow, ktorych wykonanie wigzatoby sie z
dodatkowymi wydatkami, ktérych koszty obcigzatyby Zamawiajgcego,

3) ktore w istocie powodowatyby, ze udzielona gwarancja ma charakter warunkowy, z
wytgczeniem ograniczenia odpowiedzialnosci za uszkodzenia ktérych przyczyng jest
uzytkowanie czesci niezgodnie z ich przeznaczeniem,

4) ktérych brak realizacji skutkowatby utratg gwarancji, badz ograniczeniem
odpowiedzialnosci Wykonawcy.

Zawarcie ktoregokolwiek z zapiséw, o ktorych mowa powyzej w dokumencie gwarancyjnym

powoduje, ze Ow zapis nie wigze stron. W przypadku rozbieznosci miedzy zapisami

niniejszej umowy oraz gwarancji wigzgce sg zapisy niniejszej umowy.

W okresie waznosci gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie usuwac wszelkie wady

Przedmiotu umowy bez dodatkowych optat.

Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodptatny autoryzowany serwis (regulacje), w

tym konserwacje, zgodnie z warunkami gwarancji producentéw zainstalowanych urzgdzenh.

O wykryciu wady/awarii/usterki Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwitocznie w

formie:

2) pisemnej za posrednictwem poczty lub kuriera
lub

3) pocztg elektroniczng na adres e-mail ..........................L
lub

4) telefonicznie na NUMET ...........ccccvveeeennn.

W zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 8 Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do

spisania protokotu dotyczgcego istnienia wady. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w

zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, nie przystgpi do spisania protokotu wspdlnie z

Zamawiajgcym — wigzgcym dla Stron jest protokét sporzgdzony przez Zamawiajgcego. W

przypadku niemoznosci uzgodnienia wspolnego protokotu wad, protokdt sporzgdza

Zamawiajgcy a Wykonawca ma prawo wnies$¢ do niego zdanie odrebne.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby zgtoszenia wad/awarii/usterek

przyjmowane byly w dni robocze, Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ drogg faksowa

lub elektroniczng otrzymanie od Zamawiajgcego zgtoszenia w ciggu 24 godzin od
otrzymania zgtoszenia.

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe upowazniong do przyjmowania zgtoszeh, o

ktorych mowa w ust. 8 oraz godzin w ktérych Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia

wad/awarii/usterek oraz adres poczty elektronicznej i numery telefonu. Powyzsze
informacje wskaze Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od momentu
zgtoszenia: max. 24 godziny.

Wykonawca winien wade/awarie/usterke usungé w terminie wyznaczonym w

Dokumencie Gwarancyjnym ztozonym u Zamawiajacego od otrzymania zgtoszenia
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wady/awarii/usterki lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w protokole,
o ktérym mowa w ust. 9.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 12, to
Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sgdowych. W tym przypadku koszty
usuwania wad i usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy, zobowigzany byt do wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z
powyzszego uprawnienia nie powoduje utraty uprawnien wynikajgcych z rekojmi i
gwaranciji.

Okres rekojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: ..... lat ( * nalezy wpisac
zgodnie z ofertg wykonawcy) liczgc od daty odbioru kohcowego robot. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie.

Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna sie od
daty dokonania przez Zamawiajgcego odbioru kohicowego okreslonej w protokole odbioru
kohcowego.

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

W ramach uprawnien z rekojmi za wady Zamawiajgcemu przystuguje wedtug wtasnego
wyboru prawo do:

1) Zgdania wymiany przez Wykonawce wykonanego elementu, uzytego materiatu
lub zamontowanego urzadzenia bgdz ich wadliwego elementu, podzespotu,
modutu, zespotu na nowy wolny od wad oraz o tozsamych parametrach, na
wylgczny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) zadania usuniecia wady na wylagczny koszt Wykonawcy i w terminie 14 dni od
daty otrzymania zgtoszenia o wadzie,

3) zadania od Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania wykonanego
elementu, uzytego materiatu lub urzgdzenia bgdz jego wadliwego elementu,
podzespotu, modutu, zespotu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub
usuniecia wady, na wytgczny koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia wady,

4) powierzenia usunigcia wad lub dostarczenia elementu, materiatu lub urzadzenia
wolnego od wad lub elementu, podzespotu, modutu, zespotu wolnego od wad na
koszt Wykonawcy osobom trzecim , bez koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek
upowaznien sgdowych,

5) zadania obnizenia wynagrodzenia,

6) zadania zwrotu zaptaconej ceny.

W ramach uprawnien wynikajgcych z udzielonych gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg te
same uprawnienia co z tytutu rekojmi za wady oraz uprawnienie do Zadania
naprawy/usuniecia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i na
wiasny koszt Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym.
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§18
Odstgpienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajgcy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w catosci badz czesci w nastepujgcych
przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane;

2) w razie dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw uczestniczgcych w realizacji Przedmiotu umowy na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy;

3) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcéow
lub dalszych podwykonawcéw;

4) w przypadku, gdy suma kar umownych za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy
naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos$¢ 15 % kwoty wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy;

5) gdy Wykonawca nie przejgt od Zamawiajgcego terenu budowy (placu budowy) pomimo
uptywu 5 dni roboczych od terminu wskazanego w § 6 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy;

6) wystgpienia nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robét trwajgcej dtuzej niz 5 dni
roboczych i ich niekontynuowania przez Wykonawce pomimo otrzymania pisemnego
wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robot;

7) w gdy Wykonawca nie przediozy Zamawiajgcemu informaciji na temat stanu realizacji
Przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu skierowanym
przez Zamawiajgcego do Wykonawcy o przedtozenie takiej informacji;

8) niezapewnienie przez Wykonawce ciggtosci ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1;
9) gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w wezwaniu
skierowanym do Wykonawcy, nie przedtozy Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa
w § 12 ust. 12 niniejszej umowy, potwierdzajgcych zatrudnienie oséb stanowigcych
personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujgcy Przedmiot umowy w zakresie
okreslonym w §12 ust. 9 niniejszej umowy;

10) gdy Wykonawca opdznia sie z realizacja Przedmiotu umowy tak dalece (okres
opdznienia jest na tyle duzy lub stopien zaawansowania prac na tyle maty), ze wedtug oceny
Zamawiajgcego nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca zdofat zakonczyé roboty
budowlane stanowigce Przedmiot niniejszej umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 pkt 4
lub 5 niniejszej umowy;

11) gdy Wykonawca, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnosé, opdznia sie z
wykonaniem Przedmiotu umowy powyzej 14 dni w stosunku do ktéregokolwiek z terminow
okreslonych niniejszg umowa;

12) jezeli Wykonawca utraci ptynnos¢ finansowg i w wyniku tego zostanie wszczete
postepowanie uktadowe z jego wierzycielami,

13) jezeli zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadfosci lub zostanie ogtoszona upadtosé
lub likwidacja Wykonawcy, lub nastgpi zajecie komornicze wierzytelnosci Wykonawcy u
Zamawiajgcego,

14) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktory
uniemozliwia wykonywanie przez Wykonawce Przedmiotu umowy,

15) jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienalezycie, wadliwie, niezgodnie z
umowg, wymaganiami SWZ Ilub zobowigzaniami wynikajgcymi ze zlozonej oferty,
obowigzujgcymi przepisami prawa, dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej i
konserwatorskiej bgadz nakazami Inspektora Nadzoru i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego nie zmienia sposobu realizacji umowy ani nie usuwa wad,
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16) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczagt wykonywania roboét i nie

kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiajgcego na pismie,

17) wystgpig okoliczno$ci lezgce po stronie Wykonawcy uniemozliwiajgce zrealizowanie

przedmiotu umowy,

18) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo otrzymania od Zamawiajgcego

wezwania do usuniecia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

2. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 do pkt 18 moze
nastgpi¢ bez wyznaczania terminu dodatkowego (z =zastrzezeniem postanowien
odmiennych) w ciggu 60 dni od zaistnienia okreslonego zdarzenia lub uzyskania przez
Zamawiajgcego informacji o wystgpieniu przestanki uzasadniajgcej odstgpienie od Umowy.

3. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 12, 13, 14 Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Zamawiajgcego na pismie w terminie 7 dni od ich zaistnienia,
badz od powziecia wiadomosci o ich zaistnieniu.

4. (Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na etapie wykonywania
robot budowlanych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji rob6t budowlanych
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej a takze do dokonania
czynnosci opisanych szczegétowo w ust. 6, w szczegolnosci do wykonania inwentaryzacji
wykonanych robét budowlanych oraz do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez ktérgkolwiek ze
stron o$wiadczenia o odstgpienia od Umowy, a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.

6. W wypadku rozwigzania/wypowiedzenia/odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze
stron, strony ustalajg nastepujgce zasady postepowania:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych robét na dzien
odstgpienia, wg stawek podanych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 4. Podpisany przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy
protokdt inwentaryzacji robdt oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokot
przerobowy, stanowi¢ bedg podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce w
przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru czesci robdot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy wykonanej przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Po
uptywie tego terminu Zamawiajgcy jest uprawniony do jednostronnego sporzgdzenia
protokotu inwentaryzacji.

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robdét w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy odstgpiono od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystanie przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi.

5) Niezwtocznie, a najpozniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu budowy;

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

7) Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu

7. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych,
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wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia wg zasad okreslonych w niniejszym
paragrafie oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstgpienia.

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktérej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy
przez druga Strone.

9. Woykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na czes¢ Przedmiotu umowy wykonang do dnia odstgpienia i odebrang przez
Zamawiajgcego oraz ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego i niniejszg umowa.

§19
Kary umowne

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w
niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1) odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokos$ci 10 % kwoty okreslonej w §8 ust. 1 niniejszej umowy,

2) zwioki w wykonaniu robét budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy — w
wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwitoki liczac od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 3 Umowy do dnia
zakonczenia robét budowlanych potwierdzonego protokotem odbioru koncowego,

3) zwtoki w usunigciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez
Wykonawce obowigzkow z tytutu gwarancji — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w
§ 8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzieh zwitoki, liczgc od uptywu
terminu okreslonego w §17 ust. 12 niniejszej Umowy do dnia potwierdzenia
usuniecia tych wad,

4) zwioki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez
Wykonawce obowigzkow z tytutu rekojmi — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w
§ 8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzieh zwitoki, liczgc od uptywu
terminu okreslonego w §17 ust. 19 niniejszej Umowy do dnia potwierdzenia
usuniecia tych wad,

5) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi w umowie - w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek,

6) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci wynosi 0,5% wynagrodzenia brutto, naleznego
danemu podwykonawcy zgodnie =z postanowieniami umowy zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia
w  zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom liczgc od terminu okreSlonego w umowie zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

7) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci w wysokosci wynosi 0,5% wynagrodzenia brutto,
naleznego danemu podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom liczagc od terminu okreslonego w umowie zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
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8) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w §14 ust. 3, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) nieprzeditozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem Kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany,
w terminie okreslonym w §14 ust. 9 — 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10)nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ 2z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie okreslonym

w §14 ust. 14 — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy przypadek,

12)za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy
0sOb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w §12 ust. 9
umowy - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

13)za kazdy przypadek nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa
w §12 ust. 12 umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

14)w przypadku naruszenia postanowien Umowy lub przepisbw prawa dotyczgcych
bezpieczenstwa prowadzonych Robét (BHP) a takze w przypadku usuniecia
pracownika lub wspétpracownika Wykonawcy z Terenu Budowy 2z powodu
naruszenia postanowien Umowy lub przepisow prawa dotyczgcych bezpieczenstwa
prowadzonych Robét (BHP) - w wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzié¢

odszkodowania uzupetniajgcego. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potrgcane z wynagrodzenia

Wykonawcy bez koniecznosci sktadania dodatkowych o$wiadczen, na co Wykonawca

wyraza niniejszym zgode. Strony zgodnie postanawiajg, ze potrgcenie kar umownych

stanowi potrgcenie umowne i w ramach tego kary umowne moga byé potrgcane z kazdej
naleznosci Wykonawcy, w szczegolnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce faktury. Potrgcenie kar umownych moze by¢ dokonane

z wierzytelnosci niewymagalnych, na co Wykonawca wyraza zgode i do czego upowaznia

Zamawiajgcego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy 2z obowigzku ukonczenia robdét Iub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéow, w
Swietle przepisow ustawy Pzp odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba Zze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy
. Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej

Umowy.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie potrgci kary umownej z naleznosci za wykonane
prace, termin ptatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zaptaty kary umowne;j.

§20
Zmiany umowy

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

. Zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu
art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany tresci Umowy, w szczegodlnosci w zakresie:
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1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadkach:

a)

b)

d)

f)

9)
h)

wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
Wykonawcy prowadzenie robot budowlanych i instalacyjnych zgodnie z ich
technologia, zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej i warunkami
technicznymi zapewniajgcymi wtasciwg jakos¢ wykonania, dokonywania odbioréw
robét, w szczegolnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 st.C oraz powyzej +28 st.
C, gwattownych, intensywnych lub dlugotrwatych opaddéw atmosferycznych (deszcz,
$nieg, gradobicie), burz z wytadowaniami atmosferycznymi, itp. - fakt ten musi by¢
udokumentowany, zgtoszony oraz wpisany do dziennika budowy, a takze musi by¢
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Powyzsze dotyczy réwniez przekazania
placu budowy (terenu budowy) o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej
przekazanie placu budowy jak rowniez koniecznych ze wzgledu na warunki
pogodowe przerw w wykonywaniu robot budowlanych,

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac,

wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych robét lub ustug wykraczajgcych
poza Przedmiot umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy pzp, koniecznych prac
dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych prac bedzie niezbedne do
prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, lub robét zamiennych,

koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robét z przyczyn niezaleznych od obu stron lub aktualizacji rozwigzan
projektowych z uwagi na postep technologiczny;

niedotrzymania przez Zamawiajgcego warunkéw umowy: opoznienia, utrudnienia,
zawieszenia robot lub inne przeszkody dajgce sie przypisa¢ Zamawiajgcemu,
wystgpienia koniecznosci (uzyskania) dodatkowych badan Ilub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
W momencie zawarcia niniejszej Umowy,

wstrzymania robét przez wtasciwe organy administracji publicznej na podstawie
przepiséw Prawa budowlanego,

przekroczenia obowigzujgcych termindw wydawania lub odmowy wydania decyzji,
zezwolen, uzgodnieh bedgcych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub
innych podmiotéw,

koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub
uzgodnienia organu administracyjnego, ktdrego koniecznosci nie przewidziano przy
zawieraniu umowy,

zaistnienia sity wyzszej, tj. okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy
podpisywaniu Umowy,

koniecznosci wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robot z przyczyn
niezaleznych od obu stron,

koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy bedgcych nastepstwem decyzji
Instytucji Zarzadzajgcej Programem, z ktérego dofinansowany jest projekt,
koniecznosci wprowadzenia zmian przez zalecenia komisji techniczno-
konserwatorskiej, lub w przypadku koniecznoéci wprowadzenia zmian dotyczgcych
zakresu lub technologii prac zleconych lub nakazanych przez SKOZK lub/i
Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

dziatania 0sob trzecich uniemozliwiajgcych wykonywanie prac, ktore to dziatania nie
sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

wprowadzenia zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych majgcych wptyw na
realizacje Przedmiotu umowy,

jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrdcenie terminu wykonania umowy a zmiana
jest korzystna dla Zamawiajgcego,

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwos$ci ,
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r) w przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy, w odniesieniu do co najmniej
5 pracownikéw Wykonawcy stwierdzono zakazenie COVID-19, co uniemozliwito
Wykonawcy zrealizowanie terminéw pierwotnie w niej zastrzezonych. W takim
przypadku strony mogg dokonac¢ zmiany terminéw przewidzianych w umowie o
okres trwania zwolnienia chorobowego Ilub izolacji pracownikéw, u ktérych
potwierdzono zachorowanie na COVID-19 z zastrzezeniem, iz do okresu o jaki
nastgpi przesuniecie termindéw na ktére powyzsze okolicznosci miaty wptyw, nie
wylicza sie pokrywajgcych sie okresdw zwolnienia chorobowego Ilub izolaciji
pracownikéw Wykonawcy z powodu COVID-19;

s) w przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy, na co namniej 5
pracownikow Wykonawcy natozono obowigzek kwarantanny zwigzanej z COVID-
19, co uniemozliwito Wykonawcy zrealizowanie termindw pierwotnie w niej
zastrzezonych. W takim przypadku strony mogg dokona¢ zmiany terminow
przewidzianych w umowie o okres trwania kwarantanny tych pracownikéw, z
zastrzezeniem, iz do okresu o jaki nastgpi przesuniecie terminéw na ktore
powyzsze okolicznosci miaty wptyw, nie wylicza sie pokrywajacych sie okreséw
kwarantanny.

Zaistnienie ww. okoliczno$ci/przeszkdéd w wykonywaniu roboét, ktdére majg wptyw na
termin wykonania Przedmiotu umowy powinno by¢ potwierdzone pisemnie. W
przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie, ze Wykonawca
nie wywigze sie ze swoich obowigzkow w ustalonym terminie, jest on zobowigzany do
niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o ich zaistnieniu wraz z
okresleniem przyczyn oraz przewidywanej wielkosci op6znienia.
Termin wykonania przedmiotu zamowienia ulega przesunieciu o okres trwania
przeszkody, przerwy lub opdznienia. Wykonawca nie bedzie uprawniony do
przedtuzenia terminu wykonania umowy i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli
koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub
opo6znienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

2) materiatéow zaoferowanych w ofercie z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatdw wskazanych w przedmiarze roboét lub w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,

b) pojawienia sie na rynku materialtdbw nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot.

Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode Inspektor Nadzoru.

3) oséb przewidzianych do realizacji zamowienia przez Strony, w szczegodlnosci w
przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych min. takich jak: Smier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy, a
takze w przypadku wystgpienia innych waznych przyczyn, pod warunkiem, ze osoby
zaproponowane beda posiadaty kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymogiem SWZ,

4) zmiany Podwykonawcy, rezygnacji z Podwykonawcy, wprowadzenia nowego
Podwykonawcy, powierzenia okreslonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu
czeéci prac powierzonych Podwykonawcy — z zachowaniem trybu postepowania
opisanego w § 12 niniejszej Umowy;

5) wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku:

a) zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT po podpisaniu umowy;

b) wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych robét lub ustug wykraczajgcych
poza Przedmiot umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy pzp, koniecznych prac
dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych prac bedzie niezbedne do
prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, Ilub robot zamiennych, jezeli

wykonawca ponidst koszty wykraczajgce poza kalkulacje ceny wynikajgca z oferty,
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4.

=

C) ograniczenia zakresu prac objetych niniejszg Umowg w razie stwierdzenia braku
koniecznosci wykonywania czesci zamowienia, ujetych w dokumentacji i SWZ, przy
czym Zamawiajgcy gwarantuje wykonanie minimum 50% wartosci umowy okreslonej
w ofercie Wykonawcy. zaniechania realizacji czesci umowy (roboty zaniechane),

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

6) koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie zmian w zakresie Przedmiotu umowy lub
w sposobie jego wykonania na etapie realizacji robot budowlanych w zwigzku z
nastepstwem wprowadzenia zmian w obowigzujacych przepisach prawnych
majgcych wptyw na realizacje Przedmiotu umowy,

7) koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy bedgcych nastepstwem dzialania
organéw administracji lub innych podmiotéw, zwigzanych z przekroczeniem
obowigzujgcych terminéw wydawania Ilub odmowy wydania decyzji, zezwolen,
uzgodnienh bedgcych nastepstwem okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawcy.

llekro¢ w niniejszej umowie zostato uzyte pojecie ,sita wyzsza”, przez ,site wyzszg” strony

rozumiejg powodz, pozar, huragan, tajfun, trgby powietrzne, sztormy, osuwiska, trzesienia
ziemi, inne kleski zywiotowe, zmiane przepiséw prawnych, dziatania wojenne, zamieszki,
strajki, dziatania o charakterze terrorystycznym, niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawierania umowy dziatania witadz i innych organdéw panstwowych; zamkniecie granic,
portéw badz lotnisk; zarazy, epidemie, pandemie, kradziez, zatoniecie tadunku; obowigzek
udowodnienia faktu wystgpienia sity wyzszej i jej wptywu na termin realizacje umowy
spoczywa na Wykonawcy; Przejawami sity wyzszej sg w szczegolnosci: kleski zywiotowe, w
tym powddz, susza, trzesienie ziemi, itp. akty wiladzy panstwowej np.: stan wojenny,
embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organéw wiadzy panstwowej
lub samorzadowej a takze innych organdw posiadajgcych wiadztwo nad stronami i ich
majatkiem, dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terroru itp. strajki, blokady drég,
publiczne demonstracje itp. Za site wyzszg nie uznaje sie braku srodkow u Wykonawcy,
niedotrzymania zobowigzan przez jego kontrahentow oraz braku zezwoleh niezbednych

Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolng wiadze publiczng. Strony

zobowigzujg sie do wzajemnego powiadamiania sie o zaistnieniu sity wyzszej i dokonania

stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkow dziatania sity wyzsze;.

Powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nalezy dokona¢ pisemnie lub w inny

dostepny sposoéb, niezwlocznie po fakcie wystgpienia sity wyzszej. Do powiadomienia

nalezy dotgczy¢ dowody na poparcie zaistnienia sity wyzsze;.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub

dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez

Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczgcych

realizacji zadania.

Zmiany przewidziane w umowie mogg byc¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez

Wykonawce.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie

uzasadniajgcych dokonanie zmian w niniejszej umowie konieczne jest ztozenie stosownego
wniosku/pisma przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego: opis propozycji zmiany,
uzasadnienie zmiany.

Wszelkie zmiany tresci umowy mogg by¢é dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci, za wyjgtkiem wyraznie
wskazanych sytuacji, w ktérych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zmiana
umowy nie wymaga zawarcia aneksu.

§21
Postanowienia koncowe

. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie Specyfikacja
Warunkéw Zaméwienia, przepisy ustawy pzp, Kodeksu cywilnego oraz innych wiasciwych
majgcych zastosowanie do niniejszej umowy.

3. Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy beda rozpatrywane przez sgd wiasciwy dla

siedziby Zamawiajgcego

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,

dwa dla Zamawiajgcego.

6. Wykaz zatgcznikdéw stanowigcych integralng czes¢ niniejszej Umowy:

1) Zatgcznik nr 1 — wzor oswiadczenie Podwykonawcy;

2) Zatgcznik nr 2 — Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami;

3) Zailgcznik nr 3 — wzér wykaz rozliczeh uméw zawartych z podwykonawcami;
4) Zatgcznik nr 4 — kosztorysy ofertowe (odrebne dla tematu 1 i Tematu 2).

(208

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do umowy nr KA-2/055/2021

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do faktury przedktadanej Zamawiajgcemu oswiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami) co najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

zdnia.........
Dziatajgc w imieniu ..........ooiiiiiii (petna nazwa podwykonawcy), ul.
............... ,NIP ..................... oSwiadczam, ze:
1. Jako Podwykonawca zadania dotyczgcego .............cocvuvuininnnnn jestem wykonawcg robot
budowlanych ....................... itgczy mnie z ... (Wykonawcg) jedynie
umowa z dnia .............. Ar Umowy ta nie zostata zmieniona.

2. Zgodnie z umowg, o ktorej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od

Wykonawcy wynosi fgcznie ..................... ztnetto (L.....oooeenili zt brutto). Z tej kwoty:

a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu .............. oraz uregulowat
w inny sposob, tj. w sposéb .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w
dniu

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... ztwdniu .............. oraz uregulowat
w inny sposob, tj. w sposéb .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w
dniu

- na podstawie faktury ............... kwote ........... ztwdniu .............. oraz uregulowat w
inny sposob, tj. w sposéb .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w dniu
b. pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcag kwota ..................... zt,
(w tym:

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt),

z tego kwota ... zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat
............................. ) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna (termin
PIatNOSCItO ... )

c. (ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna miedzy Wykonawcg a

Podwykonawcg i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie
........................... i przystuguje z tytutu. ...
d. Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt 2 lit. a, b, ¢, Podwykonawca wskazuje, iz
wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien niniejszego oswiadczenia, ktére winno
zosta¢ zaptacone bezposrednio przez Zamawiajgcego WYNOSi ..........c.cccceeenn... zt netto
(herereneeenans zt brutto).
3. Odnosnie faktéw przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w tym w
szczegolnosci:
a. Fakturynr..................... [
b. odwiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ e, potwierdzajgce
otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci, nr
faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty*.
c. (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcéw /
dalszych podwykonaweCOw)..............ccoiiiiiiiiiiii
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4. Ponadto oswiadczam, ze:

a.

jako Podwykonawca Generalnego Wykonawcy nie wykonywatem zadnych innych prac

ani tez nie dostarczatem zadnych urzadzen, materiatéw, instalacji, technologii lub

innych, za ktdre nie otrzymata naleznego wynagrodzenia, poza okreslonymi w fakturach
wskazanych w punkcie 2 powyzej;

Generalny Wykonawca nie naliczyt kar umownych za opdznienie lub zwioke lub
odstgpienie od umowy zawartej z Podwykonawca, ani z jakiegokolwiek innego tytutu
lub na jakiejkolwiek innej podstawie;

nie zostaly zatrzymane, potrgcone zadne kwoty tytutem kaucji gwarancyjnej (w
przypadku zatrzymania, potrgcenia kwot z tytutu kaucji gwarancyjnej prosze wskazac:
podstawe prawng z umowy, wysoko$c¢ zatrzymanej, potrgconej kwoty tytutem kaucji
gwarancyjnej z wyszczegdlnieniem, ktorej faktury dotyczyta z rozbiciem poszczegoélnej
kwoty na dang fakture, czy kwota kaucji zostata zwrdcona i w jakiej czesci, czy w
cafosci, date wymagalnosci zwrotu kaucji gwarancyjnej) i nie istniejg zadne roszczenia
wobec Generalnego Wykonawcy poza wynikajgcymi z faktur wskazanych w punkcie 2
powyzej, a dotyczace realizacji Inwestyciji;

Generalny Wykonawca nie sktadat wobec Podwykonawcy oswiadczen o potrgceniu;

nie istniejg zadne inne, poza okreslonymi w punkcie 2 — roszczenia zwigzane z
jakimikolwiek pracami, dostarczanymi urzgdzeniami w zwigzku z realizacjg Inwestycji;

Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt 2 oraz pozostate okolicznosci wskazane w pkt
4 Podwykonawca wskazuje, iz wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien
niniejszego oswiadczenia, ktére winno zostaé zaptacone bezposrednio przez
Zamawiajgcego WYNoSi ..........cceevvnennen.. ztnetto (.............. zt brutto).

Zapfata przez Zamawiajgcego kwoty okreslonej w pkt 4 lit. f powyzej, a wynikajgcej z
faktur wskazanych w punkcie 2b powyzej, wyczerpuje wszelkie roszczenia
Podwykonawcy do Zamawiajgcego lub Generalnego Wykonawcy zwigzane z
realizacjg Inwestycji; w zwigzku z powyzszym Podwykonawca zrzeka sie wszelkich
dotychczasowych oraz przysztych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z Inwestycjg, w tym roszczeh z tytutu bezpodstawnego
wzbogacenia, jak rowniez z tytulu rozliczenia przedmiotu Inwestycji w zakresie
wykonanym przez Podwykonawce.

Podwykonawea ...........ccvvviiiiiiiiiieie e,

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny

* W przypadku braku dalszych podwykonawcow nalezy wpisaé ,nie dotyczy”
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Zatacznik nr 2 do umowy nr KA-2/055/2021 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N —
nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie 0
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze
zostac ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywac
progu wartoéci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawié¢
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie
brutto, uwzgledniajgcej wszystkie podatki i optaty, w tym
podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1
pkt 8) ustawy o podatku od towaréw i ustug podatnikiem
w zakresie podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna
rébwniez okresla¢ wysokos$¢ podatku VAT rozliczanego
przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tres$ci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zmiane
umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
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ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢ wyltgczenie obowigzku
zachowania poufno$ci wobec Zamawiajgcego w
zakresie wszystkich elementéw umowy, w
szczegolnosci w  odniesieniu do  wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie mogg uzalezniaé
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego ha rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie mogg uzalezniac
dokonania  odbioru  robét  wykonanych  przez
Podwykonawce od  dokonania  odbioru  robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

10.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia lub umowie zawartej z
Wykonawcg, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby
osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o prace/, bedg zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

11

umowy z  Podwykonawcami  winny  zawierad
oswiadczenie podwykonawcy, Ze osoby, ktére bedg
wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawcg czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia lub w umowie, co do ktorych
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, -
beda zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie  realizacji umowy o  podwykonawstwo
Wykonawca  uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Podwykonawcy odnosnie
spetniania przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujgcych
czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia,
co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci do:

i.zadania o$wiadczen i dokumentow w
zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu  zatrudnienia na podstawie
umowy o0 prace o0sob wykonujgcych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci i
dokonywania ich oceny,

ii. zgdania wyjasnien w
przypadku  watpliwosci w  zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na
miejscu wykonywania przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie  Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Podwykonawce o0s6b wykonujgcych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:
1) oswiadczenie Podwykonawcy o]
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0séb  wykonujgcych czynnosci, ktorych
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dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego  oswiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy 0
prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub  podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/umoéw o
prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo
Czynnosci, ktérych dotyczy WW.
oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego  podwykonawcy  (wraz @z
dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony).
Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w  sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze
zm.) (tj w szczegolnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, imie i nazwisko,
rodzaj umowy o0  prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS,

potwierdzajgce optacanie przez
podwykonawce lub dalszego
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z  tytutu

zatrudnienia na podstawie uméw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposdb  zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg
fizyczng ~ wykonujgcg  dziatalnos¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedgcym czionkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajgcg pracownikéw lub niezawierajgcg umow
ze _zleceniobiorcami _albo osobg niewykonujgcg
dziatalnosci gospodarczej, - umowa 0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi
spetnia¢é wymogi okreslone w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu
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za prace.

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg
fizyczng ~ wykonujgcg  dziatalnos¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedgcym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajgcg pracownikéw lub zawierajgcg umowy ze
zleceniobiorcami - umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo winna zawiera¢ oSwiadczenia
takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Ze
jest osobg fizyczng  wykonujagcg  dziatalnosé
gospodarczg zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej
albo w panstwie niebedgcym czionkowskim Unii
Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zatrudniajacg pracownikéw lub
zawierajgcg umowy ze zleceniobiorcami;

16.

Umowa o podwykonawstwo winna byé sporzadzona w
jezyku polskim

17.

Umowa o podwykonawstwo winna  zawierac
postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wiasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie
a do rozstrzygania wszelkich sporéw dotyczacych
umowy o podwykonawstwo wiasciwy powinien by¢ sgd
polski.

Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje sie odpowiednio do uméw z dalszymi
podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec¢ réwniez
dalszego podwykonawce.
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Zatacznik nr 3 do umowy nr KA-2/055/2021
Wzo6r wykazu rozliczen umoéw zawartych z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami

1.

©

Nazwa
Podwykonawcy
alszego podwykonaw

Zakres
robot wykonanyct
zez podwykonaw(

dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

5zego podwykona
przez Inwestora

Numer
ata zawarcia umo
z podwykonawca
dalszym
podwykonawca

Catkowita

sokos¢ wynagrodze
okreslona w umowie
vartej przez wykonaw

podwykonawce
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