Znak sprawy: KA-2/085/2019
Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE /PROJEKT/

Zawarta w Krakowie, dnia ............ r. pomiedzy:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

z siedzibag w:

31-155 KRAKOW, ul. Warszawska 24,

zwang w dalszej czeg$ci niniejszej umowy Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Kanclerza - Leszka Bednarza
z kontrasygnatg finansowg Kwestora - Malgorzaty Kurowskiej
L5 PN

VA (16 V4 o IR SRR TPR
prowadzacg dziatalno$¢ na podstawie wpisu do (KRS).......cccovvviiiiiieiiineninieee,

NIP: o REGON: ...

Kapitat zaktadowy: .......cccoveviienieniienens kapitat zakladowy wplacony: ..........c.ccuvennene.
zwang w dalszej cze$ci niniejszej umowy Wykonawca,

TEPIEZENTOWANG PIZEZ: . .'vveeneeneeneeteaeeneeneaneaneneenens

§1

Wykonawca zostal wyloniony w postepowaniu przeprowadzonym przez Zamawiajacego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

§2
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania pn.:
»Remont instalacji elektrycznej (III pietro i korytarz) w budynku W-10 (10-25)
Wydzialu Architektury Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, Krakow”.
Szczegblowy zakres prac objetych umowa okresla Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, W tym przedmiar robét, rysunki oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot 1 oferta Wykonawcy z dnia ................. ztozona w postepowaniu nr KA-
2/085/2019, ktore stanowig integralng czes¢ umowy.
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
wiedzg techniczng, sztuka budowlang oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa.
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong
oferta.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

§3
Termin wykonania przedmiotu umowy — do 27.09.2019 r.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru
koncowego robo6t, o ktorym mowa w § 11 niniejszej umowy.
Przekazanie placu budowy przewiduje si¢ do 3 dni od daty zawarcia umowy. Z czynnosci
przekazania placu budowy zostanie sporzadzony protokot.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej umowy
waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnos$ci
gospodarczej na sume¢ ubezpieczenia nie mniejsza niz 100 000,00 zlotych oraz do
zapewnienia cigglosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakonczenia
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1.

okresu obowigzywania polisy Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
prolongate ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadek ubezpieczeniowych.

W przypadku nie zapewnienia cigglosci ubezpieczenia przez Wykonawce Zamawiajacy
bedzie mogt skorzystaé z prawa odstgpienia od umowy, w terminie do 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie od umowy.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi........... zk brutto
(stownie .......... ) w tym nalezny podatek od towaréw i ustug VAT.

Strony ustalaja, ze obowigzujagcg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie
kosztorysowe. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym nie ulegng zmianie w ciggu realizacji zamowienia.

Za warto$¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznaja ilo$¢ faktycznie wykonanych
roboét (przerob) — tj. iloczyn ilosci i odebranych robot budowlanych, ustalonych na podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im
okreslonych Umowa i1 Ofertg cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od iloSci robot
wynikajacych z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robot) bedacego podstawa
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwigkszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych
w kosztorysie ofertowym.

a) W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, wynikajace z
rzeczywistego przerobu przyjmuje si¢ do rozliczenia zgodnie z obmiarem i nie wymaga
sporzadzenia aneksu.

b) W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia okreslone w ust. 1, zmiana wynagrodzenia
wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

W przypadku koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt
2, 3 1 6 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ te
roboty na podstawie aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 5 podstawa do
sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaznikow cenotworczych (R,M,S,Ko,Z) z
kosztorysu ofertowego do umowy podstawowej, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej
roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujace ceny czynnikéw produkeji (
M,S) zostang przyjete z informatora Sekocenbud (jako $rednie) dla kwartatu poprzedzajacego
termin wykonania rob6t. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte
w kosztorysie ofertowym w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR -ach
odpowiednie pozycje Katalogow Nakladow Rzeczowych (KNR) zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
W przypadku wystapienia robot zamiennych, o ktorych mowa w § 18 ust. 2 pkt. 3
rozliczenie nastagpi na podstawie kosztoryséw réznicowych sporzadzonych przez
Wykonawce, zatwierdzonych przez Zamawiajacego (lub dzialajagcego w jego imieniu
Inspektora Nadzoru) z zastosowaniem cen czynnikow produkcji (R,M,S,Ko,Z) na podstawie
ktorych zostal sporzadzony kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce do umowy
podstawowej, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z
kosztorysu ofertowego, brakujace ceny czynnikéw produkcji (M,S) zostang przyjete z
informatora Sekocenbud (jako $rednie) dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania
robot. Podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysie
ofertowym w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR —ach odpowiednie KNR
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8. Kosztorys réznicowy, nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- wyliczy¢ cene roboty pierwotnej,
- wyliczy¢ ceng roboty zamiennej,
- wyliczy¢ r6znice pomiedzy cenami
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W przypadku ograniczenia zakresu robdt, o ktorym mowa w § 18 ust. 2 pkt 4 (obnizenie
ceny umownej) rozliczenie nastgpi na zasadach okreslonych w ust. 41 7.

Roboty, o ktérych mowa w ust. 5, 7 1 9 muszg by¢ zaakceptowane w protokole konieczno$ci
przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu przez Inspektora Nadzoru).

§5

Rozliczenie robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy odbedzie si¢ jednag fakturg
koncowg, wystawiong na podstawie koncowego protokotu odbioru.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej i jej zaptaty przez
Zamawiajagcego jest protokot odbioru koncowego robot podpisany przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy, wraz z kosztorysem powykonawczym, sporzadzonym
przez Wykonawce w oparciu o ksigzke obmiarow robot i ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy
na podstawie faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 14 dni liczac od daty dorgczenia faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi. Bte¢dnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie
ponownego 14 dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionej faktury.
Warunkiem zaptaty jakiejkolwiek naleznosci wynikajacej z faktury jest przedtozenie wraz z
faktura, pisemnych oswiadczen (co najmniej o tresci wedtug Zatacznika nr 1 do niniejszej
umowy) wszystkich zatrudnionych za zgoda Zamawiajacego podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, podpisanych przez osoby upowaznione do ich reprezentacji, zgodnie z
wymaganiami zapisow z § 9 ust.27 umowy.

W przypadku nieprzedlozenia oswiadczen ktoregokolwiek z podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac si¢ z zaptata naleznoSci na rzecz
Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikajacego z umowy z tym podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, przy czym wstrzymanie to moze trwaé do czasu przedtozenia
wymaganego o$wiadczenia lub przedlozenia dowodu zaptaty calego wynagrodzenia
przewidzianego umowa z danym podwykonawcg lub dalszym podwykonawca lub wydania
prawomocnego orzeczenia s3adu powszechnego lub polubownego stwierdzajacego
nieistnienie obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku prawomocnego orzeczenia o obowiazku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy ma prawo uisci¢ nalezno$¢ na jego rzecz ze skutkiem
zwolnienia z odpowiedniej czgsci dtugu wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy jest platnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny: 675-000-62-57.

Wykonawca nie moze przenie$¢ na osobe¢ trzecig wierzytelno§ci wynikajacej z niniejszej
umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§6
Osoba odpowiedzialng za realizacj¢ przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego, jest
Pan/Pani ...............coooeeel. gtel o ,e-mail: oo
Osoba odpowiedzialng za realizacje¢ przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest
Pan/Pani ...............coooeeal. gtel o ,e-mail: oo

Zamawiajacy powotuje Inspektorow Nadzoru w osobach:

1) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej: ...................o

2) inspektor nadzoru branzy elektryczne]: ........o.ooviiiiiii i
(inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332)
Zamawiajacy wyznacza Pana Wieslawa Degbowskiego do reprezentowania Dziatu
Eksploatacji 1 Zaopatrzenia Politechniki Krakowskiej w zakresie uzgodnien wykonawczych
oraz odbioréw czesciowych 1 koncowych w branzy instalacji elektrycznych.

Wykonawca ustanawia:
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1) kierownika robdt branzy budowlanej (kierownik budowy) posiadajacego uprawnienia
budowlane do prowadzenia robdt budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
W OSODIC: Luitiitie it ,
ktory w okresie realizacji umowy, na biezgco (codziennic) bedzie petnil stosowne
obowigzki wynikajace z ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z realizacja przedmiotu
umowy.
2) kierownika robot branzy -elektrycznej, posiadajacego uprawnienia budowlane do
prowadzenia robot budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
I urzadzen elektrycznych bez ograniczen w osobie: .................
Wskazane osoby powinny by¢ zarejestrowanym czlonkiem wilasciwego samorzadu
zawodowego 1 posiada¢ aktualny wpis do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie
z ustawg o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z
2014 r., poz.1278)
(kierownik budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2017 r., poz.1332).

6. Zamawiajagcy wymaga, by kierownik budowy posiadal kompetencje do podejmowania
decyzji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, pehit bezposredni nadzor nad
podlegtymi mu pracownikami. W przypadku braku bezposredniego nadzoru Wykonawcy
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kara, o ktorej mowa w §16 ust.1 pkt. 7 umowy.

7. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zobowigzat kierownika budowy do prowadzenia
robot zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP, a takze do
biezgcego prowadzenia ksigzki obmiarow robot, ktora Wykonawca dostarczy we wlasnym
zakresie.

8. Zamawiajagcy w oparciu 0 art. 29 ust. 3 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wymaga aby przez caty okres realizacji
robot, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniat na umowe o prace w rozumieniu Kodeksu
Pracy osoby wykonujace nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z p6zn. zm.), tj.: wszelkie
prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem rob6t remontowo-budowlanych oraz
instalacyjnych objetych przedmiotem zamoéwienia i okreslonych zakresem wg przedmiaru
robot bedacego zatacznikiem do SIWZ:

a) roboty ogélnobudowlane: roboty demontazowe i przebicia, malowanie, gladzie,
b) roboty elektryczne: wykonanie instalacji elektrycznych wewngtrznych zasilania wraz
z montazem osprzetu 1 lamp, rozdzielnie elektryczne, uziemienia, instalacji
stabopradowych, pomiary powykonawcze
oraz
€) nadzor nad pracami i pracownikami, z wyjatkiem o0sob pelniacych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.
Wyzej okreslony wymodg dotyczy réwniez podwykonawcow wykonujacych wskazane
powyzej prace.

9. Wykonawca gwarantuje, ze osoby wykonujace przedmiot zamdwienia w zakresie
okreslonym w ust. 7 beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu
pracy. Obowiazek realizacji przedmiotu zamdéwienia przy pomocy osob zatrudnionych na
podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji zamdwienia przy pomocy
podwykonawcow.

10.  Wykonawca na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego i w terminie przez niego
wyznaczonym zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu dowody potwierdzajace
zatrudnienie osob stanowigcych personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujacy
przedmiot zamoOwienia w zakresie okre§lonym w ust. 7, tj. pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb
wykonujacych czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
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o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci

wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych

0soOb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o pracg¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Oswiadczenie winno potwierdzaé, ze osoby stanowigce w/w personel Wykonawcy lub

Podwykonawcy sa zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z p6zn. zm.)

Nieprzedtozenie o§wiadczen bedzie potraktowane jako nienalezyte wykonanie umowy, pod
rygorem naliczenia kar umownych okreslonych § 16 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu
zamoOwienia kontroli, czy wymogi, o ktéorych mowa w ust. 7 sg realizowane przez
Wykonawce. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy. Zamawiajacy jest uprawniony w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny,

Na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ustepie 7 czynno$ci w trakcie realizacji
zaméOwienia:
- o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6lnosci: doktadne okre§lenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date =zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci Wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych 0so6b, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana Ww sposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace 1
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
- zaSwiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spelniana w/w
wWymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

12. Zamawiajacemu stuzy prawo odstgpienia od umowy, jezeli zwloka Wykonawcy w
wykonaniu obowigzku wskazanego w ust. 9 niniejszego paragrafu przekroczy 15 dni liczac
od uptywu terminu wskazanego w ust. 9 lub wyznaczonego przez Zamawiajacego. Prawo
odstgpienia Zamawiajagcy moze wykona¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
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13.

okolicznos$ci stanowiagcej podstawe odstgpienia, z prawem do naliczenia kary umownej
okreslonej w § 16 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy.

Ponadto nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 9 bedzie
skutkowac¢ zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy 0
prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z p6zn. zm.), umowa
cywilnoprawna.

§7

Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia kosztow pobieranych mediow (woda, energia

elektryczna, itp.) zuzytych przy wykonywaniu robot, na podstawie faktur wystawianych

przez Dzial Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiajacego w oparciu 0 ryczalt uzgodniony
podczas wprowadzenia na budowe.

Platno$¢ nastapi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Do nalezno$ci bedzie

doliczany podatek VAT, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku opdznien w zaptacie faktury przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do

ustawowych odsetek.

Wykonawca zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy (zgodnie z obowiazujacymi

przepisami) przez caly czas trwania realizacji zadania oraz ponosi petng odpowiedzialno$¢

za teren budowy od chwili jego przejecia do koncowego odbioru robot przez

Zamawiajacego, a po zakonczeniu robdt przywrdci teren do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania w estetyczny sposob wilasnego zaplecza

budowy, w zakresie niezbednym do realizacji robdt wynikajacych z niniejszej] umowy

(zawierajacego obiekty socjalne dla pracownikéw oraz magazynowe dla potrzeb wlasnych),

biezacego utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz likwidacji zaplecza niezwlocznie

po zakonczeniu wszystkich robot.

Przed przystapieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia

dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek

btedow lub wad do niezwlocznego powiadomienia o tym Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia przestrzegania zakazu:

1) wnoszenia iich spozywania na terenie budowy oraz na calym terenie Zamawiajgcego
wszelkich napojow alkoholowych oraz innych srodkéw odurzajacych,

2) palenia na terenie budowy jak i calym terenie Zamawiajacego wszelkich wyrobow
tytoniowych.

Wykonawca zapewni wlasciwy dozor ppoz. w czasie prowadzenia prac zagrazajacych

bezpieczenstwu pozarowemu, zgodnie z przepisami obowigzujacymi na terenie obiektow

Zamawiajacego oraz wskazaniami inspektora nadzoru. Nieuzasadnione wezwanie na

interwencj¢ jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej jest w Swietle obecnie obowigzujacych

przepiséw odptatne.

W czasie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé teren budowy

W nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, a w

szczegolnosci:

1) bedzie na biezgco usuwat i sktadowal w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru
wszelkie urzadzenia pomocnicze 1 zbedne materiaty, odpady, gruz 1 $mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne,

2) na wiasny koszt i we wlasnym zakresie zapewni kontener na sktadowanie odpadow,
gruzu i $mieci z terenu budowy i na wlasny koszt zapewni jego wywoz,

3) oznakuje teren budowy, zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osob trzecich
zapewni wykonanie odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot oraz
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

4) zobowigzany jest do utrzymania w statej czystosci drog dojazdowych,

5) w przypadku spowodowania uszkodzen w trakcie prowadzenia robot zobowigzuje si¢ do
ich naprawy wlasnym kosztem i staraniem.
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W zwiazku z tym, iz prace budowlane beda prowadzone w czynnym budynku Wykonawca

musi zapewnic:

1) skutecznie zabezpieczenie pomieszczen przed zabrudzeniem/uszkodzeniem powstatym
w wyniku prowadzonych prac,

2) sukcesywne sprzatanie wszystkich pomieszczen objetych pracami oraz przyleglych
pomieszczen, kazdorazowo po zakonczeniu prac oraz przed oddaniem pomieszczen do
uzytkowania.

3) realizacje prac w taki sposob aby korzystanie z pozostatych pomieszczen odbywato si¢
bez zaktocen dla uzytkownikow.

4) uzyskanie od Zamawiajgcego akceptacji dla wbudowywanych materiatbw — poprzez
podpisane Karty Materiatowe,

5) elastyczng organizacj¢ robot, zgodnie ze wskazaniami Inspektoréw Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty 1 materialy przeznaczone do wykonania robot oraz urzadzeniach
przeznaczonych do wbudowania, a powstate w tych robotach, materiatach lub urzadzeniach
uszkodzenia jest zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe §rodki celem ochrony drog i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga
spowodowa¢ roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub
podwykonawcow, w szczeg6lnosci powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialdw i sprzg¢tu na teren budowy i z terenu
budowy.
Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych lub uszkodzonych przez Wykonawceg lub inne podmioty za ktoére ponosi on
odpowiedzialno$¢ w zwigzku z realizacjg umowy.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé oraz przywréci¢ do
stanu pierwotnego teren budowy na swoj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy
nie zostal przywrocony do stanu poprzedniego Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewngtrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu bez koniecznosci
uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sadowych, a kosztami tych prac obciazy¢
Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o terminie
zakrycia, robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajacych
Z dwudniowym wyprzedzeniem, umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez inspektora
nadzoru, ktéry dokonuje sprawdzenia tych robot i potwierdza prawidtowos¢ ich wykonania
lub zgtasza swoje zastrzezenia pisemnie. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
inspektora nadzoru zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie na wilasny koszt przywrdcié
roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ m.in. do przestrzegania zasad BHP i przepiséw p. poz.

Wykonawca zapewni rowniez prowadzenie wszystkich robot w sposob nie powodujacy

szkod ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia. W przypadku powstania zagrozen lub

szkdd w zwigzku z wykonywanymi robotami Wykonawca podejmie natychmiastowe
dziatania zapobiegajace lub ograniczajace skutki tych dziatan. O wszelkich zagrozeniach
lub szkodach spowodowanych realizacja robot Wykonawca niezwlocznie powiadomi

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz (w razie
potrzeby) do udziatu w inspekcjach przeprowadzanych przez pracownikow organow:

1) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,

2) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

3) Inspekcji Sanitarnej,

4) Panstwowej Inspekcji Pracy,

5) Panstwowej Strazy Pozarnej.
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18. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.

§8

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatléw i urzadzen wlasnych.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny:

1) odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz wymogom
Ustawy o Wyrobach Budowlanych.

2) odpowiada¢ wymogom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia oraz
przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ stosowanych materialéw i urzadzen oraz za
wszelkie szkody wywotane wadliwymi materiatami lub urzadzeniami.

4. Przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowigzany
bedzie do uzyskiwania od Zamawiajacego akceptacji dla wbudowywanych materiatow —
poprzez podpisane Karty Materialowe wg wzoru Zamawiajacego.

5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna.

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materialow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru 1 ilosci zuzytych
materialow.

7. Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na wtasny koszt. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciaza
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robdt sg zgodne
Z umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

8. Przez caly czas realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania
i archiwizowania wszelkich dokumentow niezbednych do odbiorow wykonywanych robot
i przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania.

§9
1. Wykonawca, powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacych robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy:

2. Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez
wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji
dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgltosi w formie
pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy. Do
zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy, z tym ze w takim przypadku przepis ust. 2 zdanie drugie
stosuje si¢ odpowiednio. Umowy, o ktérych mowa w ust. 2, powinny by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Umowe lub projekt umowy z podwykonawcg 1 dalszym
podwykonawca nalezy przedstawi¢ do: Sekretariat Dyrektora Technicznego Politechniki
Krakowskiej, budynek ,,Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakow.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane sktada Zamawiajagcemu projekt
takiej umowy zawierajacy co najmniej nast¢pujace uregulowania:
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a) zakres zamoOwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy,

b) termin realizacji,

€) obowigzki Generalnego Wykonawcy,

d) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

e) wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot kwot

zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz nie moze zawiera¢ zapisow

stwierdzajacych, ze warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze zosta¢ lub

bedzie potracona z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o

podwykonawstwo dokument potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe¢ w imieniu

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j .

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, niespelniajagce wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorg¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy 1lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej lub gdy projekt nie zawiera
elementow wskazanych w ust. 3 lub zawiera zapisy o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy Ww sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie to nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa W ust. 7.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedlozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ushugi w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamdOwienia na roboty budowlane.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w

ust. 13. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w wust. 13, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.

Wysokosci kar umownych naleznych Zamawiajagcemu, z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, wynosi 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 umowy, za kazdy dzief op6znienia,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, wynosi 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, wynosi 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:

a) powierzenia wykonania czgsci robdt budowlanych podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej cze$ci do powierzenia podwykonawcom,

b) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

C) rezygnacji z podwykonawstwa,

d) zmiany podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powolywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania

spetniania warunkoéw udziatlu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
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23.

24,

25.

26.

217.

wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy na zZadanie Zamawiajacego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego. W przypadku bezczynnosci
Wykonawcy Zamawiajagcy moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie zmieni lub odsunie od robot
podwykonawce lub dalszego podwykonawce jezeli sprzet, osoby lub kwalifikacje jakimi
dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetniaja warunkéw lub
wymagan okreslonych umows, nie dajg rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych im
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw ich realizacji.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy naruszaja postanowienia niniejszej
umowy.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonaweca, o ile
s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamodwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zgdanie zamawiajgceg0 przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami robot budowlanych, dostaw
I ustug wobec, ktorych spelnione zostaty warunki okreslone w par. 9 ust.1, 2, 3 za wykonanie
przez nich czgdci przedmiotu umowy nastgpi w nastepujacy sposob:
a) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca skladajac fakturg: czg¢sciowa/koncows, ktora opiewa na
zakres wykonywany rowniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przedstawi
dokument podpisany roéwniez przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, w
ktérym wskaze stosowny podzial nalezno$ci pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami na podstawie protokotow stanowigcych podstawe do
wystawienia faktury koncowej potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce 1
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.
b) Zamawiajacy dokona platnosci z faktury czg¢$ciowej/koncowej VAT na rzecz Wykonawcy,
jezeli Wykonawca przedstawi alternatywnie:
- o$wiadczenie o kwotach naleznych wszystkim podwykonawcom lub wszystkim
dalszym podwykonawcom robdt budowlanych, dostaw 1 ustug oraz oryginat os§wiadczen
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, uczestniczacych w  realizacji
zamowienia, objetych dang fakturg VAT, iz zostaly zaspokojone lub zabezpieczone ich
roszczenia dotyczace catosci naleznych im od Wykonawcy kwot, ewentualnie wraz z
odsetkami w razie opdznionej ptatnosci — co najmniej o tresci wedlug Zatacznika nr 1 do
niniejszej umowy,
- o$wiadczenia Wykonawcy dotyczace przyczyn odmowy zaptaty podwykonawcy, za$
Zamawiajacy uzna te oswiadczenia za uzasadniajgce takg odmowe.
¢) W przypadku nie dolgczenia do czgsciowej/koncowej faktury VAT przez Wykonawce
o$wiadczen i dokumentéw, 0 ktorych mowa w par. 9 ust.27 pkt b, Zamawiajacy moze
potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednig kwote odpowiadajacej kwocie naleznej
poszczegdlnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i przekazaé jg na rzecz
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tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w terminie okre§lonym w par. 9
ust.6.

d) Wraz z faktura czesciowa/koncowa, z ktorej Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania nalezno$ci podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, Wykonawca w
terminie 7 dni przed uplywem terminu platnosci faktury czesciowej/koncowej przez
Zamawiajacego zlozy oryginaty oswiadczen wszystkich podwykonawcow i/lub dalszych
podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci tych podwykonawcow z tytutu zrealizowanych
przez nich czeéci przedmiotu umowy zostaly uregulowane przez Wykonawce. Brak
przekazania przez Wykonawce ww. dokumentow spowoduje zatrzymanie z faktury
czesciowej/koncowej  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, do momentu spetnienia tego warunku.

§10
Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki szczegdtowe:
1) Pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow.
2) Uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego.
3) Kazdorazowego zawiadomienia Zamawiajagcego w okresie realizacji umowy
I obowigzywania udzielonej gwarancji i r¢kojmi o:
a) Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy.
b) Zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce, oraz 0osob wskazanych w § 6 ust. 211 4
umowy, odpowiedzialnych za realizacje umowy.
c) Innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na realizacj¢ zobowigzan z tytutu
gwarancji i regkojmi.
d) Wszczeciu postepowania upadtosciowego Wykonawcy.
e) Wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca.
f) Ogloszeniu likwidacji Wykonawcy.
g) Zawieszaniu dziatalnosci Wykonawcy.
Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt.3 powinno by¢ dostarczone w formie pisemne;j
do Zamawiajacego listem poleconym najp6zniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego
faktu.
Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy rowniez:
a) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
b) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,
¢) wykonania robot wynikajacych zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych w
Wycenionym Przedmiarze Robot,
d) prowadzenie na biezaco 1 przechowywanie nastepujacych dokumentow budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:
- Dziennik Budowy
- dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatdéw uzytych do realizacji
zamoOwienia oraz wykazanych w SST,
- zatwierdzone karty materiatowe wg wzoru PK,
e) kontrola jakos$ci materiatow i1 robot zgodnie z postanowieniami SST,
f) realizacja zalecen Inspektora Nadzoru,
g) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na
oceng¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST 1 umowie,
h) utrzymanie tadu i porzadku na terenie realizacji robot, a po zakoficzeniu rob6t usunigcie
poza teren robot wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu robdt czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,
1) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz
zgloszenia ich do odbioru,
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j) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢
na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot,
k) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,
1) prowadzenie Ksiazki Obmiaréw realizowanych prac
m) dbato$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisow ochrony srodowiska
na terenie budowy i na tereniec do niego przyleglym, z uwzglednieniem zanieczyszczenia
powietrza, wody, gruntu oraz postgpowania z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajgcym
od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczaniem
srodowiska oraz niewlasciwym postgpowaniem z odpadami, wynikajace z dziatalnosci
Wykonawcy ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

§11

1. Ustala si¢ przeprowadzanie nastepujacych rodzajow odbiorow, zglaszanych kazdorazowo
Zamawiajgcemu na pismie:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokonywane przy obowigzkowym
udziale Inspektora Nadzoru, zgtoszone co najmniej na dwa dni przed zakryciem;

2) Odbiodr czgsciowy potwierdzajacy wykonanie danego etapu robot; przyjecie odbioru bez
zastrzezen jest wyrazeniem zgody na dalszg realizacje prac,

3) Odbior koncowy roboét, ktory nastapi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy, stanowigcy podstawe¢ do dokonania koncowego rozliczenia finansowego z
Wykonawca.

4) Odbidr pogwarancyjny, ktory nastapi po zakonczeniu okresu gwarancji.

2. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajagcemu pisemnie gotowos$¢ do odbioru. Gotowos¢ do
odbioru osiagnigta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce wszystkich robot
podlegajacych odbiorowi, przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym niezbgdnych
przegladow, pomiaréw, prob i sprawdzen, ktoére pozwolg na przekazanie Zamawiajagcemu
kompletu wymaganych do odbioru dokumentéow. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
komplet wymaganych do odbioru dokumentow.

3. Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego robodt, nie pozniej niz w dniu uplywu
terminu zakonczenia przedmiotu umowy, okreslonego w § 3 ust. 1. Wykonawca do odbioru
koncowego robdt dostarczy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg dla
wszystkich branz (2 egzemplarze w wersji papierowej plus 2 x wersja elektroniczna w
plikach *.pdf plus rysunki w formacie *.dwg/ACAD), wraz z niezbednymi protokotami z
wynikéw pomiaréw, niezbednymi atestami, w tym CE. Do dokumentacji powykonawczej
nalezy dotaczyc¢:

a) Dokumentacje fotograficzng przebiegu prac,

b) Wykaz wbudowanych materialow i urzadzen wraz z deklaracjami zgodnosci lub

certyfikatami zgodno$ci, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru karty materialowe.

4. Czynnosci odbioru beda dokonywane przez komisje¢, dziatajaca zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, powotang przez inspektora nadzoru, przy udziale przedstawiciela
Wykonawcy. Roboty podlega¢ beda odbiorowi pod katem zgodnosci z dokumentacja,
prawidlowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami
okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego robodt bedzie komisyjnie spisany
protokot zawierajacy wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczace istniejacych
wad, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad przy odbiorze oraz
podpisy 0s6b uczestniczgcych w odbiorze.
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6. Bieg terminéw dla dochodzenia uprawnien z tytutu r¢kojmi badz gwarancji rozpoczyna si¢ z
chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robot lub od daty podpisania
przez strony protokolu potwierdzajacego usunigcie przez Wykonawce wszystkich
wymienionych w protokole usterek i wad.

7. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad. Wady usuwa Wykonawca na
wlasny koszt.

§12

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego wykonywania robot budowlanych
niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Zamawiajacy (Inspektor
Nadzoru) jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad we wskazanym terminie. Koszt usuni¢cia nieprawidtowosci lub
wad ponosi Wykonawca. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie nieprawidtowosci lub wady
przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania jakichkolwiek
upowaznien sagdowych.

2. Jezeli w toku czynnoS$ci odbioru zostang stwierdzone wady (wykonanie przedmiotu odbioru
niezgodnie z dokumentacjg, sztuka budowlang lub normami), wowczas Zamawiajgcemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze odmowié odbioru do czasu
usuniecia wad. Wowczas Wykonawca zdemontuje wadliwie wykonang czg$¢, element 1
wykona ja ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia wowczas:

a) Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie
w przypadku, gdy stwierdzone wady obnizaja wartos¢ uzytkowa lub estetyke
przedmiotu odbioru, o ile stwierdzone wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

b) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli stwierdzone wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem w terminie 30 dni od
stwierdzenia tego faktu. W takim przypadku Zamawiajagcemu przystuguje prawo
obcigzenia Wykonawcy kosztami usuniecia wad 1 wykonania prac powodujacych, ze
przedmiot umowy bedzie nadawat si¢ do uzytkowania.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru)
ousunigciu wad oraz do zazadania wyznaczenia terminu na odbidor robot
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nhie jest wymagane.

§14
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na okres:
a) na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiaty — 5 lat od daty odbioru
koncowego robot,
b) na zamontowane urzadzenia — minimum na okres gwarancji udzielanej przez producenta.
2. Wykonawca w okresie gwarancji Wykonawca wykona nieodptatnie i wlasnym staraniem
wszelkie przeglady serwisowe 1 konserwacyjne wymagane przez producentow
zainstalowanych urzadzen jak réwniez nieodptatnie wykona wszelkie naprawy tych
urzadzeh w razie wystgpienia usterek lub uszkodzen z powodu ich wadliwego wykonania
lub wadliwego montazu.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancji wykonywaé przeglady techniczne
wymagane w instrukcjach DTR producentow zainstalowanych urzadzen oraz przeglady
eksploatacyjne wymagane warunkami gwarancji, lacznie z wymiang podstawowych
wymaganych materiatow eksploatacyjnych, a takze wykonywa¢ wszelkie czynnosci
konserwacyjne oraz inne wymagane przez producentow zainstalowanych urzadzen.
Jednoczesnie Zamawiajgcy jest zobowigzany do umozliwienia Wykonawcy dostepu do
pomieszczen, w terminie wczesniej uzgodnionym przez Strony, w celu przeprowadzenia
niezbednych prac serwisowych 1 konserwacyjnych. Zamawiajacy bedzie pokrywal
uprzednio zaakceptowane koszty wymiany zuzytych materiatlow eksploatacyjnych, na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu wymiany tych
materialow.
Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiajagcego dokument gwarancyjny
najpozniej w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym gwarancja nie
bedzie uwarunkowana prowadzeniem w tym czasie konserwacji przez Zamawiajacego. W
przypadku rozbiezno$ci migdzy zapisami niniejszej umowy oraz gwarancji wigzace sa
zapisy niniejszej umowy.
W okresie wazno$ci gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ usuwaé wszelkie wady
przedmiotu umowy bez dodatkowych optat.
Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodplatny autoryzowany serwis (regulacje), w
tym konserwacje, zgodnie z warunkami gwarancji producentéw zainstalowanych urzadzen.
Zgloszenia wad/awarii/usterek przyjmowane beda w dni robocze przez Wykonawce droga
telefoniczng, poczta elektroniczng, faksem lub pisemnie, z tym, zZe zgloszenia poczta
elektroniczng oraz telefoniczne bedg potwierdzane w drodze korespondencji faksowe;.
Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ droga faksowa lub elektroniczng otrzymanie od
Zamawiajacego zgloszenia. Osobe upowazniong do przyjmowania zgloszen, godziny, w
ktérych Wykonawca bedzie przyjmowal zgloszenia wad oraz adres poczty elektronicznej,
numery telefonu i faksu wskaze Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od
momentu zgloszenia: max. 24 godziny.
Wykonawca winien wade lub usterke usungé w terminie  wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad 1 usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad 1 usterek
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek
upowaznien sagdowych. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
Umowy. Skorzystanie przez Zamawiajacego z powyzszego uprawnienia nie powoduje utraty
uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.
Okres rekojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: ..... lat od daty odbioru koncowego
robot.
Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym 1
niniejszej umowie.
Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji
jakosci rozpoczynaja si¢ od daty dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego lub
od daty podpisania przez strony protokolu potwierdzajacego usunigcie przez Wykonawce
wszystkich wymienionych w protokole usterek i wad.
Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady.
W ramach uprawnien z rekojmi za wady Zamawiajagcemu przystuguje wedlug wiasnego
wyboru prawo do:
C) zadania wymiany przez Wykonawce wykonanego elementu, uzytego materiatu lub
zamontowanego urzadzenia badz ich wadliwego elementu, podzespotu, modutu, zespotu
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na nowy wolny od wad oraz o tozsamych parametrach, na wylaczny koszt Wykonawcy
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

d) zadania usunigcia wady na wyltaczny koszt Wykonawcy i w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego,

e) zadania od Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania wykonanego elementu,
uzytego materiatu lub urzadzenia badz jego wadliwego elementu, podzespotu, modutu,
zespotu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunigcia wady, na wylaczny koszt
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

f) powierzenia usuni¢cia wad lub dostarczenia elementu, materiatu lub urzadzenia wolnego
od wad lub elementu, podzespotu, modutu, zespolu wolnego od wad na koszt
Wykonawcy osobom trzecim , bez konieczno$ci uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien
sagdowych

g) zadania obnizenia wynagrodzenia

h) odstgpienia od umowy — w terminie 30 dni od powzig¢cia przez Zamawiajacego
informacji o wystgpieniu podstawy do odstgpienia - co traktowane bedzie jako
okolicznos$¢ obcigzajaca Wykonawce.

1) zadania zwrotu zaplaconej ceny.

14. W ramach uprawnien wynikajacych z udzielonych gwarancji Zamawiajagcemu przystuguja te
same uprawnienia co z tytulu rekojmi za wady oraz uprawnienie do zadania
naprawy/usuni¢cia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego 1 na
wlasny koszt Wykonawcy.

15. Udzielone r¢kojmia i1 gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym.

§15

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czgsci, w

terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajacej

odstapienie, w nastgpujacych sytuacjach:

a) w razie opoznienia Wykonawcy w odbiorze terenu budowy trwajacej dtuzej niz 3 dni

b) nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robot trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych i
ich niekontynuowania pomimo wezwania Zamawiajgcego na pismie,

c) gdy okres opo6znienia jest na tyle duzy lub stopien zaawansowania prac na tyle maty, ze
wedlug oceny Zamawiajacego nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca zdotat
zakonczy¢ roboty w okreslonym niniejszag umowg terminie

d) gdy Wykonawca opoznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy powyzej 14 dni w
stosunku do ktéregokolwiek z termindéw okreslonych niniejsza umowa w § 3.

e) jezeli Wykonawca utraci ptynnos¢ finansowg i w wyniku tego zostanie wszczgte
postepowanie uktadowe z jego wierzycielami,

f) jezeli zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub zostanie ogloszona upadtosé
lub likwidacja Wykonawcy, lub nastgpi zajecie komornicze wierzytelnosci Wykonawcy u
Zamawiajacego,

g) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonywanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

h) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wiekszg niz 5 %
warto$ci umowy, o ktorych mowa w § 9 ust. 18 niniejszej umowy,

i) jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienalezycie, wadliwie, niezgodnie z
umow3a, wymaganiami SIWZ lub zobowigzaniami wynikajacymi ze zlozonej oferty,
obowigzujgcymi przepisami prawa, dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej badz
nakazami Inspektora Nadzoru i pomimo wezwania Zamawiajacego nie zmienia sposobu
realizacji umowy,

J) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania robot i nie
kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiajgcego na pismie,
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o

k) wystapig okoliczno$ci lezace po stronie Wykonawcy uniemozliwiajace zrealizowanie
przedmiotu umowy,

I) w przypadku, o ktéorym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. e), f), g), Wykonawca ma

obowigzek poinformowania Zamawiajgcego na pis§mie w terminie 7 dni od ich zaistnienia,

badz od powzigcia wiadomosci o ich zaistnieniu.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz

Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegodtowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych robdt na dzien odstgpienia, wg
stawek podanych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym. Podpisany przez
Inspektora Nadzoru 1 kierownika budowy protokét inwentaryzacji robdt oraz
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokot przerobowy, stanowi¢ beda podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawceg. Po uptywie tego terminu Zamawiajacy
jest uprawniony do jednostronnego sporzadzenia protokolu inwentaryzacji.

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robot w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej winy odstgpiono od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystanie przez niego do realizacji innych rob6t nieobjetych niniejszag umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiedzialno$ci nie ponosi.

5) Niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione 1 jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu budowy

6) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego urzadzenia, materiaty 1 inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inna, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje, najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

7) Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajagcemu

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych wg zasad okreslonych w ust. 5

oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstapienia.

Wykonawca udziela rgkojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgs¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§16

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) w przypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego
wskutek okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy
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2) w przypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy przez Wykonawce
wskutek okolicznos$ci, za ktére Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy

3) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust.l1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu wskazanego w § 3 ust.1 umowy, do dnia zakonczenia prac
potwierdzonych protokotem odbioru koncowego,

4) za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie rekojmi i
gwarancji oraz w wykonaniu obowigzkéw o ktorych mowa w § 14 ust.13 i 14 umowy, w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy za
kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu okreslonego przez
Zamawiajacego w celu usunigcia wad, do dnia potwierdzenia usuni¢cia tych wad,

5) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objgtych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie
- w wysokosci 5.000 zi, za kazdy przypadek,

6) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy
0sOb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktdrym mowa w § 6 ust. 7 umowy, w
tym rowniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentéow, o
ktérych mowa w § 6 ust. 9 1 10 umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
w wysokosci 2.000 zt,

7) w przypadku braku bezposredniego nadzoru Wykonawcy Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce karg umowng w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek braku nadzoru.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutlu opodznienia, ustalonych za kazdy dzien

opoOznienia staje si¢ wymagalne:

1)za pierwszy rozpoczgty dzien opdznienia - W tym dniu,
2)za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym dniu.

. Naliczone kary umowne moga by¢ potragcone z naleznego wynagrodzenia z faktury

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgodg.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub

jakichkolwiek innych obowigzkéw 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Wykonaweca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,

zgodnie z art. 22 a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do

udostgpnienia zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstalg wskutek

nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobéw nie ponosi winy.

. Laczna wysokos$¢ kar nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w par.4

ust.1.

§17

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybilo zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
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2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia
z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

§18

1. Wszelkie zmiany treSci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznos$ci. Zmiany nie mogg naruszac
postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamdwien publicznych.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian umowy w stosunku do tresci oferty, w
szczegbdlnosci w zakresie:

1) Terminu realizacji przedmiotu zamowienia W przypadkach:

a)
b)

c)

d)

f)
9)
h)

n)

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac,
wystgpienia koniecznos$ci wykonania zaméwienia dodatkowego, w rozumieniu art. 144
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktorego realizacja bedzie miata
wplyw na termin wykonania robdt objetych niniejsza umowa,
wstrzymania robot przez wiasciwe organy administracji publicznej na podstawie
przepiséw Prawa budowlanego,
niedotrzymania przez Zamawiajacego warunkOw umowy: opOznienia, utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu,
konieczno$ci wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robot z przyczyn
niezaleznych od obu stron,
wystapienia istotnych wad lub brakéw w dokumentacji, majacych wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,
nastgpstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych majacych
wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia,
nastgpstwem dzialania organdw administracji lub innych podmiotow, zwigzanych
Z przekroczeniem obowigzujacych terminéw wydawania lub odmowy wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien,
gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia UMOwWY
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktoéra zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy w
terminie umownym, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
w przypadku, o ktérym mowa w art. 144 ust.l1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych.
zaistnienia sity wyzszej, tj. okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
podpisywaniu Umowy,
dzialania osob trzecich uniemozliwiajacych wykonywanie prac, ktore to dziatania nie
sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron.
konieczno$ci uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sgdu lub
uzgodnienia organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy
zawieraniu umowy,
jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrocenie terminu wykonania umowy a zmiana
jest korzystna dla Zamawiajacego.

Zaistnienie przeszkod w wykonywaniu robot powinno by¢ potwierdzone pisemnie.

Przejawami sity wyzszej sg w szczegolnosci:

- kleski zywiolowe, w tym powddz, susza, trzesienie ziemi, itp.

- akty wladzy panstwowej np.: stan wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub
decyzje organow wiladzy panstwowej lub samorzadowej a takze innych organdéw posiadajacych
wladztwo nad stronami i ich majatkiem,

- dzialania wojenne, akty sabotazu, akty terroru itp.

- strajki, blokady drég, publiczne demonstracje itp.
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Za sile¢ wyzsza nie uznaje si¢ brak srodkow u Wykonawcy, nie dotrzymania zobowigzah przez
jego kontrahentéw oraz brak zezwolen niezbednych Wykonawcy dla wykonania umowy,
wydawanych przez dowolng wtadz¢ publiczna.
Strony zobowigzujg si¢ do wzajemnego powiadamiania si¢ o zaistnieniu sily wyzszej i
dokonania stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkow dzialania sity
wyzszej. Powiadomienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nalezy dokona¢ pisemnie lub
w inny dostepny sposob, niezwlocznie po fakcie wystapienia sity wyzszej. Do powiadomienia
nalezy dotaczy¢ dowody na poparcie zaistnienia sity wyzszej.
W przypadku zaistnienia okolicznos$ci, ktére moga stanowié zagrozenie, ze Wykonawca nie
wywiaze si¢ z obowigzkow w ustalonym terminie, jest on zobowigzany do niezwlocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o ich zaistnieniu, z okre§leniem przyczyn, oraz
przewidywanej wielko$ci opdznienia.
Termin wykonania przedmiotu zamdwienia ulega przesunieciu o okres wynikajacy z przerw lub
0podznien rozpoczegcia prac. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamdwienia na Wykonawcy
spoczywa obowigzek przedluzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie bgdzie uprawniony do przedtuzenia terminu
wykonania umowy i zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z btgdem
lub opo6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkoéw
Wykonawcy.

2) Materialow zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a) niedostepnos$ci na rynku materiatow / urzadzen wskazanych w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,

b) pojawienia si¢ na rynku materialow / urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszcz¢dzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.

Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgod¢ Inspektor Nadzoru.
3) Koniecznosci zastosowania robot zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresiec sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajacego, oraz nie bedzie skutkowaé rozszerzeniem przedmiotu zamowienia
w stosunku do przedmiotu okreslonego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia oraz w ofercie Wykonawcy.

b) aktualizacji rozwigzan technicznych z uwagi na postep technologiczny,

C) sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji
lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, strona inicjujgca zmiang
przedstawia propozycj¢ zmian zawierajacg opis proponowanych zmian, kosztorys
zamienny 1 niezbedne rysunki. Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji
przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli z tytutu wykonanych robdt zamiennych wykonawca ponidst koszty wykraczajace

poza kalkulacj¢ ceny wynikajaca z oferty, uprawniony jest do otrzymania z tego tytutu

dodatkowego wynagrodzenia wynikajacego z zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
kosztorysu ofertowego. Zmiana ta musi by¢ potwierdzona protokotem koniecznos$ci wraz

z uzasadnieniem, podpisanym przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy oraz musi

posiada¢ zatwierdzenie finansowe Zamawiajacego,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych, gdy

wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot

przepisami. Zmiana ta musi by¢ potwierdzona protokolem konieczno$ci wraz z
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uzasadnieniem, podpisanym przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

4) Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg moze ograniczy¢ zakres robot w stosunku do
wykonywanego zakresu umowy (roboty zaniechane), w przypadku zaistnienia
okolicznosci wynikajacych z technologii lub funkcjonalnosci przedmiotu umowy lub na
skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy,
wynagrodzenie w tym przypadku ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu na zasadach
opisanych w § 4 ust 4 i ust. 7 umowy,

5) Oséb przewidzianych do realizacji zamdwienia przez Strony, w szczegoélnosci w
przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych min. takich jak: $mier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy, niewywigzywania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z umowy, a takze w
przypadku wystapienia innych waznych przyczyn, pod warunkiem, ze osoby
zaproponowane bedg posiadaty kwalifikacje 1 uprawnienia zgodne z wymogiem SIWZ,

6) Podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie zostal zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
nie wykonuje prac z nalezytg starannoscia, ulegl likwidacji, doszto do rozwigzania umowy
faczacej go z Wykonawca, nie doszto do zawarcia umowy z Wykonawca.

7) Okre$lony w umowie zakres i wartos¢ wykonywanych robot przez podwykonawcow pod
warunkiem, ze zapewni to prawidlowg realizacje umowy.

8) Zmiany wynagrodzenia dotyczace zarowno podwyzszenia, jak i obnizenia wynagrodzenia,
w nastgpujacych sytuacjach:

a) okreslonych w § 4 ust. 5, ust. 7, ust. 9 umowy,
b) wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy Prawo zamowien publicznych.

9) Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 9 lit b i c jest zlozenie wniosku

wraz z uzasadnieniem zawierajagcym szczegdtowe wyliczenie calkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapi
zmiana wysoko$ci kosztow wykonania umowy uzasadniajagca zmian¢ wysokoS$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajagcemu w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 10 dni,

dokumenty, z ktorych wynika, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania

umowy, w szczegolnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow wraz
z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajace]
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 9 lit b,

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikoOw wraz
Z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czgsci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy oraz czg¢sci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi —
w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 9 lit. c.

. W terminie 10 dni od dnia przekazania dokumentéw o ktérych mowa w ust. 3 strona, ktéra

otrzymata wniosek, przekaze drugiej stronie informacje o zakresie, w jakim akceptuje

wniosek oraz wskaze kwote, o ktora wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
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5. W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian o ktorych mowa w ust. 2 pkt 9
na koszt wykonania umowy, Zamawiajagcy odméwi dokonania zmiany umowy w zakresie
wynagrodzenia.

6. Zmiany niniejszej umowy, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 9 wymagaja zgody stron w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci. Przewidziana aneksem zmiana wynagrodzenia
bedzie obowigzywacé od dnia wejScie w zycie zmian przepisOw stanowigcych podstawe tej
zmiany.

7. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.

8. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest zlozenie wniosku przez stron¢ inicjujaca
zamiang¢ zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wptywu zmiany na
termin wykonania umowy.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez
Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji zadania.

10. Wszelkie istotne zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie Specyfikacja Istotnych
warunkow Zamoéwienia, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego i innych wtasciwych.

§20
Wiasciwym do rozpoznania sporéow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 — Oswiadczenie Podwykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zakacznik nr 1 do umowy nr KA-2/085/2019

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do faktury przedktadanej Zamawiajacemu o$wiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcoéw (wraz z kopiami wszystkich
dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z
dalszymi podwykonawcami) co najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

z dnia .........
Dziatajac w imieniu ..............cooeeiiiiiiinnnn... (pelna nazwa podwykonawcy), ul. ............... ,
NIP oo o$wiadczam, ze:
1. Jako Podwykonawca zadania dotyczacego ..................eceinn. jestem wykonawca robot
budowlanych ....................... 1 taczy mnie z ..., (Wykonawca) jedynie
umowa z dnia .............. 1011 R Umowy ta nie zostata zmieniona.

2. Zgodnie z umowa, o ktorej mowa w pkt. 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od
Wykonawcy wynosi tacznie ..................... zknetto (c.ovvvnvennnnnne zt brutto). Z tej kwoty:
a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZt wdniu .............. oraz uregulowat w
inny sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potracenie) kwotg .................. w dniu

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZt wdniu .............. oraz uregulowat w
inny sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potracenie) kwotg .................. w dniu

- na podstawie faktury ............... kwote ........... zt wdniu .............. oraz uregulowal w inny
Sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potracenie) kwote .................. w dniu

b. pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ..................... zt, (w tym
-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt),

zZ tego kwota ... 7zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat
............................. ) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna (termin ptatnosci to
.......................................................... )

c. (ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna migdzy Wykonawca a Podwykonawcg i
kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie .......................... i przystuguje z
1517200 L

d. Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt. 2 lit. a, b, ¢, Podwykonawca wskazuje, iz wynagrodzenie
nalezne od Wykonawcy na dzien niniejszego o§wiadczenia, ktore winno zosta¢ zaptacone bezposrednio
przez Zamawiajgcego Wynosi .........o.eoevuenennnn. ztnetto (v.o.oneenenn zt brutto).

3. Odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w tym w

szczegdlnosci:
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a. Fakturynr..................... Toveiiinnnn,

b. o$wiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ 1o, potwierdzajace otrzymanie
wymagalnych nalezno$ci z wyszczegoélnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zaplaty™*.

C. (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcoéw / dalszych

POAWYKONAWCOW). .. .eventeeieetetei et eeeteeeeeeneeeneenennn

4. Ponadto o$wiadczam, ze:

a. jako Podwykonawca Generalnego Wykonawcy nie wykonywatem zadnych innych prac ani tez
nie dostarczatem zadnych urzadzen, materialow, instalacji, technologii lub innych, za ktére nie
otrzymata naleznego wynagrodzenia, poza okreslonymi w fakturach wskazanych w punkcie 2
powyzej;

b. Generalny Wykonawca nie naliczyt kar umownych za op6znienie lub zwtoke lub odstapienie od
umowy zawartej z Podwykonawca, ani z jakiegokolwiek innego tytutu lub na jakiejkolwiek
innej podstawie;

C. nie zostaly zatrzymane, potrgcone zadne kwoty tytulem kaucji gwarancyjnej (W przypadku
zatrzymania, potrgcenia kwot z tytutu kaucji gwarancyjnej prosze wskazac: podstawe prawng z
umowy, wysokos¢ zatrzymanej, potrqconej kwoty tytulem kaucji gwarancyjnej z
wyszczegolnieniem, ktorej faktury dotyczyta z rozbiciem poszczegolnej kwoty na dang fakture,
czy kwota kaucji zostata zwrocona i w jakiej czesci, czy w calosci, date wymagalnosci zwrotu
kaucji gwarancyjnej) i nie istnieja zadne roszczenia wobec Generalnego Wykonawcy poza
wynikajacymi z faktur wskazanych w punkcie 2 powyzej, a dotyczace realizacji Inwestycji;

Generalny Wykonawca nie sktadat wobec Podwykonawcy o§wiadczen o potraceniu;

€. nie istniejg zadne inne, poza okreslonymi w punkcie 2 — roszczenia zwigzane z jakimikolwiek
pracami, dostarczanymi urzadzeniami w zwiazku z realizacja Inwestycji;

f. Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt. 2 oraz pozostate okolicznosci wskazane w pkt. 4
Podwykonawca wskazuje, iz wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien niniejszego
o$wiadczenia, ktore winno zosta¢ zaplacone bezposrednio przez Zamawiajacego wynosi
........................ zt netto (.............. z brutto).

0. Zaptlata przez Zamawiajacego kwoty okreslonej w pkt. 4 lit. f powyzej, a wynikajacej z faktur
wskazanych w punkcie 2b powyzej, wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy do
Zamawiajacego lub Generalnego Wykonawcy zwigzane z realizacjg Inwestycji; w zwiagzku z
powyzszym Podwykonawca zrzeka si¢ wszelkich dotychczasowych oraz przyszlych roszczen
przeciwko Zamawiajacemu zwigzanych bezposrednio lub posrednio z Inwestycja, w tym
roszczen z tytulu bezpodstawnego wzbogacenia, jak rowniez z tytutu rozliczenia przedmiotu
Inwestycji w zakresie wykonanym przez Podwykonawce.

Podwykonawca ...........coooiiiiiiiii

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny

* W przypadku braku dalszych podwykonawcow nalezy wpisac ,,nie dotyczy”
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