 	
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE ATT/21……../2026/RB
zawarta w dniu ......................... roku w Gdyni
pomiędzy
Uniwersytetem Morskim w Gdyni, z siedzibą w Gdyni (81-225) przy ul. Morskiej 81-87, NIP: 586-001-28-73, reprezentowanym przez:

 - zwanym w dalszej części umowy Inwestorem lub Stroną

oraz
[opcjonalnie]
[...] z siedzibą w [...], pod adresem: [...], zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w [...],  [...] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  [...], NIP [...], REGON  [...], wysokość kapitału zakładowego: [...] PLN, 
[opcjonalnie]
Panem/Panią […], zamieszkałą pod adresem […], prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą […], wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: […], Regon: […],
[opcjonalnie]
oraz 
Panem/Panią […], zamieszkałą pod adresem […], prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą […], wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: […], Regon: […],
[opcjonalnie]
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwa […], NIP: […], Regon: […]


zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą lub Stroną

PREAMBUŁA
Zważywszy, że:
1) Inwestor prowadzi inwestycję budowlaną polegającą na Budowie Budynku Zamieszkania Zbiorowego – Akademik z zagospodarowaniem terenu i infrastruktury, dla realizacji której przewidziane jest zaangażowanie generalnego wykonawcy;
2) Wykonawca zawodowo świadczy usługi budowlano-montażowe i złożył Inwestorowi ofertę z dnia ……………..;
3) Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2025.620 t.j. z późn. zm.) w ramach zamówienia: „Budowa Budynku Zamieszkania Zbiorowego – Akademik z zagospodarowaniem  terenu i infrastrukturą Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87”;

Strony zawierają umowę o roboty budowlane, o treści jak następuje:

§ 1. Definicje i reguły kolizyjne
1. Strony postanawiają, że następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie określone poniżej:
1) Umowa – oznacza niniejszą umowę o roboty budowlane;
2) SWZ – specyfikacja warunków zamówienia dotycząca zamówienia: „Budowa Budynku Zamieszkania Zbiorowego – Akademik z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87”;
3) Inwestycja – budowa budynku Zamieszkania Zbiorowego – Akademik z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą Uniwersytetu Morskiego, na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 26.10.2022 roku nr RAAI.6740.3.5.2022.AW-55/81-87 wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
4) Dokumentacja Techniczna – projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB), wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz wszelkie zmiany i modyfikacje tych dokumentów;
5) Strony – oznacza, zależnie od kontekstu Inwestora, Wykonawcę lub oba te podmioty łącznie;
6) Kierownik Budowy/Robót – oznacza wyznaczoną przez Wykonawcę osobę pełniącą funkcję kierownika budowy/robót w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;
7) Kosztorys Ofertowy – dokument złożony przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym przed podpisaniem Umowy;
8) Inspektor Nadzoru Budowy/Robót – oznacza wyznaczoną przez Inwestora osobę do koordynacji realizacji Umowy i bieżącej współpracy z Wykonawcą, który w imieniu Inwestora nadzoruje wykonanie Robót oraz kieruje i koordynuje pracami poszczególnych inspektorów nadzoru inwestorskiego;
9) Roboty – wszelkie prace, a w zależności od kontekstu także usługi, materiały, urządzenia lub dokumenty, których konieczność wykonania wynika z Dokumentacji Technicznej, a także prace w niej niewymienione, o ile ich wykonanie winno zostać przewidziane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i/lub jest konieczne do wykonania kompletnej Inwestycji;
10) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – oznacza dokument określający terminy wykonania poszczególnych etapów i całego zakresu Robót z uwzględnieniem planowanej ilości środków finansowych;
11) Wynagrodzenie – oznacza kwotę lub kwoty należne Wykonawcy za kompletne i poprawne realizowanie Robót;
12) Teren Budowy – działka nr 883, 885 obręb Grabówek 0015 Gdynia, położona w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87, 
13) Siła Wyższa – okoliczności znajdujące się poza kontrolą Stron, spowodowane czynnikami zewnętrznymi, których wystąpienia nie można było przewidzieć ani im zapobiec, w szczególności trzęsienie ziemi, powodzie, pożary, nadzwyczajne warunki pogodowe w danym terminie, w szczególności opad ponadnormatywny (czyli 4mm słupa wody/m2/1 minuta), prędkość wiatru powyżej 10m/s, widoczność mniejsza niż 40m, temperatura otoczenia poniżej minus 9ºC. Siła Wyższa nie obejmuje akcji strajkowych pracowników Wykonawcy, podwykonawców, dostawców oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych, których należało się spodziewać w danym terminie, jak również powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy skutków postępowań administracyjnych.
2. Następujące dokumenty będą uważane oraz odczytywane i interpretowane według poniższego porządku:
1) Umowa;
2) Dokumentacja Techniczna;
3) SWZ.
3. Jeżeli pomiędzy dokumentami, o których mowa powyżej lub w terminologii, którą posługują się te dokumenty zostaną stwierdzone rozbieżności lub niejednoznaczności, Wykonawca zwróci się niezwłocznie po ich wykryciu do Inwestora o udzielenie wyjaśnień. Wyjaśnienia Inwestora są wiążące i ostateczne.
4. Jeżeli Umowa odsyła do wartości Umowy lub wartości Wynagrodzenia, należy przez to rozumieć Wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy określone w §12 ust. 2, chyba że Umowa wyraźnie wskazuje inną wartość lub algorytm obliczenia tej wartości.

§ 2. Oświadczenia 
1. Inwestor oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia Inwestycji na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 26.10.2022 roku nr RAAI.6740.3.5.2022.AW-55/81-87.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przekazaną Dokumentacją Techniczną i nie wnosi do niej żadnych uwag, a nadto oświadcza, że Dokumentacja Techniczna jest wystarczająca do wykonania przez niego Robót. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że dokonał sprawdzenia Dokumentacji Technicznej, w tym opisów Robót i nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń, co do zawartych w niej rozwiązań, ani też co do jej kompletności pod kątem realizacji zleconych Robót. Jeżeli w Dokumentacji Technicznej wystąpią sprzeczności dotyczące danego elementu Robót, Inwestor ma prawo do wyboru najkorzystniejszego wariantu rozwiązania określonego tą dokumentacja. Powyższe oświadczenie nie oznacza dokonania przez Wykonawcę analizy otrzymanej od Inwestora Dokumentacji Technicznej pod kątem poprawności przyjętych założeń, obliczeń, rozwiązań - błędów projektowych. Wykonawca nie przejmuje odpowiedzialności za błędy projektowe przekazywanej przez Inwestora Dokumentacji Technicznej, chyba że błędy te można było z łatwością dostrzec mając na względzie profesjonalny charakter wykonywanej przez Wykonawcę działalności.
3. Wykonawca oświadcza, że w zakresie określonym w Dokumentacji Technicznej i w SWZ zapoznał się z Terenem Budowy, z jego otoczeniem oraz ze stanem wszystkich instalacji znajdujących się na Terenie Budowy oraz w pasie przyległym do Terenu Budowy oraz w jego sąsiedztwie, w szczególności takich jak: odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, ciepłociągi, gazociągi, kolektory sanitarne i deszczowe oraz z sąsiadującymi budynkami i budowlami, jak również towarzyszącymi warunkami komunikacyjnymi i nie wnosi do powyższego żadnych uwag.
4. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej i wykonania Robót wskazanych w Umowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiada wystarczające zasoby osobowe i techniczne, doświadczenie i środki finansowe niezbędne do ich wykonania. Wykonawca oświadcza, że zapewni wykonanie Robót z zachowaniem najwyższej staranności wymaganej od profesjonalnego podmiotu gospodarczego, przy czym standard wykonania prac został opisany w przekazanej Dokumentacji Technicznej 
5. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, iż w ramach Inwestycji będą jednocześnie prowadzone prace również przez osoby trzecie, co będzie wymagało odpowiedniego ich skoordynowania. 
6. Wykonawca oświadcza, iż cena ofertowa stanowiąca Wynagrodzenie Wykonawcy, została ustalona z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczególności w sposób gwarantujący, iż wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej Umowy jest nie niższa, niż wysokość obowiązującej minimalnej stawki godzinowej.
7. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym posiadającym numer identyfikacji podatkowej ………………………………
8. Wykonawca oświadcza, że nie jest małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonawca oświadcza, że nie jest podatnikiem zwolnionym od podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. Wykonawca oświadcza, że nie jest rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
9. Wykonawca poinformuje Inwestora w trybie natychmiastowym w przypadku wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT czynnego oraz o zbyciu przedsiębiorstwa, w tym jego zorganizowanej części.
10. Wykonawca poinformuje Inwestora w trybie natychmiastowym w przypadku zmian w statusie podatkowym Wykonawcy pod rygorem poniesienia przez Wykonawcę wszelkich negatywnych konsekwencji finansowych z tego tytułu.

§ 3. Przedmiot Umowy
1. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty w celu wykonania Inwestycji zgodnie z wymogami SWZ oraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.
2. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności:
1) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną;
2) wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; 
3) zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót;
4) organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja);
5) likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi;
6) uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane;
7) uzyskanie w imieniu Inwestora ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji.
3. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym Umową, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej.
4. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Robót.
5. Zamawiający oświadcza, że niezależnie od Robót wykonywanych w ramach Inwestycji będą równolegle prowadzone prace związane z budową nowoprojektowanego budynku Centrum Informatycznego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, którą to okoliczność Wykonawca akceptuje, przyjmuje do wiadomości oraz oświadcza, że zobowiązuje się współdziałać z wykonawcami tych prac w sposób zapewniający ich przebieg bez zakłóceń i przestojów.  
6. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, 
higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach  dojazdowych do Terenu Budowy.

§ 4. Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przejęcia Terenu Budowy w zakresie prowadzonych Robót oraz wykonania Robót tymczasowych koniecznych dla realizacji Robót zasadniczych;
2) analizy Dokumentacji Technicznej i załączników dotyczących wykonywanych Robót, uzgodnienia wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanego zakresu Robót;
3) dostarczenia materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania Robót na Teren Budowy i rozwiezienia ich na poszczególne stanowiska robocze oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem i kradzieżą oraz codziennego uprzątnięcia Terenu Budowy oraz przylegających dróg publicznych po swoich Robotach;
4) zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem na swój koszt wcześniej wykonanych elementów mogących ulec zniszczeniu w trakcie prowadzenia Robót;
5) dokonania właściwych prób i odbiorów technicznych i uczestniczenia w odbiorach na zasadach określonych Umową;
6) gromadzenia na bieżąco, przed wbudowaniem, dokumentów zgodności dopuszczających użyte materiały do stosowania w Polsce w myśl prawa budowlanego i innych obowiązujących przepisów, w tym m.in. certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną;
7) przekazywanie do Inspektora Nadzoru wniosków materiałowych przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów lub urządzeń, celem weryfikacji i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru; Inspektor Nadzoru ustosunkuje się do wniosków w terminie 5 dni roboczych: wzór wniosku materiałowego stanowi załącznik nr 8 do Umowy;
8) wykonania dokumentacji powykonawczej Inwestycji w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i w dwóch egzemplarzach na nośniku elektronicznym, przy czym forma elektroniczna będzie skanem wersji papierowej;
9) wykonania Inwestycji zgodnie z Umową, Dokumentacją Techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi normami technicznymi (Polskie Normy), przepisami o ochronie p.poż. oraz innymi obowiązującymi przepisami;
10) dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce; wszelkie aprobaty europejskie muszą być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę notyfikacyjną;
11) przestrzegania ze szczególną starannością przepisów BHP oraz p.poż.;
12) dostarczenia w okresach miesięcznych, wraz z fakturą, oświadczenia podwykonawców, o wywiązaniu się Wykonawcy wobec nich ze zobowiązań finansowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy;
13) dostarczenia wraz ze złożeniem faktury końcowej oświadczenia podwykonawców, o wywiązaniu się Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawców ze zobowiązań finansowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy;
14) ponoszenia odpowiedzialności za właściwe wykonanie Robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na Terenie Budowy; odpowiedzialności tej nie wyłącza, ani nie ogranicza wykonanie części Robót przez podwykonawców, chociażby Wykonawca nie ponosił winy w wyborze lub powierzył ich realizację podmiotom profesjonalnym i w tym zakresie Strony zgodnie wyłączają art. 429 Kodeksu cywilnego;
15) usuwania wad w okresie rękojmi i gwarancji; w przypadku, jeżeli usunięcie wady miałby trwać więcej niż 45 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o wadzie, Inwestor zastrzega sobie prawo do powierzenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia sądowego;
16) jeżeli Inwestor zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy i/lub Podwykonawcy, oraz jego żądanie będzie uzasadnione w szczególności naruszeniem postanowień Umowy lub przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa prowadzonych Robót (BHP), to Wykonawca zapewni, że osoba ta niezwłocznie opuści Teren Budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy. W miejsce usuniętej osoby, o ile wchodzi ona w skład personelu wskazanego w ofercie, Wykonawca zapewni osobę o kwalifikacjach nie gorszych niż wskazane w SWZ. Osoba taka wymaga zatwierdzenia przez Inwestora.
17) przed rozpoczęciem robót na terenie działki należy:
a) w Referacie Zajęć Pasa Drogowego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni uzgodnić projekt organizacji budowy, sporządzony przez wykonawcę robót zawierający:
- określenie tymczasowego dostępu do drogi na czas trwania budowy,
- trasy obsługi komunikacyjnej budowy na terenie miasta Gdyni,
- sposób utrzymania czystości w bezpośrednim sąsiedztwie budowy i wzdłuż ww. tras,
- wyznaczenie miejsc czyszczenia pojazdów na terenie budowy,
- zestawienie ilości w tonach: mas ziemnych (wwożonych i wywożonych) betonu wraz ze stalą,
b) u zarządcy ruchu (za pośrednictwem Wydziału Inwestycji, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia) uzyskać zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu zawiązanej z organizacją placu budowy.
2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
1) na żądanie Inwestora dostarczenia do Inwestora, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez daną osobę Robót, dokumentów wszystkich osób zatrudnionych na Terenie Budowy, bez względu na podstawę prawną współpracy:
a) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP,
b) aktualne badania lekarskie,
lub dostarczenie oświadczenia o posiadaniu wszystkich aktualnych wyżej wymienionych dokumentów;
2) na żądanie Inwestora dostarczenia Inwestorowi kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu, maszyn i urządzeń na Terenie Budowy do użytkowania;
3) wyposażenia swoich pracowników w schludne i jednolite ubrania robocze zaopatrzone w znaki firmowe Wykonawcy oraz odpowiednie środki ochrony osobistej; 
4) opracowania i zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na Terenie Budowy zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa przy czym naruszenie planu BIOZ będzie traktowane na mocy Umowy jako naruszenie zasad BHP z sankcjami przewidzianymi dla naruszenia zasad BHP, w szczególności z naliczeniem kar umownych; na żądanie Inwestora Wykonawca przekaże Inwestorowi plan BIOZ;
5) ustanowienia Kierownika Budowy jako osoby odpowiedzialnej za przebieg Robót posiadającej uprawnienia oraz ustanowienie kierowników robót posiadających uprawnienia stosownie do danej branży i zgłoszenia ich do dziennika budowy, przedstawienia na żądanie Inwestora oryginałów lub poświadczonych kopii odpowiednich świadectw stwierdzających posiadanie aktualnych kwalifikacji do wykonania Robót; 
6) zapewnienia stałego całodziennego dozoru nad Robotami przez osobę ze stosownymi uprawnieniami, prowadzenia Robót w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy, stosowania się do poleceń Inwestora lub Inspektora Nadzoru, koordynacji i nadzorowania Robót wchodzących w zakres Robót, przestrzegania przepisów BHP i dbania o porządek wokół stanowisk pracy i na Terenie Budowy oraz drogach publicznych przyległych do Terenu Budowy, przywrócenia terenów zajętych czasowo do stanu z dnia ich przejęcia oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją Robót lub przywrócenia porządku na terenach sąsiadujących; w przypadku niezastosowania się do powyższego, po uprzednim pisemnym wezwaniu, Inwestor ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie powyższych robót powiększonymi o 10% wystawiając na Wykonawcę notę obciążeniową, potrącając tę kwotę z najbliższej złożonej przez Wykonawcę faktury lub kaucji, na co Wykonawca wyraża zgodę;
7) zapewnienie nadzoru saperskiego w trakcie realizowania przedmiotu umowy;
8) usunięcia napotkanych kolizji
9) na żądanie Inwestora uczestniczenia Wykonawcy w naradach koordynacyjnych na Terenie Budowy lub w siedzibie Inwestora;
10) bieżącej obsługi geodezyjnej i geologicznej, oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i operatów powykonawczych zleconego zakresu Robót; Inwestor ma prawo żądać inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji Robót; niezależnie od zapisów dotyczących odbioru Robót, Wykonawca ma obowiązek sukcesywnie przekazywać Inspektorowi Nadzoru wszystkie operaty geodezyjne; 
11) przekazania do Inwestora, najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Robót, dokumentacji powykonawczej zawierającej:
a) kompletną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
b) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli zostanie sporządzona w trakcie realizacji Umowy,
c) oświadczenie o zakończeniu  Robót,
d) wszystkie niezbędne i wymagane prawem budowlanym atesty, certyfikaty, świadectwa pochodzenia, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, wyniki prób i badań, atestów, recepty i ustalenia technologiczne,
e) kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i urzędom zewnętrznym,
f) wszystkie protokoły odbioru, jakie Wykonawca uzyskał w trakcie realizacji Robót, w tym odbiory przyłączy,
g) dokumenty poświadczające likwidację, utylizację bądź składowanie materiałów rozbiórkowych i odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
h) dokumentację wymaganą w ramach Umowy oraz inną dokumentację wynikającą z obowiązujących przepisów,
i) wykaz zarejestrowanych urządzeń klimatyzacyjnych w CRO.
12) przeprowadzenia badań zagęszczenia gruntu w miejscach prowadzonych robót zasypowych (miejsce badań wskaże Inspektor Nadzoru);
13) ponoszenia kosztów pośrednich Robót a w tym między innymi  opłaty za energię elektryczną, wodę, odbiór i utylizację odpadów, odbiór ścieków, sprzątanie dróg publicznych, wykonanie Robót tymczasowych;
14) wszyscy pracownicy, współpracownicy oraz podwykonawcy Wykonawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów i wymogów BHP przez cały czas przebywania na Terenie Budowy; w przypadku uzasadnionego stwierdzenia przez Inwestora niewywiązywania się pracowników współpracowników lub podwykonawców Wykonawcy z wyżej wymienionych obowiązków Inwestor ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kary umownej, a w ostateczności do wstrzymania Robót do czasu usunięcia poważnych uchybień przepisom i wymogom BHP; wstrzymanie Robót nie będzie miało żadnego wpływu na terminy pośrednie oraz na termin zakończenia Robót, które pozostaną niezmienne;
15) wykonania zaplecza budowy, pomieszczeń socjalnych, magazynów, ogrodzeń, bram oraz wszelkich innych urządzeń, których wykonanie będzie konieczne lub pożądane dla realizacji Robót zgodnie z prawem i Umową;
16) pobierania dla Inwestora i w obecności jego przedstawiciela z każdego betonowania próbek w ilości normowej i ich odpowiedniego oznakowania i pielęgnacji oraz ich zgniecenia w odpowiednio wcześniej przedstawionym laboratorium w celu stwierdzenia klasy i rodzaju wbudowanego betonu, pobór próbek winien być potwierdzony protokołem podpisanym przez obie strony. Wynik każdej próbki zostanie przedstawiony Inwestorowi w terminie 2 tygodni od pobrania próbki.
17) zgłoszenia do akceptacji, odpowiednio wcześniej (zgodnie z warunkami Umowy) materiałów, urządzeń i laboratoriów, które muszą zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; Inspektor Nadzoru ustosunkuje się do wniosków w terminie 5 dni roboczych: w przypadku niezaakceptowania materiałów lub laboratorium Wykonawca bezzwłocznie przedstawi kolejną propozycję; 
18) bezwarunkowego udostępnienia Terenu Budowy na każde wezwanie Inwestora lub Inspektora Budowy, celem przeprowadzenia audytu sposobu realizacji Robót, w szczególności pod kątem zgodności z Umową lub obowiązującym prawem;
19) przekazania Zamawiającemu części placu budowy (od wschodniej strony wzdłuż ściany budynku Hali Sportowej o szerokości 4 m), po wykonaniu części hali garażowej (w terminie do  9 miesięcy od dnia podpisania umowy), odtworzeniu nawierzchni, chodników i schodów wejściowych do hali sportowej, 
20) Wykonawca zapewni wykonywanie Robót w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, w szczególności w przypadku opóźnień w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.
21) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
a) przejęty teren budowy, za wszelkie elementy istniejących obiektów UMG w takiej części, jaka jest konieczna do realizacji przedmiotu umowy i mienie znajdujące się na przekazanym terenie budowy oraz za wszelkie zdarzenia tam zaistniałe, w tym odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie, jak i terenie przylegającym, a mającym związek z realizacją robót budowlanych, do daty jego protokolarnego odbioru od Zamawiającego;
b) wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę i jego podwykonawców (lub dalszych podwykonawców) szkody osobowe i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem robot budowlanych;
c) roszczenia   odszkodowawcze   wynikające   z   prawomocnych   orzeczeń   sądowych,  łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane do Zamawiającego lub innych osób działających w imieniu Zamawiającego;
d) należyty porządek na terenie budowy oraz zabezpieczenie jego przed dostępem osób trzecich.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dnia odbioru końcowego:
1) przekazać instrukcję bezpiecznej eksploatacji obiektu, instrukcję obsługi systemów instalacyjnych np.: elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji mechanicznej, przeciwpożarowej, oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowego użytkowania obiektu i instalacji obiektu;
2) przeszkolić wskazanych przedstawicieli Inwestora w zakresie obsługi tych systemów.
4. Na żądanie instytucji finansującej Wykonawca udostępni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje dokumenty związane z realizacją zamówienia, w szczególności faktury i umowy, oraz zapisy dotyczące wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorów wyznaczonych przez instytucję finansującą.

§ 5. Zobowiązania Inwestora
1. Do obowiązków Inwestora należy:
1) przekazanie Wykonawcy przy udziale Inspektora Nadzoru,  Dokumentacji Technicznej; 
2) wprowadzenie Wykonawcy przy udziale Inspektora Nadzoru na Teren Budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy;
3) dokonywanie odbiorów w terminach i trybie ustalonym w Umowie, przy udziale Inspektora Nadzoru;
4) terminowa zapłata Wykonawcy Wynagrodzenia w terminach ustalonych w Umowie  za Roboty wykonane przy zachowaniu ustalonych w Umowie warunków;
5) wypowiedzenie się w przedmiocie zawarcia umowy z podwykonawcami zgodnie z art.6471 Kodeksu cywilnego oraz art. 464 Prawa zamówień publicznych;
6) zapewnienie nadzoru autorskiego;
7) dokonywanie na własny koszt – w okresie gwarancji i rękojmi – okresowych przeglądów, konserwacji i serwisowania wyposażenia, osprzętu i urządzeń zgodnie z wymaganiami DTR oraz kartami gwarancyjnymi producentów/dostawców, które przekaże mu Wykonawca.
2. Inwestor oraz Inspektora Nadzoru są uprawnieni do kontrolowania prawidłowości wykonania Robót w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy.

§ 6. Zatrudnianie na etacie
1. Inwestor wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu Umowy, tj. od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu zakończenia wykonywania Robót, osoby które będą świadczyły pracę u Wykonawcy lub podwykonawcy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy, zwane dalej Pracownikami, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy Pracowników wskazanych w SWZ.
2. W terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedłoży Inwestorowi:
1) pisemne oświadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawcę i/lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników, o których mowa w SWZ,
2) pisemne oświadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawcę i/lub podwykonawców przez cały okres realizacji Umowy pracowników na warunkach nierespektujących obowiązujących regulacji prawa pracy, w tym wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i/lub minimalnej stawki godzinowej.
3. Na żądanie Inwestora w każdym czasie Wykonawca zobowiązany jest okazać do wglądu przedstawicielowi Inwestora aktualny pisemny wykaz pracowników Wykonawcy i/lub podwykonawców ze wskazaniem dat zawarcia umów, stanowisk i czynności, jakie wykonują (będą oni wykonywać) w ramach realizacji zamówienia. W każdym dniu realizacji Umowy przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest posiadać pisemną listę obecności pracowników.
4. Inwestor ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na etacie poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania czynności. Wykonawca zapewnia Inwestorowi możliwość przeprowadzenia identyfikacji pracowników wykonujących przedmiot Umowy.
5. Inwestor ma prawo żądać przedstawienia do wglądu niezbędnych dokumentów w tym zakresie, w tym umów o pracę. 
6. Niedopełnianie przez Wykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników określonych w SWZ na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy lub naruszanie wymogów związanych z wykazywaniem spełniania tego obowiązku będzie skutkowało naliczaniem kar umownych określonych w niniejszej Umowie.

§ 7. Postanowienia dodatkowe
1. Wobec Inwestora Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania technologii niezgodnej z Umową, Dokumentacją Techniczną i warunkami wykonania lub niewłaściwego prowadzenia Robót lub użycia niezaakceptowanych materiałów lub urządzeń.
2. Zamieszczenie przez Wykonawcę lub podmioty mu podległe reklam na Terenie Budowy lub terenie bezpośrednio przyległym do Terenu Budowy bez uprzedniej zgody Inwestora spowoduje obciążenie Wykonawcy kosztami usunięcia reklam i nałożenie na Wykonawcę kary w wysokości 25.000,00PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) za każde naruszenie. Zakaz nie dotyczy zwykłych oznaczeń Wykonawcy lub podwykonawców zamieszczanych w szczególności na uniformach, urządzeniach, kontenerach lub pojazdach w celach identyfikacyjnych Wykonawcy lub podwykonawców (logo/znak towarowy).
3. Wykonawca, na żądanie Inwestora lub Inspektora Nadzoru, jest zobowiązany do dostarczenia do Inwestora kserokopii następujących dokumentów dotyczących podmiotów zaangażowanych w wykonywanie Robót, z zastrzeżeniem, że stosowne dokumenty są dla danego podmiotu dostępne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
1) odpis z właściwego rejestru danego przedsiębiorcy,
2) zaświadczenie potwierdzającego status podatnika VAT,
3) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z podatkami i składkami,
4) bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok lub sprawozdanie GUS F-02 stwierdzający stan finansowy danego podmiotu.
4. Wykonawcy nie wolno bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora udzielić jakichkolwiek informacji dotyczących przebiegu budowy przedstawicielom mediów. 
5. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd Inwestora. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inwestora o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.
6. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia wierzytelności, praw lub obowiązków wynikających z Umowy, w tym z tytułu ustanowionej gwarancji należytego wykonania Umowy, na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora pod rygorem nieważności. Inwestor może przenosić wszelkie wierzytelności, prawa i obowiązki z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji należytego wykonania Umowy, ubezpieczenia, gwarancji jakości lub rękojmi na rzecz podmiotu finansującego Inwestycję bez żadnych ograniczeń, na co Wykonawca wyraża zgodę. Inwestor powiadomi Wykonawcę o dokonanym przeniesieniu praw i obowiązków. W pozostałym zakresie Inwestor nie może dokonać przeniesienia wierzytelności, praw lub obowiązków wynikających z Umowy, w tym z tytułu ustanowionej gwarancji należytego wykonania Umowy, na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

§ 8. Podwykonawcy
1. Wykonawca będzie realizował Inwestycję siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy. Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie Wykonawcy zakresu, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do Umowy zgodnie z określonymi w niej zasadami dokonywania zmian treści Umowy. 
2. Procedura zawierania umów o podwykonawstwo i zgłaszania podwykonawców Inwestorowi w przypadku zmiany Umowy i realizacji Inwestycji przy pomocy podwykonawców: 
1) Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Inwestorowi projektu tej umowy zawierającej określenie szczegółowego przedmiotu robót budowlanych oraz oznaczenie podwykonawcy, który miałby je wykonywać, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożenie Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi nastąpić nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wykonania robót budowlanych. 
2) Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Inwestor może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu do akceptacji. Inwestor składa przedmiotowe zastrzeżenia Wykonawcy oraz podwykonawcy, którego dotyczy konkretny projekt umowy. 
3) Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 
4) Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Inwestor może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu umowy do akceptacji. Inwestor składa przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy oraz podwykonawcy, którego dotyczy konkretna umowa. 
5) Zgłoszenie przez Inwestora zastrzeżeń lub sprzeciwu, o których mowa w pkt 2 i 4, nastąpi w przypadku, gdy przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
a) nie spełnia wymagań określonych przez Inwestora, o których mowa w pkt 6, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7. 
6) Podstawą zgłoszenia przez Inwestora określonych w pkt 2 zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub określonego w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie w szczególności niespełnienie następujących wymagań: 
a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Inwestorowi do akceptacji powinny zawierać wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawierać oznaczenie stron umowy, powinny określać zakres prac (szczegółowy przedmiot robót budowlanych) powierzanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki płatności oraz wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; przedkładana Inwestorowi do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna być dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentacji; projekty umów oraz umowy niezawierające jakiegokolwiek z wyżej wymienionych wymaganych elementów nie będą akceptowane przez Inwestora; 
b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Inwestorowi do akceptacji przewidujące formy tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej), w szczególności poprzez potrącenia z należności za wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę prace lub jakiekolwiek inne formy zatrzymania należnych podwykonawcy należności za wykonane prace; 
c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Inwestorowi do akceptacji powinny przewidywać możliwość dokonywania odbiorów prac wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców przy udziale Inspektora Nadzoru zawierać zastrzeżenie, iż odbiór dokonany bez udziału Inspektora Nadzoru, który zgłosił swoją obecność przy odbiorze, będzie nieskuteczny oraz stanowić konieczność określania w protokołach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartości) odbieranych prac; projekty umów oraz umowy nie zawierające przedmiotowych postanowień nie będą akceptowane przez Inwestora; 
d) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w przedmiocie robót budowlanych obowiązany jest przedłożyć Inwestorowi wraz z projektem takiej umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z przedkładanym projektem umowy; projekty umów bez dołączonej zgody Wykonawcy lub z zastrzeżeniami Wykonawcy nie będą akceptowane przez Inwestora; 
e) w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego wspólnie (np. w formie konsorcjum) winny być one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi wraz z umową o podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku; nieprzestrzeganie tego obowiązku w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, będzie skutkować brakiem akceptacji takich umów przez Inwestora; 
f) brak określenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo przedkładanych Inwestorowi do akceptacji wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie robót będących przedmiotem tej Umowy w sposób umożliwiający odniesienie do odpowiadającego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikającego ze złożonej przez niego oferty i określonego w Umowie, w szczególności cen jednostkowych wynikających z Kosztorysu Ofertowego, będzie stanowić podstawę braku ich akceptacji przez Inwestora; 
g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Inwestorowi do akceptacji winny respektować wymagania wynikające z obowiązujących regulacji prawa pracy, w tym wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracowników podwykonawcy; projekty umów oraz umowy nierespektujące wymagań obowiązującego prawa nie będą akceptowane przez Inwestora; 
h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Inwestorowi do akceptacji nie przewidujące limitu łącznej wysokości kar umownych na poziomie maksymalnie wysokości kary za odstąpienie od umowy nie będą akceptowane przez Inwestora. 
7) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
8) Niezgłoszenie przez Inwestora w terminie określonym w pkt 2 w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez Inwestora. 
9) Niezgłoszenie przez Inwestora w terminie określonym w pkt 4 w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Inwestora. 
10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 1 i 3 skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w Umowie oraz traktowane będzie jako niezgłoszenie podwykonawcy, w związku z czym nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Inwestora solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 Kodeksu cywilnego. 
11) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach odmiennych niż zaakceptowane przez Inwestora uważa się za niezgłoszenie podwykonawcy, w związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Inwestora solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 Kodeksu cywilnego. 
12) Inwestor zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę zasad zgłaszania podwykonawców, o których mowa w pkt 1 i 3, w terminie 60 dni od powzięcia informacji o powyższej okoliczności. 
13) Inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane stanowiące przedmiot projektu umowy / umowy o podwykonawstwo – w takim przypadku odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane stanowiące przedmiot projektu umowy / umowy o podwykonawstwo. 
14)  Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowiązek przedkładania Inwestorowi umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, dotyczy jedynie umów o wartości wyższej niż 50.000,00PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto oraz umów o wartości równej, bądź przekraczającej 0,5% wartość netto Umowy. 
15) Przedłożenie Inwestorowi umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, nie powoduje powstania po stronie Inwestora solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 Kodeksu cywilnego. 
16) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 14 skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w Umowie. 
17) Jeżeli przedłożona Inwestorowi umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7, Inwestor informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w Umowie. 
18) Do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, zastosowanie ma zapis pkt 6 lit. e. 
19) Procedurę zawierania umów o podwykonawstwo określoną w pkt 1 – 18 stosuje się również: 
a) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 1, 3 i 14, 
b) zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia części zamówienia do wykonania podwykonawcom: 
1) W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części zamówienia do wykonania podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi w terminie 28 dni od daty zawarcia Umowy Wykazu podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, określającego zakres prac powierzonych do wykonania danemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz dane poszczególnych umów o podwykonawstwo, w szczególności nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Jeżeli powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia do wykonania podwykonawcom nastąpi dopiero w toku realizacji Umowy na warunkach określonych w Umowie Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć Inwestorowi aktualizacje Wykazu określonego powyżej. 
2) W Wykazie, o którym mowa w pkt 1, ujawniony powinien być każdy podwykonawca oraz dalszy podwykonawca uczestniczący w realizacji Umowy bez względu na przedmiot zawartej z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem obowiązku jego zgłoszenia Inwestorowi w ramach stosownej procedury, jeżeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z zasadami określonymi w Umowie (ust. 2). 
3) Każda zaistniała w okresie realizacji Umowy zmiana w zakresie danych objętych Wykazem, o którym mowa w pkt 1, będzie wymagała dokonania stosownej aktualizacji Wykazu. Aktualizacja będzie dokonywana raz w miesiącu, na koniec miesiąca kalendarzowego. 
4) Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania innego zakresu zamówienia niż wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o którym mowa w pkt 1, oraz z zastrzeżeniem ust. 1 i 2. 
5) W zakresie realizacji przedmiotu Umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane zarówno podwykonawcy, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia określonego w złożonej ofercie, jak i podwykonawcy, którym w toku realizacji Umowy na warunkach określonych w Umowie powierzone zostaną do wykonania dalsze prace, podlegają obowiązkowi zgłoszenia Inwestorowi zgodnie z określoną w ust. 2 procedurą zawierania umów o podwykonawstwo. Powyższy obowiązek dotyczy również umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami. 
6) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę do natychmiastowego odsunięcia podwykonawcy przez Inwestora lub żądania od Wykonawcy odsunięcia przedmiotowego podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamówienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnień Inwestora określonych w Umowie. 
7) Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowiącej załącznik do Umowy oraz zawarte w przedstawionym Wykazie, o którym mowa w pkt 1, nie stanowią zaistnienia sytuacji, o który mowa w art. 6471§2 Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności solidarnej Inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy należnego mu z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych. 
8) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia, chociażby Wykonawca nie ponosił winy w wyborze lub powierzył ich realizację podmiotom profesjonalnym i w tym zakresie Strony zgodnie wyłączają art. 429 Kodeksu cywilnego.
9) W zakresie realizacji przedmiotu Umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane odbiory prac wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, mogą być dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru. Inwestor dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy poprzez sporządzenie protokołu przy udziale Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) robót budowlanych. 
10) Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy uczestniczą w realizacji Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w Umowie i stanowi nienależyte wykonanie umowy w rozumieniu wskazanej w Umowie podstawy do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Inwestora. 
4. Wykonawca zobowiązuje się:
1) do udzielania Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru wszelkich wyjaśnień dotyczących wykonywania zawartych umów podwykonawczych, w formie określonej przez Inwestora, a w szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji w terminie 3 dni od wezwania Inwestora, 
2) dokonywać terminowej zapłaty wymagalnych należności podwykonawców,
3) do koordynacji wszystkich prac powierzonych podwykonawcom,
4) informować Inwestora i Inspektor Nadzoru o wszelkich sporach i roszczeniach pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami lub sporach i roszczeniach pomiędzy podwykonawcami.

§ 9. Termin wykonania Robót
1. Termin realizacji Robót:
1) termin rozpoczęcia Robót: nie później niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy,
2) termin zakończenia Robót wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie :  30.06.2028 r.
2. Terminy pośrednie stanowią terminy określone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.
3. W miarę potrzeb oraz postępu Robót Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Wszystkie te zmiany wymagają akceptacji Inwestora. 
4. Jeżeli Inwestor, w terminie 14 dni kalendarzowych, nie zgłosi zastrzeżeń do aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przyjmuje się, że akceptuje zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. Aktualizacja nie ma żadnego wpływu na zmianę umownego terminu zakończenia Robót. 
5. Wprowadzenie zmian w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym nie będzie traktowane jako zmiana Umowy i nie będzie wymagało zawarcia aneksu do Umowy.

§ 10. Protokoły Zaawansowania Robót.
1. Inspektor Nadzoru oraz Wykonawca będą sporządzali w cyklu miesięcy kalendarzowych Protokoły Zaawansowania Robót. 
2. Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zgłoszonych przez Wykonawcę wykonanych części Robót może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca przekazał dokumenty niezbędne do weryfikacji tych Robót.

§ 11. Odbiory
1. Inspektor Nadzoru będzie dokonywał następujących odbiorów:
1) odbiorów częściowych Robót, w tym Robót zanikających lub podlegających zakryciu;
2) odbioru końcowego Robót;
3) odbiorów usunięcia wad Robót.
2. Odbiory Robót zanikających będą dokonywane w terminie dwóch dni roboczych; odbiory częściowe będą dokonywane w terminie pięciu dni roboczych; odbiór usunięcia wad Robót w terminie pięciu dni roboczych; w każdym przypadku od dnia zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę gotowości do danego odbioru. Odbiór końcowy rozpocznie się w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę gotowości do odbioru, a zakończy po dokonaniu wszystkich czynności. 
3. Przed odbiorami Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru kompletną dokumentację wymaganą przepisami prawa i Umową.
4. Inwestor zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzących do sprawdzenia zgodności parametrów technicznych materiałów, urządzeń, pomieszczeń i całego obiektu ze zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi; w wypadku niespełnienia założeń wymaganych przez Inwestora koszty przeprowadzenia badania oraz naprawy poniesie Wykonawca.
5. Data podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez Inspektora Nadzoru i Inwestora jest dniem początku biegu rękojmi i gwarancji.
6. Data podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez Inspektora Nadzoru i Inwestora będzie uważana jako termin zakończenia Robót. Inspektor Nadzoru i  Inwestor nie mogą odmówić podpisania Protokołu Odbioru Końcowego w przypadku istnienia wad, które nie uniemożliwiają użytkowania Inwestycji.
7. Odbiory częściowe dokonywane będą wyłącznie w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń i wystawienia przez Wykonawcę faktur. Dokonanie odbioru częściowego nie ma skutków pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie stanowi podstawy do uznania, iż Wykonawca należycie zarówno co do jakości jak i ilości wykonał tą część świadczenia, która jest przedmiotem odbioru częściowego.
8. Odbiór końcowy polegał będzie na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wszystkich wykonanych przez Wykonawcę Robót na podstawie niniejszej Umowy, w tym Robót  odebranych w ramach odbiorów częściowych.
9. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady o charakterze nieistotnym, w szczególności dające się szybko usunąć bez istotnych nakładów pracy lub kosztów, to Inwestor nie może odmówić odbioru, a  Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia takich wad niezwłocznie, w technologicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku innych wad Inwestor może odmówić odbioru a Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia takich wad w terminie 10 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.
10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie dających się usunąć, Inwestor  może według własnego wyboru:
1) obniżyć odpowiednio Wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania Inwestycji lub kontynuowania Robót, lub
2) żądać wykonania wadliwych Robót po raz drugi, lub
3) powierzyć wykonanie Robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody Sądu.
11. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad będą zawarte w protokole podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron, a w przypadku braku porozumienia Stron, wyznaczone jednostronnie przez Inwestora.
12. Warunkiem dokonania przez Inwestora odbioru Robót jest:
1) wykonanie przez Wykonawcę w całości Robót będących przedmiotem odbioru,
2) należyte wykonanie Robót zgodnie z postanowieniami Umowy, 
3) kompletność dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji,
4) złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, iż wszystkie wbudowane przez niego wyroby budowlane i inne materiały oraz  urządzenia i systemy stanowią jego własność oraz spełniają wymagania przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Umową.
13. Wszelkie protokoły przewidziane Umową będą sporządzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12. Wynagrodzenie
1. Inwestor nie przewiduje udzielenia zaliczki.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za kompletne i należyte wykonanie przedmiotu Umowy wynosi netto: ……………………………. zł oraz brutto …………………………………
3. Wynagrodzenie wyrażone w wartości netto nie zawiera obowiązującego podatku od towarów i usług, który zostanie doliczony do wartości netto zgodnie z przepisami prawa polskiego, obowiązującymi w chwili wystawienia faktury.
4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty, opłaty i podatki, zakup wszelkich materiałów, badań, usług i urządzeń oraz wszystkie pozostałe czynności i elementy konieczne do wykonania Robót.
5. Zapłata Wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego). 
6. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy raz w miesiącu z zastrzeżeniem §13 ust. 2 Umowy. Podstawą wyliczenia miesięcznego Wynagrodzenia Wykonawcy jest Protokół Zaawansowania Robót, opracowany na podstawie:
1) Harmonogramu Rzeczowo Finansowego,
2) procentowego zaawansowania wykonanych Robót,
Prawidłowość określenia procentowego zaawansowania wykonanych Robót, sprawdza Inspektor Nadzoru.
7. Roboty uzupełniające i dodatkowe będą udzielane Wykonawcy na podstawie odrębnych umów po zaakceptowaniu przez Inwestora konieczności wykonania tych robót. 
8. W każdym przypadku rozliczenie Robót zamiennych lub zaniechanych zostanie dokonane z uwzględnieniem:
1) w pierwszej kolejności z wynikających opisów oraz cen zawartych w Kosztorysie Ofertowym stanowiącym integralna część oferty,
2) jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie będzie odpowiadających wyżej wymienionym Robotom opisów tych Robót oraz ich cen, Wykonawca ma prawo do zastosowania w rozliczeniach stawki roboczogodziny i wskaźników cenotwórczych podanych w Kosztorysie Ofertowym (lecz nie wyższych niż średnie w Tabelach  SECOCENBUDU w kwartale poprzednim do kwartału, w którym zostały zrealizowane (lub miały zostać zrealizowane) wyżej wymienione Roboty lub nakładów zawartych w Katalogach Nakładów Rzeczowych oraz odpowiadających im cen nie wyższych niż średnich w Tabelach  SECOCENBUDU w kwartale poprzednim do kwartału, w którym zostały zrealizowane wyżej wymienione Roboty (lub miały zostać zrealizowane),
3) jeżeli nie będzie można dokonać rozliczeń w oparciu o ustalenia zawarte w pkt 1 i 2, wówczas Wykonawca przedstawi własne kalkulacje ceny za takie Roboty do zatwierdzenia przez Inwestora, z uwzględnieniem warunków rynkowych.
Prawidłowość dokonanych naliczeń wraz z odpowiednimi opisami, sprawdza Inspektor Nadzoru a następnie zatwierdza Inwestor.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacji niektórych zakresów prac poprzez ograniczenie zakresu rzeczowego umowy o nie więcej niż 20%, o czym niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę. W takim przypadku z wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy wyłączone zostaną kwoty odpowiadające kosztom zmniejszonego zakresu rzeczowego i wynagrodzenie z tego tytułu zostanie zmniejszone na podstawie uzgodnionego przez Strony kosztorysu, sporządzonego zgodnie z postanowieniami ust. 8. Minimalna wartość wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy po rezygnacji z niektórych zakresów prac, nie może być niższa niż 80% wartości wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. Wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w tym żądanie wykonania umowy do wysokości kwoty określonej w ust. 1. Skorzystanie przez Zamawiającego z opisanego uprawnienia nie stanowi zmiany umowy wymagającej zawarcia aneksu.
10. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 2 powyżej określone według cen z Kosztorysu Ofertowego może ulec zmianie (podwyższenie lub obniżenie) wyłącznie w przypadku wystąpienia zmiany cen materiałów lub kosztów istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących przesłanek: 
1) Wykonawca złoży Inwestorowi pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty przekazania Terenu Budowy. Kolejne wnioski mogą być składane w odstępach nie krótszych niż 6 miesięcy od dnia podpisania poprzedniego aneksu waloryzującego;  
2) wniosek, o którym mowa w pkt 1, winien zawierać:
a) wykazanie bezpośredniego i rzeczywistego wpływu zmiany cen materiałów lub kosztów na koszt wykonania pozostałej do zrealizowania części Przedmiotu Umowy;
b) dokumenty źródłowe (faktury zakupu, wiążące oferty, oficjalne cenniki producentów) potwierdzające wzrost kosztów, wraz z porównaniem ich do cen ujętych w Kosztorysie Ofertowym;
c) oświadczenie, że Wykonawca nie posiadał zapasów materiałów nabytych po cenach niższych oraz nie miał możliwości ich nabycia we wcześniejszym terminie w celu uniknięcia skutków wzrostu cen.
3) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS („Wskaźnik GUS”) za ostatni rok kalendarzowy poprzedzający datę złożenia wniosku, wzrósł lub spadł o więcej niż 5%. Waloryzacja dotyczy wyłącznie nadwyżki ponad ten próg.
4) maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia jednostkowego nie może przekroczyć wartości wynikającej ze Wskaźnika GUS, o którym mowa powyżej. Wskaźnik GUS stanowi górną, nieprzekraczalną granicę waloryzacji, a nie automatyczną podstawę do zwiększenia cen. Łączna wartość wszystkich waloryzacji w całym okresie obowiązywania Umowy nie może spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 10% (w górę lub w dół) całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 Umowy.
11. Inwestor dokona weryfikacji wniosku w terminie 21 dni. Wniosek nieudokumentowany, sporządzony w sposób ogólnikowy lub niezawierający analizy wpływu zmiany cen na rentowność kontraktu, zostanie odrzucony jako niespełniający wymogów formalnych i  uznany za niebyły.
12. Waloryzacja nie przysługuje w stosunku do Robót, które zgodnie z Harmonogramem powinny zostać wykonane przed datą złożenia wniosku o waloryzację, a których termin wykonania został przekroczony z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
13. Zmiana Wynagrodzenia następuje w drodze aneksu do Umowy i obowiązuje wyłącznie w stosunku do Robót wykonywanych po dacie podpisania aneksu.
14. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za Roboty dodatkowe lub zamienne, jeżeli zostały one wycenione według cen aktualnych na dzień ich zlecania.
15. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jest on zobowiązany do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, o ile okres obowiązywania umowy z Podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.
16. W przypadku spadku cen materiałów lub kosztów istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy o wartości określone w ust. 10 pkt 3, Zamawiający uprawniony jest do złożenia wniosku o zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy. Do wniosku Zamawiającego stosuje się odpowiednio zasady dokumentowania i weryfikacji określone w ust. 10 i 11, z uwzględnieniem danych rynkowych dostępnych Zamawiającemu.

§ 13. Płatności
1. Rozliczenie między Stronami, z tytułu wykonania Robót, będzie następować w cyklach miesięcy kalendarzowych, na podstawie faktur wystawianych za Roboty wykonane w poprzednim miesiącu kalendarzowym, z uwzględnieniem poniższych zasad. 
2. Strony zgodnie ustalają, że w każdym przypadku miesięczne płatności Wynagrodzenia będą dokonywane przez Inwestora tylko do wysokości 90% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w Umowie. Pozostałe 10% Wynagrodzenia brutto Wykonawca otrzyma po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego pomiędzy Stronami i przekazaniu Inwestorowi ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
3. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia prawidłowości opracowanego przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania Robót wraz z procentowym zaawansowaniem wykonanych Robót uwzględniając ewentualny wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w terminie pięciu dni roboczych od dnia doręczenia kompletu dokumentów do Inspektora Nadzoru. Po dokonaniu akceptacji przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca nalicza swoje miesięczne Wynagrodzenie w kwocie wynikającej z zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Protokołu Zaawansowania Robót. Inwestor zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie dokumentów stanowiących podstawę jego wyliczenia. 
4. Miesięczne wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo po przedstawieniu wszystkich niżej wymienionych dokumentów:
1) prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Protokołem Zaawansowania Robót;
2) oświadczenia podwykonawców potwierdzające, iż Wykonawca dokonał zapłaty na rzecz podwykonawców drugiej i następnych części należności wymagalnych na koniec poprzedniego miesiąca kalendarzowego.
5. Końcowe ustalenie i rozliczenie Wynagrodzenia nastąpi, z uwzględnieniem innych wymogów Umowy, po odbiorze końcowym Robót i podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. Podstawą zapłaty faktury końcowej będą następujące dokumenty:
1) prawidłowo wystawiona faktura końcowa wraz z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Protokołu Zaawansowania Robót ;
2) egzemplarz Protokołu Odbioru Końcowego podpisany przez Wykonawcę i Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, łącznie z dokumentacją powykonawczą określoną w Umowie;
3) oświadczenia podwykonawców, iż wszystkie wymagalne roszczenia związane z wykonaniem Robót przez nich na rzecz Wykonawcy zostały zaspokojone; wymóg ten nie dotyczy części wynagrodzeń podwykonawców zatrzymanych przez Wykonawcę tytułem uzgodnionych umownie z podwykonawcami zabezpieczeń, w szczególności kaucji gwarancyjnych;
4) ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji.
6. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę końcową pod warunkiem, że:
1) zakończone zostały wszystkie Roboty wymagane do kompletnej realizacji Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Techniczną i Umową;
2) obie Strony Umowy dokonały odbioru końcowego Robót, o których mowa powyżej i został podpisany Protokół Odbioru Końcowego;
3) wypełnione zostały przez Wykonawcę wszelkie warunki umowne, w szczególności złożono oświadczenia podwykonawców oraz przekazano dokumentację powykonawczą;
4) Wykonawca w imieniu Inwestora uzyskał ostateczne pozwolenie na użytkowanie.
7. Płatność następować będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Inwestorowi oraz pod warunkiem poprawnego wystawienia faktury oraz spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych Umową, w szczególności przedstawienia stosownych dokumentów z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż realizacja prac stanowiących przedmiot Umowy częściowo zostanie sfinansowana ze środków zewnętrznych i akceptuje, że zapłata przez Zamawiającego należności w części finansowanej z tych środków nastąpi nie wcześniej niż z dniem otrzymania przez Zamawiającego środków finansowych z tego tytułu i nie później niż w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktur VAT wraz z dokumentami będącymi podstawą rozliczenia oraz, że dokonanie płatności na rzecz Wykonawcy w powyższym terminie nie stanowi podstawy do naliczenia odsetek.
9. Inwestor zastrzega sobie możliwość dokonywania kompensaty (potrąceń) roszczeń wynikających z Umowy z płatnościami Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Inwestora kwotą zapłaty. 
11. Faktura nie zawierająca niezbędnych danych, zawierająca błędne dane lub skierowanie faktury na inny adres niż wymieniony w Umowie może spowodować opóźnienie w płatności wynikające z systemowego uzgodnienia faktury z Wykonawcą. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać prawo naliczania odsetek ustawowych.
12. W przypadku gdy dostawca/wykonawca na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2025 poz. 1203) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz. U. z 2021 r. poz. 2481) ze zmianami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2667 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 1760), jest zobowiązany do stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) faktury wystawione w związku z tą umową będą wystawiane, przekazywane zamawiającemu i odbierane w ustrukturyzowanej formie, zgodnie z wymogami KSeF. 
13. Dane dodatkowe na e-fakturze uwzględniające dane niezbędne dla zamawiającego do poprawnego rozliczenia faktury w pozycji: 
	Faktura dotyczy jednostki podrzędniej JST: Nie 
	Faktura dotyczy członka GV: Nie 
	Podmiot 2: Nabywca: 
	Uniwersytet Morski w Gdyni 
	Adres: Morska 81-87, 81-225 Gdynia 
	NIP: 5860012873, 
	Podmiot 3: Rola Odbiorca 
	Nazwa: Dział Techniczny 
	Identyfikator wewnętrzny: 5860012873-71000. 
14. KSeF nie wymaga akceptacji faktury przez odbiorcę. Strony zgodnie ustalają, że data
	przydzielenia numeru KSeF jest jedyną wiążącą datą doręczenia faktury Zamawiającemu i od tej daty liczony jest termin płatności określony w umowie wykonawczej. 
15. Faktury korygujące, zaliczkowe, końcowe i inne, będą również wystawiane w ustrukturyzowanej formie i przesyłane za pośrednictwem KSeF. 
16. W okresie awarii lub niedostępności KSef, jeżeli przepisy powszechnie obowiązujące dopuszczają wystawienie faktur poza KSeF, wykonawca przekaże wizualizację faktury w PDF na adres: techniczny@umg.edu.pl a po ustaniu awarii wprowadzi fakturę w terminie wynikającym z przepisów. 
17. Jeżeli do faktury wymagane są załączniki nieobsługiwane w KSeF wykonawca przekaże je na adres techniczny@umg.edu.pl wskazując numer identyfikacyjny faktury w KSeF, nie później niż w dacie wystawienia faktury. 

§ 14. Płatności dla podwykonawców
1. Inwestor dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Inwestora umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Inwestorowi umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Wykonawca może, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty przez Inwestora, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o bezpośredniej zapłacie, zgłosić Inwestorowi w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
5. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Inwestora, Inwestor może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Inwestora co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
6. W sytuacji określonej w ust. 5 Wykonawcy nie przysługują od Inwestora odsetki, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego – Wykonawca niniejszym oświadcza, iż zrzeka się odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego. 
7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Inwestor potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli potrącenie nie będzie możliwe, to w przypadku spełnienia świadczenia przez Inwestora względem podwykonawcy w sytuacjach określonych art. 6471 Kodeksu cywilnego i innych, z których wynikać może odpowiedzialność solidarna Inwestora i Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Strony Umowy zgodnie oświadczają oraz ustalają, iż w takich przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu całości świadczenia uregulowanego przez Inwestora na rzecz podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidującej wspólne wykonanie przedmiotu zamówienia określające inny sposób odpowiedzialności Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie wiążą Inwestora, a Wykonawca (Wykonawcy) oświadcza, że powyższa ciążąca na nim odpowiedzialność jest mu znana i wyraża na nią zgodę. 
8. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca, w tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, jest zobowiązany do należytego wykonania umowy z podwykonawcą, w tym do zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowiące przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowiązanie to stanowi jednocześnie jedno z podstawowych zobowiązań Wykonawcy wobec Inwestora, a jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest równoznaczne z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę, o którym mowa powyżej, umowy z Inwestorem. 
9. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Inwestora z przyczyn dotyczących Wykonawcy.


§ 15. Rękojmia i gwarancja 
1. Inwestor ma prawo według swojego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji.
1. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Inwestor może żądać naprawienia szkody z powodu istnienia wady.
2. Wykonawca odpowiada wobec Inwestora z tytułu rękojmi jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem:
1) pięciu lat jeżeli dotyczy nieruchomości,
2) dwóch lat jeżeli dotyczy urządzeń,
licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
3. O wykryciu wady Inwestor zawiadomi Wykonawcę podając termin i miejsce oględzin z trzydniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w oględzinach. Brak uczestnictwa Wykonawcy w oględzinach nie zwalnia go z obowiązku usunięcia wad w wyznaczonym przez Inwestora terminie. 
4. Inwestor z tytułu rękojmi lub gwarancji może żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin (uzasadniony technicznie i technologicznie), z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym jego upływie może:
1) usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia sądowego; koszty poniesione przez Inwestora z tego tytułu zostaną powiększone o 10%, lub
2) obniżyć wynagrodzenie w odpowiednim stosunku tj. o kwotę jaka stanowi różnicę pomiędzy wartością Robót bez wady i wartością Robót z wykrytą wadą, nie mniej jednak niż koszt usunięcia wady powiększony o 10%.
5. Inwestor zastrzega sobie również możliwość dochodzenia zwrotu wszelkich poniesionych kosztów wynikłych z niedotrzymania umownego terminu przystąpienia do usuwania wad, zaniechania robót przy usuwaniu wad lub niedotrzymywania terminu wyznaczonego do zakończenia usuwania wad.
6. Wykonawca zobowiązany jest dbać o wykonane elementy Robót, w szczególności o urządzenia, zabezpieczyć je i chronić na czas prowadzenia Robót w taki sposób, żeby z dniem wydania ich Inwestorowi na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego wszystkie elementy Robót, w tym urządzenia były całkowicie sprawne, nieuszkodzone i zdatne do eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem. W tym zakresie Wykonawca odpowiada wobec Inwestora, że producent urządzeń nie odmówi realizacji swoich zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji na skutek niewłaściwego zabezpieczenia lub składowania urządzeń w okresie poprzedzającym przekazanie urządzeń Inwestorowi.
7. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Roboty objęte przedmiotem Umowy jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem ………………………… (Wpis w zależności od treści oferty Wykonawcy) licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. W dacie odbioru końcowego Robót, Wykonawca wystawi i przekaże Inwestorowi dokument gwarancyjny określający szczegółowe warunki gwarancji jakości - Kartę gwarancyjną według wzoru, który jest załącznikiem nr 6 do Umowy. W przypadku nie wydania Karty gwarancyjnej we wskazanym terminie Inwestor zastrzega sobie prawo do zatrzymania płatności faktury końcowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki od wstrzymanej płatności. 
8. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji, w szczególności kosztów przeglądów gwarancyjnych przez Wykonawcę. 
9. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do wykonania Inwestycji przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Inwestorowi przez Wykonawcę, Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Inwestorowi, przeniesie na Inwestora przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Inwestorowi stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Inwestora zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu.
10. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi odbywa się w każdym przypadku na koszt Wykonawcy. 
11. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi Wykonawca dostarczył Inwestorowi, zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją jakości lub rękojmią, termin gwarancji jakości i rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, postanowienie to stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji jakości lub rękojmi ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją jakości lub rękojmią Inwestor nie mógł z niej korzystać. 
12. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub rękojmią lub jego wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru na swój koszt od Inwestora wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub rękojmią lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. 
13. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Karty gwarancyjnej a treścią Umowy pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

§ 16. Wady Robót
1. Wady zaistniałe w Robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w Roboty w okresie między terminem rozpoczęcia Robót i terminem ich  odbioru końcowego przez Inwestora będą naprawione przez Wykonawcę i na jego wyłączny koszt, co nie uchybia treści §11 ust. 8 i 9.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Inwestora, jeżeli wykonane przez niego Roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo zostały wykonane niezgodnie z Umową. Odpowiedzialność ta dotyczy wad stwierdzonych zarówno w trakcie odbiorów Robót, jak również powstałych lub stwierdzonych po danym odbiorze.
2. W razie stwierdzenia w elementach Robót już odebranych na podstawie odbioru częściowego lub odbioru końcowego, wad wykonanych Robót, Inwestor może żądać przystąpienia do ich niezwłocznego usunięcia w uzasadnionym technologicznie terminie wyznaczonym przez Inwestora. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do usunięcia tych wad, Inwestor może wstrzymać wszelkie płatności do momentu ich usunięcia. Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki z tego tytułu. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie. 
3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi, w wyznaczonym terminie do usunięcia wad lub jeżeli nie usunął wszystkich wad w terminie wyznaczonym przez Inwestora do ich usunięcia, Inwestor ma prawo, bez osobnego powiadomienia, usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia sądowego. Koszty poniesione przez Inwestora z tego tytułu zostaną powiększone o 10%.
4. W sytuacji, gdy wad usunąć się nie da lub ich usuwanie w ocenie Inwestora jest niecelowe, Inwestor ma prawo obniżyć Wynagrodzenie o wysokość powstałej z tego tytułu szkody.

§ 17. Nienależyte wykonanie Umowy
1. Inwestorowi przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków określonych w Umowie:
1) za zwłokę w wykonaniu Robót w stosunku do oznaczonego w Umowie terminu zakończenia Robót - w wysokości  10.000,00PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 750.000,00PLN (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
2) za zwłokę w realizacji obowiązków Wykonawcy w zakresie rękojmi lub gwarancji, w tym za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 1.000,00PLN (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 40.000,00PLN (czterdzieści tysięcy złotych 00/100); 
3) za brak zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 2.000,00PLN (dwa tysiące złotych 00/100) za każde dokonanie przez Inwestora bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców; 
4) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 250,00PLN (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, jednakże nie więcej niż 40.000,00PLN (czterdzieści tysięcy złotych 00/100); 
5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 2.000,00PLN (dwa tysiące złotych 00/100) za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 
6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2.000,00PLN (dwa tysiące złotych 00/100) za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 
7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2.000,00PLN (dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek braku zmiany umowy;
8) za dopuszczenie do wykonywania prac objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Inwestora podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową w wysokości 30.000,00PLN (trzydzieści tysięcy złotych 00/100);
9) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy zgodnie z wymogami SWZ lub niedopełnienia wymogów związanych z wykazaniem spełniania tego obowiązku – w wysokości 1.000,00PLN (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika; 
10) za nieobecność Wykonawcy na naradach koordynacyjnych na Terenie Budowy lub w siedzibie Inwestora w wysokości 800,00PLN (osiemset złotych 00/100) za każdą nieobecność;
11) za spowodowanie przerwy w realizacji wszystkich Robót na Terenie Budowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz z wyłączeniem przerwy za pisemną zgodą Inspektora Nadzoru) - w wysokości 5.000,00PLN (pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy dzień przerwy, jednakże nie więcej niż 150.000,00PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
12) w przypadku naruszenia postanowień Umowy lub przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa prowadzonych Robót (BHP) - w wysokości 1.000,00PLN (tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie, w tym także za usunięcie pracownika lub współpracownika Wykonawcy z Terenu Budowy z powodu naruszenia postanowień Umowy lub przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa prowadzonych Robót (BHP).
2. Inwestorowi przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy - w wysokości 20% Wynagrodzenia.
3. Wszystkie kary umowne naliczone Wykonawcy łącznie nie mogą przekroczyć w sumie 20% Wynagrodzenia. 
4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązku, którego zaniechanie spowodowało naliczenie kary umownej.
5. Jeżeli wartość kary umownej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, Inwestor może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
6. Jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie wykonać należycie zleconego zakresu Robót lub jakiejkolwiek jego części w terminach ustalonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, Inwestor, po upływnie 30 dni od terminu ustalonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym ma prawo zlecić wykonanie tej czynności osobie trzeciej lub wykonać siłami własnymi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia sądowego.
7. Inwestor jest upoważniony (ale nie zobowiązany) do potrącenia należności Inwestora od Wykonawcy, w szczególności naliczonych Wykonawcy kar umownych lub odszkodowań z wynagrodzeniem Wykonawcy jak również Inwestor jest upoważniony (ale nie zobowiązany) do pobrania tych należności z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bądź gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej. Inwestor w każdym przypadku może dochodzić zapłaty tych należności na rachunek bankowy Inwestora wskazany w wezwaniu, wyznaczając Wykonawcy co najmniej siedmiodniowy termin na zapłatę.

§ 18. Odstąpienie od Umowy
1. Niezależnie od powszechnie obowiązujących przepisów prawa każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach określonych w Umowie.
2. Jeżeli Umowa nie wskazuje innego terminu, odstąpienia od Umowy można dokonać do dnia 31 grudnia 2029 roku.
3. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Inwestor jest w zwłoce z zapłatą należności za wykonane Roboty przez okres dłuższy niż 45 dni od daty wymagalności faktury, po uprzednim pisemnym wezwaniu doręczonemu Inwestorowi z wyznaczeniem dodatkowego siedmiodniowego terminu płatności.
4. Inwestor będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy gdy Wykonawca:
1) nie rozpocznie robót w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy;
2) zaprzestaje prowadzenia Robót lub w inny sposób okazuje zamiar zaniechania wykonywania zobowiązań objętych Umową i nie usuwa uchybienia w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Inwestora;
3) nie prowadzi Robót zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i nie usuwa uchybienia w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Inwestora;
4) nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje swoje obowiązki z Umowy i nie usuwa uchybienia w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Inwestora;
5) nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje swoje obowiązki z Umowy pomimo uprzedniego co najmniej trzykrotnego zwrócenia uwagi przez Inwestora na uchybienia Wykonawcy; 
6) popadnie w opóźnienie co do rozpoczęcia lub wykonania Robót tak dalece, że nie będzie prawdopodobne by ukończył je w terminie określonym w Umowie;
7) spowodował w wykonanych Robotach istotne wady, które nie dadzą się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym terminie;
8) samowolnie przerwał wykonywanie Robót bez uzyskania w tym zakresie uprzedniego pisemnego polecenia Inspektora Nadzoru;
9) nie przestrzega postanowień Umowy lub prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie usuwa uchybienia w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Inwestora;
10) przystąpi do układu z wierzycielami lub jednym z wierzycieli.
5. Bez uszczerbku dla innych uprawnień Inwestora wynikających z Umowy, Inwestor może wezwać Wykonawcę na piśmie do usunięcia konkretnych błędów w realizacji Umowy i zakreślić  Wykonawcy stosowny termin do usunięcia skutków tych błędów, nie krótszy niż trzy dni robocze. Po bezskutecznym upływie tego terminu Inwestor uprawniony jest do odstąpienia od Umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w terminie 60 dni od bezskutecznego upływu terminu, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2029 roku. Zamiast odstąpienia Inwestor może zlecić usunięcie takiego błędu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądu. W takim przypadku Wykonawca zwróci Inwestorowi koszty poniesione w celu usunięcia błędu, a w szczególności równowartość wynagrodzenia podmiotu trzeciego, któremu Inwestor zlecił usunięcie błędu, powiększone o 10%.
6. Inwestor będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku:
1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
2) rozwiązania, odstąpienia, ograniczenia lub wygaśnięcia umowy o finansowanie Inwestycji bez względu na przyczynę;
3) czasowej lub definitywnej rezygnacji z kontynuowania Inwestycji z innych uzasadnionych przyczyn, w szczególności jeżeli w toku realizacji Inwestycji okaże się, że szacowane koszty Inwestycji mogą przekroczyć o 20% wartość Wynagrodzenia.
7. Inwestor może odstąpić od Umowy w części lub w całości, w tym także tylko ze skutkiem na przyszłość.
8. W terminie 15 dni od otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie złożyć raport z całości dotychczas wykonanych Robót i przekazać Inwestorowi całość posiadanej dokumentacji dotyczącej Inwestycji.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy ze skutkiem na przyszłość Wykonawca otrzyma od Inwestora wynagrodzenie za Roboty należycie wykonane do dnia odstąpienia. Za Roboty wykonane częściowo Inwestor zapłaci Wykonawcy proporcjonalnie do zakresu zaawansowania danej Roboty o ile taka niekompletnie wykonana Robota będzie przydatna dla Inwestora, w szczególności będzie możliwa kontynuacja jej wykonywania przez inny podmiot.
10. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku wątpliwości co do skuteczności lub co do skutku odstąpienia od Umowy przez Inwestora, Strony przyjmują, że Inwestor z przyczyn dotyczących Wykonawcy rozwiązał Umowę ze skutkiem natychmiastowym na chwilę odstąpienia od Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zachowaniem wszelkich uprawnień, obowiązków, kar umownych i odszkodowań zastrzeżonych dla Inwestora i Wykonawcy jak przy odstąpieniu od Umowy. 

§ 19. Skutek zakończenia współpracy
1. Rozwiązanie, wygaśnięcie lub odstąpienie od Umowy oznacza, że na jej podstawie Strony nie będą podejmować dalszych działań, w szczególności nie będą rozpoczynać nowych Robót, co nie pozbawia jednakże żadnej ze Stron uprawnień i obowiązków zapisanych w Umowie, które ze względu na swój charakter wiążą Strony także po zakończeniu współpracy. W szczególności swoją moc zachowują postanowienia dotyczące odpowiedzialności oraz regulacje dotyczące obowiązku zachowania poufności, gwarancji i rękojmi, usuwania dostrzeżonych wad, kar umownych i odszkodowań, oraz wszystkie inne postanowienia, które powinny pozostać skutecznie wykonywane mimo zakończenia realizacji wszystkich usług na podstawie Umowy.
2. W razie wątpliwości co do realizacji tych uprawnień i obowiązków Strony nadal będą stosować postanowienia Umowy, jednakże Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało żadne dodatkowe wynagrodzenie. 

§ 20. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zwanego dalej Zabezpieczeniem. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności kar umownych i odszkodowań, w tym roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, związanych z realizacją roszczeń kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego.
2. W sytuacji dokonania zmiany postanowień Umowy polegających na udzieleniu zamówień dodatkowych Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia Zabezpieczenia w zakresie obejmującym ich przedmiot na warunkach określonych Umową.
3. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy jest zobowiązany do wniesienia Zabezpieczenia w wysokości 5% Wynagrodzenia Wykonawcy, co stanowi kwotę ………………….zł (słownie: ……………………….zł), pod rygorem, że Inwestor może odstąpić od Umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu.
4. Inwestor zobowiązuje się do zwrotu Zabezpieczenia lub jego części, która nie zostanie wykorzystana na pokrycie roszczeń Inwestora:
1) w kwocie 70% w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Inwestorowi ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu powstałego w wyniku realizacji Inwestycji;
2) w kwocie 30% w terminie do 15 dni, po upływie okresu rękojmi za wady.
5. Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się prawa do odsetek ustawowych za opóźnienie w przypadku niedokonania przez Inwestora zwrotu zabezpieczenia w terminach określonych powyżej, jeżeli Wykonawca przed upływem danego terminu nie złożył do Inwestora wniosku o zwrot konkretnej części (kwoty) Zabezpieczenia. 
6. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
7. Jeśli Zabezpieczenie będzie wystawione w formie poręczenia lub gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej), to powinno zawierać z uwzględnieniem innych wymogów Zabezpieczenia określonych w Umowie lub SWZ: 
1) nieodwołalne oświadczenie poręczyciela lub gwaranta o zapłacie kwoty poręczonej lub gwarantowanej, bezwarunkowo po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Inwestora;
2) postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków Umowy, nie zwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z gwarancji lub poręczenia;
3) oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o takiej zmianie, uzupełnieniu czy modyfikacji;
4) postanowienie, iż poręczenie lub gwarancja podlega prawu polskiemu i wszelkie spory związane z poręczeniem lub gwarancją będą rozstrzygane w oparciu o prawo polskie przez sąd właściwy miejscowo dla Inwestora,
5) oświadczenie, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego: „Budowa Budynku Zamieszkania Zbiorowego – Akademik z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą”.
8. Jeżeli Zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu to:
1) Wykonawca wpłaca to Zabezpieczenie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora;
2) Inwestor przechowuje to Zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym przy czym  Inwestor zwraca Zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego (lokaty bankowej), na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Zabezpieczenie nie może być tworzone poprzez potrącenia z miesięcznych płatności Wynagrodzenia.
10. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy obciążają Wykonawcę.
11. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
12. Z uwagi na fakt, że okres na jaki ma zostać wniesione Zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w pieniądzu na cały ten okres, a Zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat, przy czym jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedłużania Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na kolejne okresy, bez odrębnego wezwania przez Inwestora tak, aby Zabezpieczenie było zgodne z Umową oraz obejmowało cały okres wymagany przez Umowę, łącznie z okresem korzystania przez Inwestora z uprawnień z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi.
13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Inwestor zmienia formę na Zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.

§ 21. Ubezpieczenie
1. Ubezpieczenie budowy w zakresie całości Robót oraz w zakresie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich zapewnia Wykonawca. Szczegółowe warunki dotyczące tego ubezpieczenia określa Załącznik nr  9 do Umowy..    
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia (OC ogólna prowadzonej działalności) przy czym ta umowa ubezpieczenia będzie dedykowana wyłącznie na realizację przedmiotu Umowy. Szczegółowe warunki tego ubezpieczenia określa Załącznik nr 9 do Umowy. Stosowna umowa ubezpieczenia zostanie okazana Inwestorowi w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy.  
3. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie, do okazywania tych polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami uiszczenia składki, przez cały okres trwania Robót.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków polis ubezpieczeniowych oraz wszystkich uzasadnionych wymogów ubezpieczyciela związanych z zaspokajaniem roszczeń, odzyskiwaniem strat i zapobieganiem występowaniu szkód i wypadków oraz poniesie na własny koszt konsekwencje niedostosowania się do tych wymagań. 
5. Pozostałe sprawy związane z ww. ubezpieczeniem, reguluje zał. Nr 9 do Umowy.


§ 22. Przedstawiciele Stron i adresy korespondencyjne
1. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za współpracę z Inwestorem jest Kierownik Budowy w osobie: …………………………..
2. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnego za Współpracę z Wykonawcą  jest Inspektor Nadzoru w osobie: …………………………. 
3. Nadzór autorski sprawuje: ART. PROJEKT K&M Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna, ul. Strzelnica 2     
4. Wszelka korespondencja służbowa kierowana przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru do Wykonawcy będzie kierowana na adres email ......................, a następnie oryginał korespondencji będzie wysyłany pisemnie droga pocztową lub doręczany bezpośrednio do Wykonawcy na adres: ......................  
5. O wszelkich zmianach firmy, formy prawnej, adresu, numerów telefonów, przedstawicieli Wykonawcy, Wykonawca powiadomi Inwestora na piśmie, pod rygorem bezskuteczności tych zmian wobec Inwestora.
6. Inwestor wyznacza do nadzoru nad Robotami 
1) ……………………..
2) ……………………..
3) ……………………..
4) …………………….
Inspektor nadzoru inwestorskiego  ……………………………… jest koordynatorem pracy Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.
7. Wszelka korespondencja służbowa kierowana przez Wykonawcę do Inwestora będzie kierowana na adres email ......................, a następnie oryginał korespondencji będzie wysyłany pisemnie drogą pocztową lub doręczany bezpośrednio do Inwestora na adres: Uniwersytet Morski w Gdyni, 81-225 Gdynia, ul. Morska 81-87.
8. O wszelkich zmianach firmy, formy prawnej, adresu, numerów telefonów, przedstawicieli Inwestora, Inwestor powiadomi Wykonawcę na piśmie, pod rygorem bezskuteczności tych zmian wobec Wykonawcy.

§ 23. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
1. Wykonawca (oraz jego podwykonawcy) zobowiązuje się do stosowania następujących zasad współdziałania, które pozwolą Inwestorowi i uczestnikom procesu budowlanego na właściwe prowadzenie budowy i prawidłowe kształtowanie warunków pracy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przeszkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przed dopuszczeniem do realizacji zakresu robót wszystkich pracowników i współpracowników Wykonawcy oraz jego podwykonawców;
2) okazania Inwestorowi, na żądanie Inwestora, potwierdzeń odbycia szkoleń ogólnych i stanowiskowych;
3) posiadania przez wszystkich pracowników i współpracowników Wykonawcy oraz jego podwykonawców niezbędnych dokumentów w zakresie aktualnych badań lekarskich, zaświadczeń o odbytych szkoleniach BHP, uprawnień zawodowych;
4) wyznaczenia swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za Bezpieczeństwo i Higienę Pracy na Terenie Budowy, którzy zobowiązani będą do:
a) kontroli stanu BHP w zakresie wykonywanych Robót;
b) prawidłowego wykonywania Robót zgodnie z wymogami zasad i przepisów BHP (stosowanie przepisów branżowych i specjalistycznych), w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy;
c) bieżącego informowania Inspektora Nadzoru o stanie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
5) nadzorowania stanu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
6) kontroli nad przestrzeganiem przez pracowników Wykonawcy przepisów oraz zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
7) kontrolowania terminów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy;
8) kontrolowania ważności szkoleń BHP oraz ważności uprawnień pracowniczych;
9) przygotowania dokumentów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniających poszczególne Roboty, w tym do opracowania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót obejmującą technologię i organizację przewidzianą do realizacji Robót ze wskazaniem zastosowanych środków bezpieczeństwa sprowadzających ryzyko do poziomu akceptowalnego (zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas wykonywaniu robót budowlanych);
10) przestrzegania przepisów i zasad BHP podczas wykonywania Robót na Terenie Budowy – przez wszystkich pracowników oraz współpracowników Wykonawcy oraz jego podwykonawców realizujących Roboty, zwłaszcza w odniesieniu do: 
a) zabezpieczenia stanowisk pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracy na wysokości oraz zabezpieczenia otworów technologicznych w stropach i ścianach wznoszonych obiektów, właściwych barier i schodni,
b) stanu zabezpieczeń instalacji elektrycznych,
c) prawidłowego wykonania wykopów i ich zabezpieczenia zwłaszcza w miejscach dostępnych dla osób postronnych,
d) oznakowania robót drogowych prowadzonych przy częściowym wyłączeniu z ruchu (zgodnie z projektami organizacji ruchu),
11) wyposażenia wszystkich pracowników i współpracowników we właściwy sprzęt ochrony osobistej,
12) stosowania urządzeń i narzędzi posiadających stosowne certyfikaty bądź deklaracje zgodności,
13) zabezpieczenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
3. Wykonawca, wybierając środki bezpieczeństwa i ochrony pracy powinien preferować środki o działaniu zespołowym przed środkami o działaniu indywidualnym. Należy stosować bezpieczną technikę, zamiast środków bezpieczeństwa pracy wprowadzonych dla uniknięcia zagrożeń. Bezpieczna technika powinna być przedkładana nad kształtowanie postaw człowieka do stosowania bezpiecznych metod pracy.
4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zgłaszać do Inwestora lub Inspektora Nadzoru, wypadki przy pracy i zdarzenia potencjalnie wypadkowe swoich pracowników i współpracowników.

§ 24. Siła Wyższa
1. Nie można uznać, że jedna ze Stron uchybia lub nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli wykonywanie tych zobowiązań jest uniemożliwione przez działania Siły Wyższej, które powstały po dacie zawarcia Umowy.
2. Jeżeli którakolwiek ze Stron uważa, że pojawiła się jakakolwiek okoliczność Siły Wyższej, co może mieć wpływ na wykonywanie jej zobowiązań, powinna ona bezzwłocznie poinformować drugą Stronę, podając szczegóły dotyczące rodzaju, prawdopodobnego czasu trwania oraz prawdopodobnego skutku tej okoliczności.
3. Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do Umowy uwzględniającego zdarzenia wywołane Siłą Wyższą.

§ 25. Zmiana Umowy
1. Dopuszczalne są zmiany postanowień Umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Inwestor przewiduje możliwość zmian Umowy, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 
1) zmiana postanowień Umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy; 
2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania Robót w związku z: 
a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji Robót, a w szczególności zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych lub wystąpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalających na wykonanie Robót zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Dokumentacji Technicznej, 
b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Technicznej, 
c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia,
d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 
e) zawieszeniem zakresu Robót przez Inwestora z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
f) wystąpieniem niezgodności pomiędzy częścią opisową a kartograficzną ewidencji gruntów, 
g) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania Robót, 
h) wystąpieniem wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie Robót, 
i) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności: 
i. w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy, 
ii. w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu Umowy, 
iii. w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia Umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Inwestora lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie Robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy, 
iv. niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy konieczności przesunięcia terminu przekazania Terenu Budowy, 
j) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływających na realizację przedmiotu Umowy i przyjęte rozwiązania technologiczne, 
k) wystąpieniem okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, 
l) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji Inwestycji, 
m) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, mającą wpływ na realizację Inwestycji, 
n) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie Robót w zaplanowanym terminie,
o) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenów sąsiednich na prowadzenie Robót, w tym prac przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.) 
p) wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac na Terenie Budowy zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzą techniczną, 
– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Inwestora; termin realizacji Robót może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji Robót (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac); 
3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń Wynagrodzenia w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania Inwestycji w ramach programów zewnętrznych, 
4) zmiana technologii wykonania danego zakresu Robót określonego w Dokumentacji Technicznej pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania Inwestycji, obniżenia jej trwałości lub wzrostu kosztów jej późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Inwestora; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności: 
a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji Robót, kosztów eksploatacji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości Robót, 
b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania Robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Robót, zmniejszenie kosztów realizacji Robót lub kosztów eksploatacji, 
c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych; 
5) niezależne od Stron zmiany dotyczące osób wskazanych w ofercie Wykonawcy; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inwestora, a kwalifikacje i doświadczenie osób wskazanych przez Wykonawcę w zastępstwie muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach określonych przez Inwestora warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały postawione i oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie danej osoby). Inwestor w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od przedstawienia propozycji przez Wykonawcę, powinien zaakceptować zmiany dotyczących ww. osób; 
6) zmiana postanowień Umowy w sytuacji wystąpienia zamówień uzupełniających, dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia;
7) konieczności uwzględnienia prac budowlanych, w tym na sąsiednich działkach, które uniemożliwiają wykonywanie zamierzonych lub innych Robót, w szczególności poprzez zablokowanie/uniemożliwienie dojazdu na Teren Budowy, wykonywanie obcych sieci lub instalacji;
8) zmiana trybu realizacji Robót w zakresie: 
a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części Robót, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 
b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części Robót, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Inwestora i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w Umowie, 
c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części Robót, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Inwestora i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w Umowie, 
d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Inwestora i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 
9) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbędne do prawidłowej realizacji Robót związane z: 
a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, 
c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu Umowy w założony w Dokumentacji Technicznej sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy, 
d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Inwestora, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy, 
e) koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji, 
f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron Umowy okoliczności powodujących niemożliwość, niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych Robót z punktu widzenia realizowanej Inwestycji, jej przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Inwestora jako dysponenta środków finansowych, przy jednoczesnym obniżeniu Wynagrodzenia o wartość niezrealizowanych Robót, 
g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ;
10) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień Umowy, w szczególności związane ze: 
a) zmianą formy Zabezpieczenia, 
b) zmianą Zabezpieczenia w związku ze zmianą warunków realizacji Umowy, 
c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony Umowy i osób reprezentujących Strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 
11) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 58 i 445 ustawy Prawo zamówień publicznych (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Inwestora przejęcie obowiązków Wykonawcy Umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji Umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych; 
12) zmiany postanowień Umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego przeznaczenia, czy interesu Inwestora jako dysponenta środków, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia Wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy, modyfikacji zasad płatności Wynagrodzenia w związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji; 
13) rozwiązania za porozumieniem Stron Umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy Stronami rozliczenia Umowy poprzez wypłatę Wynagrodzenia za zrealizowany zakres Umowy (wraz z udzieleniem gwarancji i rękojmi na zrealizowany zakres Umowy) i uwzględnieniu niewypłacenia Wynagrodzenia za niezrealizowany zakres Umowy, w szczególności w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu Umowy okazało się, iż jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, technicznych, społecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Inwestora lub interesu publicznego, w szczególności w razie stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu Umowy lub realizacji przedmiotu opracowań projektowych w świetle wymagań określonych przez Inwestora, znacznego zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu Umowy lub realizacji przedmiotu opracowań projektowych w świetle wymagań określonych przez Inwestora, znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub otwarcia/zarządzenia likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych/technologicznych, które mogą zwiększać ryzyko nienależytego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia niezasadnego, ekonomicznie niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego; 
14) inne zmiany postanowień Umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 
3. Inwestor przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w szczególności odpowiedniej zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: 
1) zmiany Wynagrodzenia z uwagi na zmianę stawki podatku od towarów i usług;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Każdorazowo zmiana Umowy może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy lub Inwestora i wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pisemny wniosek o zmiany w umowie, powinien posiadać odpowiednie uzasadnienie.  

§ 26. Konsorcjum
1. Jeśli Wykonawca utworzy spółkę joint venture, konsorcjum lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej składający się z dwóch lub więcej podmiotów:
1) podmioty te na podstawie zawartej między sobą umowy będą solidarnie odpowiedzialne wobec Inwestora za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
2) Wykonawca przed zawarciem Umowy przedłoży umowę konsorcjum lub porozumienie wykonawcze zawarte pomiędzy uczestnikami konsorcjum, a następnie będzie informował o wszelkich zmianach tych dokumentów;
3) podmioty składające się na Wykonawcę wskażą lidera konsorcjum i udzielą mu nieodwołalnego pełnomocnictwa do działania na etapie realizacji Umowy.
2. Wszelkie rozliczenia wynikające z Umowy, czynności z tym związane, kontakty w ramach wykonywania Umowy, składanie oświadczeń woli lub wiedzy przez Stronę będą dokonywane pomiędzy Inwestorem z jednej strony, a liderem konsorcjum z drugiej. Umowa konsorcjum powinna zawierać stosowne postanowienia, gwarantujące skuteczność zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
3. Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek zmiany w wewnętrznej organizacji partnerów konsorcjum tworzących Wykonawcę nie wywołują żadnych skutków prawnych wobec Inwestora, w tym nie ograniczają ani nie wyłączają odpowiedzialności członków konsorcjum wobec Inwestora.
4. Wszelkie dokumenty dotyczące wspólnego występowania takich wykonawców, w szczególności Zabezpieczenie oraz polisa ubezpieczeniowa, powinny zawierać w swej treści odniesienie do wybranej przez wykonawców formy wspólnego występowania.

§ 27. Poufność
1. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, podawać do wiadomości publicznej lub publikować informacji odnoszących się do Umowy, Inwestycji lub uzyskanych w wyniku jej wykonania. 
2. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, ujawnić jakiejkolwiek osobie trzeciej jakiegokolwiek dokumentu lub jakiejkolwiek informacji dostarczonej Wykonawcy przez Inwestora w związku z realizacją Umowy lub uzyskanych w wyniku jej wykonania. 
3. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej w innych celach niż wykonanie Umowy.
4. Obowiązek poufności, wynikający z ust. 3 powyżej nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa. 
5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu przez wszystkich pracowników, współpracowników i podwykonawców, za pomocą których wykonuje Umowę. 
6. Zakazy, o których mowa powyżej wiążą Wykonawcę zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i przez trzy lata po ustaniu jej obowiązywania. 

§ 28. Zatrudnianie cudzoziemców
1. Inwestor informuje Wykonawcę, że w przypadku powierzenia wykonania Robót cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku, bez ważnych dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium RP, Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną i karną, o której mowa w w/w ustawie, w szczególności odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztów ich wydalenia, na warunkach szczegółowo określonych w w/w ustawie. 
2. Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót cudzoziemców w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku pod warunkiem uprzedniego dostarczenia Inwestorowi oświadczenia o: 
1) posiadaniu ważnych dokumentów uprawniających cudzoziemców do pobytu na terytorium RP; oraz 
2) dokonaniu zgłoszenia cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów.
3. Strony zgodnie oświadczają, że informacje zawarte w postanowieniach niniejszego paragrafu stanowią wypełnienie wymagań o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku.

§ 29. Klauzula antykorupcyjna
Wykonawca oświadcza i zapewnia, że ani on, ani żaden spośród jego pracowników, współpracowników i podwykonawców nie przekazywali ani nie proponowali, a także nie będą przekazywali ani proponowali Inwestorowi ani Inspektorowi Nadzoru lub ich dyrektorom, członkom kierownictwa, pracownikom i przedstawicielom, w związku z Umową żadnych niezgodnych z prawem lub niewłaściwych korzyści.

§ 30. Przetwarzanie danych osobowych - RODO
Załącznikiem nr 7 do Umowy jest Ogólna Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). 

§ 31. Postanowienia końcowe
1. Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje, że (i) jest właściwie umocowana do zawarcia Umowy oraz że przyjmuje na siebie zobowiązanie z tym związane, jak również, że (ii) poprzez zawarcie i wykonanie Umowy nie narusza umowy ze stroną trzecią.
2. Postanowienia Umowy są rozdzielne i jeśli którakolwiek z części Umowy zostanie uznana za niezgodną z prawem lub niemożliwą do wykonania, nie wpłynie to na ważność i wykonalność pozostałych części.
3. Dla usunięcia wątpliwości Strony Umowy postanawiają w myśl art. 58§3 Kodeksu cywilnego, że w przypadku, gdyby jakakolwiek część Umowy okazała się nieważna lub w inny sposób prawnie wadliwa, a Strony nie przewidziały w Umowie trybu postępowania lub interpretacji takiego postanowienia, pozostała część Umowy pozostaje w mocy, a w miejsce postanowień wadliwych Strony zobowiązują się wprowadzić postanowienie zgodne z prawem i odpowiadające intencjom Stron wyrażonym w postanowieniu wadliwym. Strony podejmą negocjacje w celu ustalenia nowego brzmienia wadliwego postanowienia w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez którąkolwiek ze Stron.
4. Wykonawca ma status samodzielnego przedsiębiorcy i  nie jest on pracownikiem, agentem ani przedstawicielem Inwestora. Umowa nie prowadzi do zawiązania spółki cywilnej między Stronami. Strony występują w tej Umowie jako niezależni kontrahenci i w żadnych okolicznościach i w żadnym celu pracownicy jednej Strony nie będą uważani za pracowników drugiej Strony. 
5. Umowa nie upoważnia żadnej ze Stron do występowania w imieniu drugiej Strony w charakterze jej przedstawiciela lub innym, ani nie upoważnia jej do przyjmowania jakiegokolwiek rodzaju zobowiązań na rzecz lub w imieniu drugiej Strony, z wyjątkiem przypadków opisanych w Umowie.
6. Wszelkie spory pomiędzy Stronami, powstałe na podstawie Umowy lub w związku z nią (w tym dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania) będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Inwestora.
7. Umowa podlega prawu polskiemu oraz zgodnie z nim będzie interpretowana. 
8. Nagłówki i tytuły w Umowie dodano jedynie dla wygody i nie należy ich stosować do interpretacji Umowy.
9. Ilekroć Umowa wymaga formy pisemnej, należy przez to rozumieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
10. Umowa może zostać zmieniona wyłącznie za pisemnym porozumieniem obu Stron.
11. Umowa, w tym Załączniki, stanowią całość porozumienia pomiędzy Stronami dotyczącego przedmiotu Umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia dokonane przez Strony. 
12. Lista załączników do Umowy: 
1) Załącznik nr 1 - SWZ
2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
3) Załącznik nr 3 - Harmonogram  Rzeczowo-Finansowy
4) Załącznik nr 4 – wzór Oświadczenia dla podwykonawcy  
5) Załącznik nr 5 - Wzór Karty Gwarancyjnej
6) Załącznik nr 6 - Ogólna Klauzula Informacyjna RODO
7) Załącznik nr 7 – Wniosek materiałowy
8) Załącznik nr 8 – Oświadczenie o zatrudnieniu 
9) Załącznik nr 9  - Szczegółowe warunki dotyczące ubezpieczenia
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Zał. Nr „4” wzór Oświadczenia dla podwykonawcy do Umowy na roboty budowlane ATT/21……../2026/RB	

Gdynia, dnia ………………………..

…………………………………………
(pieczątka nagłówkowa Podwykonawcy)

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY (DALSZEGO PODWYKONAWCY)
Dotyczy zamówienia:
„Budowa Budynku Zamieszkania Zbiorowego – Akademik z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 na działce nr 883, 885, obręb 0015 Grabówek.”

…………(pełne dane rejestrowe Podwykonawcy ze wskazaniem osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń) ………………………… zwany dalej Podwykonawcą 
oświadcza, że na dzień ……………………………..: 
1. Realizuje …(podać zakres prac)…….. na podstawie umowy o roboty budowlane nr ................... z dnia ............................ zwaną dalej Umową Podwykonawczą zawartą z: ...... (pełne dane rejestrowe Wykonawcy) ......  – zwanym dalej Wykonawcą.
2. Umowa Podwykonawcza nie została zmieniona.
3. Wszelkie wymagalne roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy Podwykonawczej zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości. 
4. Do dnia złożenia niniejszego oświadczania zafakturowano w sumie kwotę .................. zł brutto, słownie: .......................................... zł i stanowi ona całkowite bieżące rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przysługującego na podstawie Umowy Podwykonawczej. 
5. Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. 
Niniejsze oświadczenie jest nieodwołane i bezwarunkowe. Niniejsze oświadczenie zostało złożone na żądanie Wykonawcy w celu przedłożenia Zamawiającemu to jest Uniwersytetowi Morskiemu z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87, NIP  586-001-28-73. 
Jeżeli okaże się, że wbrew treści niniejszego oświadczenia Podwykonawcy przysługują od Wykonawcy wymagalne roszczenia na dzień składania tego oświadczenia, to Podwykonawca zrzeka się tych roszczeń i zobowiązuje się, że nie będzie ich dochodził od Zamawiającego.


.........................................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Podwykonawcy)

Wykonawca potwierdza oświadczenia Podwykonawcy zawarte powyżej.



………………………………………………………………..
(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)












Zał. Nr „5” Wzór Karty Gwarancyjnej do Umowy na roboty budowlane ATT/21……../2026/RB		 									
Gdynia, dnia ………………………..

…………………………………………
(pieczątka nagłówkowa Podwykonawcy)


KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja jakości określona w niniejszej Karcie Gwarancyjnej została udzielona przez:  …………(pełne dane rejestrowe Podwykonawcy ze wskazaniem osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń)……..  zwanego dalej Gwarantem dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, z siedzibą w Gdyni (81-225) przy ul. Morskiej 81-87, NIP: 586-001-28-73,zwanego dalej Zamawiającym.

§ 1
1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia „Budowa Budynku Zamieszkania Zbiorowego – Akademik z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 na działce nr 883, 885, obręb 0015 Grabówek” określonego w umowie o roboty budowlane z dnia ……………………. zawartej między Gwarantem i Zamawiającym – zwanej dalej Umową oraz w innych dokumentach będących integralną częścią umowy. 
2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego na podstawie udzielonej gwarancji jakości za cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w Umowie. 
3. Gwarant udziela gwarancji jakości jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem ………………………… (Wpis w zależności od treści oferty Wykonawcy)……… licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 
4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 k.c., dotyczącą Robót lub Inwestycji określonych w Umowie.
5. Uprawnienia Zamawiającego opisane w Karcie Gwarancyjnej nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego opisanym w Umowie. W przypadku sprzeczności tych uprawnień decydują uprawnienia opisane w Umowie. W przypadku zbiegu uprawnień wybór uprawnienia należy do Zamawiającego.
§ 2
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady Zamawiający jest uprawniony do: 
1) żądania usunięcia wady, a w przypadku, gdy dana rzecz była już dwukrotnie naprawiana do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 
2) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 
2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady Gwarant jest zobowiązany do: 
1) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 
2) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad; 
3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy na wolną od wad. 
§ 3
1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co sześć miesięcy, licząc od miesiąca obowiązywania niniejszej gwarancji i zawsze, kiedy Zamawiający uzna to za uzasadnione w okresie obowiązywania gwarancji. 
2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 
3. W skład komisji przeglądowej będzie wchodziła co najmniej jedna osoba wyznaczona przez Zamawiającego oraz co najmniej jedna osoba wyznaczona przez Gwaranta. 
4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 
5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 
§ 4
1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady. 
2. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty przystąpienia do usuwania awarii (tryb zwykły), chyba że strony ustalą inaczej w szczególności w przypadku, gdy ze względu na technologię naprawy nie będzie obiektywnej możliwości zachowania terminu 21 dni. 
3. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad. 
4. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości Inwestycji, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki awaria zostanie usunięta przez Gwaranta w ciągu 72 godzin. Gwarant zostanie powiadomiony o takiej awarii w ciągu 24 godzin od jej wystąpienia (tryb awaryjny). 
5. Wada powinna być usunięta przez Gwaranta w miejscu, w którym rzecz (urządzenie)  znajduje się w chwili ujawnienia wady. W przypadku gdy, wada nie może być usunięta w miejscu, w którym rzecz (urządzenie) znajduje się, Gwarant jest zobowiązany odebrać na swój koszt i ryzyko rzecz (urządzenie) z miejsca, w którym rzecz znajduje się (jest zamontowana), a następnie, po usunięciu wady lub dokonaniu wymiany rzeczy (urządzenia) na nową/e, Gwarant zobowiązany jest dostarczyć i zamontować rzecz (urządzenie) na koszt i ryzyko Gwaranta. 
6. Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez podmiot trzeci na koszt Gwaranta. 
§ 5
1. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych na skutek okoliczności niezależnych od Gwaranta:
1) działaniem siły wyższej,
2) użytkowaniem lub eksploatacją sprzeczną z doręczoną Zamawiającemu instrukcją obsługi,
3) uszkodzeniami mechanicznymi.
2. Ciężar dowodu na wyłączenie uprawnień gwarancyjnych obciąża Gwaranta.
§ 6
1. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Gwarant niniejszym upoważnia Zamawiającego do wykonywania uprawnień z gwarancji przysługujących Gwarantowi wobec podmiotów, wobec których Gwarantowi przysługują takie uprawnienia, tj. w szczególności wobec producentów urządzeń, podwykonawców.
2. Gwarant nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości powołując się na powyższe upoważnienie Zamawiającego. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień gwarancyjnych przysługujących Gwarantowi jest uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego.
§ 7
1. Gwarant wskazuje następujące dane teleadresowe (w tym adres email i numer telefonu) do realizacji uprawnień gwarancyjnych przez Zamawiającego: …………………….
2. Zamawiający wskazuje następujące dane teleadresowe (w tym adres email i numer telefonu) do kontaktów z Gwarantem: …………………….
3. O zmianach w danych teleadresowych Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 3 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.
§ 8
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
3. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. 

.........................................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Gwaranta)






























Zał. Nr „6” Ogólna Klauzula Informacyjna RODO do Umowy na roboty budowlane ATT/21……../2026/RB

klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81-87 , 81-225 Gdynia.
· inspektor ochrony danych osobowych jest Paulina Karwowska, za pośrednictwem telefonu 58-5586-637 lub adresu e-mail: iod@umg.edu.pl;
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego na Budowa Budynku Zamieszkania Zbiorowego – Akademik z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.






Zał. Nr „7” wniosek materiałowy do Umowy na roboty budowlane ATT/21……../2026/RB


Budowa Budynku Zamieszkania Zbiorowego – Akademik z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni. 
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI,  81-225 Gdynia ul. Morska 81-87                                                                                                                  

	Wykonawca
	
	
	Nazwa zadania 
	



	
	
	
	Branża 
	



	PROTOKÓŁ ZATWIERDZENIA MATERIAŁU / WYROBU
	NR
	DATA

	
	
	



Proszę o akceptację materiałów/wyrobu przewidzianego w projekcie i w szczegółowych specyfikacjach technicznych, przeznaczonych do wbudowania:
	1.
	Nazwa i rodzaj materiału/wyrobu:
	

	2.
	Określenie miejsca wbudowania:
	

	3.
	Próbki do akceptacji:
	

	4
	Określenie miejsca opisu materiału (opis techn. do projektu, opis na rys. ,SIWZ, itp.)
	

	5
	Opis materiału:
	

	
	a)
	Producent
	 



	Załącznik nr 1 – atesty
	

	Załącznik nr 2 – aprobaty
	

	Załącznik nr 3 – deklaracje zgodności
	



Przedstawiona dokumentacja jest zgodna z wymogami określonymi w SIWZ dla danego materiału.
	WNIOSKUJĄCY
	Imię i nazwisko
	Podpis

	KIEROWNIK BUDOWY
	

	



Zatwierdzam powyżej określony materiał/wyrób do zastosowania w trakcie realizacji umowy nr ……………………….. z dnia ……………………. 
	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (danej branży)
	Nadzór Autorski
(w razie wskazania przez Inwestora)
	……………………………

	

       ..................................
         (podpis, pieczątka)
	

    ..................................
      (podpis, pieczątka)
	 

     ..................................
       (podpis, pieczątka)




Uwagi, zastrzeżenia - Nadzoru Inwestorskiego :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Przyjęto do stosowania:

	Data
	Generalny Wykonawca
	Kierownik Budowy Wykonawcy

	

	

................................................................
(nazwa)
	

................................................................
(podpis, pieczątka)











































Zał. Nr „8” Oświadczenie o zatrudnieniu ATT/21……../2026/RB






O Ś W I A D C Z E N I E
o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę


Oświadczam(y), że

osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.);

zapoznaliśmy się z wymogami Zamawiającego odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.





	 dnia 			
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji































Zał. Nr „9” Szczegółowe warunki dotyczące tego ubezpieczenia do Umowy na roboty budowlane ATT/21/…../2026/RB

Wymogi ubezpieczeniowe dla Wykonawcy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia następujących ubezpieczeń:
A. Ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt pozyska ubezpieczenie i zapewni ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji inwestycji w zakresie wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) w zakresie: sekcji I - ubezpieczenie mienia; warunki ubezpieczenia odpowiadać będą poniższym wymogom, a w pozostałym zakresie dobremu standardowi rynkowemu;
(a)	Lokalizacja inwestycji: Teren wydzielony pod budowę inwestycji, obejmujący teren realizacji kontraktu.
(b)	Okres ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniowa będzie obowiązywać od momentu przejęcia placu budowy przez Wykonawcę i trwać będzie do czasu, kiedy decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stanie się ostateczna z zastrzeżeniem klauzuli przedłużenia okresu ubezpieczenia oraz klauzul gwarancyjnych. Ubezpieczenie obejmować będzie również okres wstrzymania prac.
(c)	Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie “All Risks” ryzyk budowy i montażu obejmujące szkody materialne w pracach będących przedmiotem kontraktu wraz z okresem testów i prób gorących.
(d)	Ubezpieczeni: Ubezpieczenie obejmować będzie: Zamawiającego/Inwestora, Inżyniera Kontraktu, Inwestora Zastępczego (jeżeli występuje), Głównego Wykonawcę, wszystkich współwykonawców, konsorcjantów, Podwykonawców, dalszych podwykonawców i/lub inne firmy zatrudnione przy realizacji ubezpieczanej inwestycji, dostawców i poddostawców oraz pozostałe podmioty/firmy i osoby zatrudnione, biorące udział w realizacji ubezpieczanego kontraktu, właściciele oraz użytkownicy użytkowanych na potrzeby realizacji inwestycji maszyn, urządzeń, sprzętu i wyposażenia, jeżeli mają podpisane stosowne umowy, a wartość ich prac ujęta jest w zgłoszonej wartości kontraktu. Ubezpieczeniem objęci będą również: konsultanci, doradcy techniczni, architekci/projektanci (tylko i wyłącznie w odniesieniu do ich działalności na terenie budowy/montażu), 
(e)	Przedmiot ubezpieczenia: ubezpieczenie będzie obejmować wszystkie prace kontraktowe, z włączeniem  prac przygotowawczych (włączając prace powiązane i stworzenie placu budowy, miejsc składowania materiałów i sprzętu i ich elementów, otwarte wykopy), prace prefabrykacyjne, prace trwałe i prace tymczasowe powzięte w związku z ubezpieczonymi operacjami, budową budynków techniczno-obsługowych, infrastruktury inżynieryjno-technicznej oraz pozostałe prace dot. realizacji inwestycji, materiały, instalacje, narzędzia, zapasy, wyposażenie i zaplecze budowy związane z realizacją Umowy, materiały budowlane i montażowe wbudowane/ zamontowane, prace zw. z organizacją i utrzymaniem ruchu tymczasowego.
(f)	Suma ubezpieczenia:
- odpowiadać będzie 100% wartości przewidywanej jako wartość kontraktu brutto z zastrzeżeniem wartości wynikających z dodatkowych warunków ubezpieczenia.
- ubezpieczenie zaplecza budowy z limitem nie mniejszym niż 500.000,00 zł
(g)	Zakres terytorialny: Polska - obszar Inwestycji. Dla transportu – Polska 
(h) Minimalny zakres ochrony będzie uwzględniał poniższe klauzule, (jeżeli nie określono limitu inaczej, to obowiązuje do sumy ubezpieczenia); poniższe wartości limitów mają obowiązywać co najmniej do:
- klauzula 001 (strajki i zamieszki), limit nie niższy niż 5.000.000,00 zł
- klauzula 003 (konserwacja prosta) z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż 24 miesiące po zakończeniu obowiązywania klauzuli 004
- klauzula 004 (konserwacja rozszerzona) z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż 36 miesięcy   po zakończeniu ochrony wynikającej z zakresu podstawowego
- klauzula 006, 007 (koszty pracy w godzinach nadliczbowych i dni wolne od pracy, fracht ekspresowy, koszty frachtu lotniczego) z limitem nie niższy niż 1.000.000,00 zł na wszystkie zdarzenia
- klauzula 013 (składowanie poza placem budowy), limit nie niższy niż 1.000.000,00 zł na jednostkę składowania
- klauzula 100 szkody w pracach budowlano-montażowych w wyniku rozruchu, prób i testów – zgodnie z harmonogramem prac (łączny czas prób i testów), z limitem nie krótszym niż 12 tygodni
- klauzula 113 (transport drogowy na terenie RP z włączeniem załadunku i wyładunku) z limitem nie niższy niż 1.000.000,00 zł na środek transportu,
- klauzula 113/1 załadunek i rozładunek
- klauzula 115 (ryzyko projektanta)
- klauzula 116 (ubezpieczenie szkód w odebranych częściach kontraktu)
- klauzula 116/1 (ubezpieczenie części obiektu po dokonaniu odbioru częściowego lub oddaniu do eksploatacji
- klauzula 119 (mienie istniejące) z limitem nie mniejszym niż 10.000.000,00 zł 
- klauzula 200 (ubezpieczenie szkód powstałych w wyniku błędów producenta)
- klauzula części wadliwych (faulty parts) z limitem nie mniej niż 5.000.000,00 zł
- klauzula 201 (okres gwarancji) okres obowiązywania nie krótszy niż 12 miesięcy, po wydaniu świadectwa przejęcia
- klauzula 218 (ubezpieczenia kosztów odnalezienia przecieku podczas kładzenia rurociągów) z limitem nie mniejszym niż 500.000,00 zł
- automatyczne przedłużenie okresu ubezpieczenia z limitem nie mniejszym niż 90 dni; jeżeli wymagane przedłużenie przekroczy 90 dni, Ubezpieczający zapłaci składkę dodatkową obliczoną za okres przedłużenia ponad 90 dni. Składka dodatkowa za dzień przedłużenia stanowi iloczyn składki dziennej naliczonej za bazowy okres ochrony
- wzrost wartości kontraktu z limitem nie mniejszym niż 30%
- koszty usunięcia pozostałości po szkodzie ponad sumę ubezpieczenia z limitem nie mniejszym niż  5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, nie dopuszcza się stosowania ograniczeń % od wartości szkody
- koszty odtworzenia planów, dokumentów z limitem nie mniejszym niż 500.000,00 zł
- wynagrodzenie rzeczoznawców, ekspertów z limitem nie mniejszym niż 500.000,00 zł
- klauzuli reprezentantów (włączenie winy umyślnej i rażącego niedbalstwa)
- wstrzymania prac (standstill cover) z limitem nie mniejszym niż 180 dni
- kradzieży zwykłej z limitem nie mniejszym niż 25.000,00 zł
- klauzula 72h
- klauzula zniesienia regresu (dot. osób fizycznych)
- klauzula tymczasowych/prowizorycznych napraw
- klauzula władz publicznych z limitem nie mniejszym niż 1.000.000,00 zł
- klauzula terroryzmu z limitem nie mniejszym niż 5.000.000,00 zł
- klauzula kosztów poszukiwania miejsca szkody z limitem nie mniejszym niż 100.000,000 zł
- ryzyka kradzieży zainstalowanych, zamontowanych lub wbudowanych elementów z limitem nie mniejszym niż 100.000,00 zł
- dopuszcza się włączenie restrykcyjnej klauzuli 112 w treści: 
Uzgodniono, że Ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczającemu odszkodowanie za szkodę spowodowaną bezpośrednio lub pośrednio przez pożar lub wybuch, pod warunkiem, że prace prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym w szczególności prawa budowlanego, przepisami przeciwpożarowymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną);
(j) franszyzy redukcyjne nie będą wyższe niż:
- 8.000,00 zł dla szkód spowodowanych przez ogień, ryzyka żywiołowe, w tym powódź, wiatr, opady atmosferyczne, osuwanie, zapadnie, trzęsienie ziemi, podczas okresu gwarancyjnego (kl. 003, 004) oraz dla klauzul: 100, 115, 200, 119;
- 3.000,00 zł dla sprzętu i wyposażenia budowlanego, dla szkód kradzieżowych w tym dewastacja i wandalizm oraz szkód w dokumentacji budowlanej
- 10% odszkodowania nie mniej niż 10.000,00 zł dla szkód w częściach wadliwych (faulty parts), kl. 201, terroryzmu
- 6.000,00 zł w każdej szkodzie powstałej z innych przyczyn niż wskazane powyżej

Kopię dokumentu ubezpieczenia Wykonawca przedstawi przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia

B. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

(a) [bookmark: _Toc78376591][bookmark: _Toc78376695][bookmark: _Toc78376799][bookmark: _Toc78379259][bookmark: _Toc78379363][bookmark: _Toc78379467][bookmark: _Toc78379571][bookmark: _Toc78438667][bookmark: _Toc78474237][bookmark: _Toc78474844][bookmark: _Toc78475034][bookmark: _Toc78475434][bookmark: _DV_M67][bookmark: _DV_M68][bookmark: _DV_M70][bookmark: _DV_M71][bookmark: _DV_M75][bookmark: _DV_M76][bookmark: _DV_M78][bookmark: _DV_M79][bookmark: _DV_M80][bookmark: _DV_M83][bookmark: _DV_M85][bookmark: _DV_M87][bookmark: _DV_M88][bookmark: _DV_M89][bookmark: _DV_M90][bookmark: _DV_M91][bookmark: _DV_M92][bookmark: _DV_M93][bookmark: _DV_M94][bookmark: _DV_M95][bookmark: _DV_M96][bookmark: _DV_M97][bookmark: _DV_M98]Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt pozyska Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia (OC ogólna prowadzonej działalności) obejmujące wykonanie zamówienia tj. działalność Wykonawcy przyjęta do ubezpieczenia musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia. Zamawiający dopuszcza przedłożenie przez Wykonawcę umowy ubezpieczenie OC ogólnej obowiązującej dla prowadzonej pełnej działalności Wykonawcy, o ile umowa ubezpieczenie OC ogólnej będzie spełniała szczegółowe wymagania określone w ppkt  b)-o)
(b) Ubezpieczenie OC ogólnej będzie obejmowało odpowiedzialność cywilną z tytułu czynów niedozwolonych i/lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania za szkody rzeczowe, osobowe i ich następstwa oraz czyste straty finansowe (ang. pure financial loss) obejmujące szkody powstałe w związku z wykonywaną pracą/usługą lub dostarczonym produktem. Ubezpieczenie winno obejmować szkody powstałe po wykonaniu/przekazaniu odbiorcy pracy/usługi.
(c) Ubezpieczonym będzie Wykonawca/ wszyscy wykonawcy oraz: Zamawiający, przy czym Zamawiający będzie objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie szkód, za które ponosi odpowiedzialność solidarną z Wykonawcą w ramach przedmiotu zamówienia. Jednocześnie ochrona ubezpieczeniowa zostanie rozszerzona na szkody wyrządzone przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 
(d) Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej będzie nie mniejsza niż 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dopuszcza się wprowadzenie podlimitów odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jedynie w zakresie określonym w dalszej części wymagań. 
(e) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej będzie spełniało łącznie co najmniej następujące warunki: 
(i) Ubezpieczone będą szkody powstałe w okresie ubezpieczenia (trigger loss occurrence); za szkodę należy rozumieć:
a. szkodę osobową, tj. śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, a także korzyści utracone wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
b. szkodę rzeczową, tj. zniszczenie, utratę lub uszkodzenie mienia a także korzyści utracone wskutek zniszczenia, utraty lub uszkodzenia mienia,
c. czyste straty finansowe. 
(ii) Ubezpieczone będą czyste straty finansowe niebędące szkodą osobową ani rzeczową, w tym czyste straty finansowe po usłudze i/lub produkcie. Podlimit dla czystych strat finansowych w wysokości nie niższej niż 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych). 
(iii) Ubezpieczone będą szkody (w tym czyste straty finansowe) wyrządzone wzajemnie pomiędzy współubezpieczonymi biorącymi udział w realizacji Umowy (OC wzajemna), wypłata odszkodowania następuje tak, jak gdyby każdy z ubezpieczonych objęty byłby osobną polisą, przy zachowaniu wspólnej sumy gwarancyjnej i podlimitów;
(iv) Ubezpieczona będzie odpowiedzialność cywilna pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy w stosunku do pracowników wszystkich ubezpieczonych z podlimitem odpowiedzialności w wysokości co najmniej 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (OC pracodawcy);
(v) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem i umyślnie przez osoby, za które odpowiada Ubezpieczony (klauzula reprezentantów). Dopuszczalny podlimit odpowiedzialności dla klauzuli reprezentantów w wysokości co najmniej 20 000 000,00 zł (słownie dwadzieścia milionów złotych);
(vi) Ubezpieczone będą szkody w mieniu wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego lub osoby trzeciej - powierzonym Wykonawcy, m.in. w celu: 
- realizacji zadań określonych w Umowie, 
- sprawowania nad nim pieczy i/lub kontroli albo dozoru, z rozszerzeniem o ryzyko utraty - dopuszczalny jest podlimit odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
- wykonania na nim lub przy jego pomocy obróbki, czyszczenia, naprawy lub podobnych czynności, w tym demontażu, montażu, zabudowy, przebudowy, transportu, itp. prac - dopuszczalny jest podlimit odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
- zlokalizowania, usunięcia, demontażu lub odsłonięcia wadliwych produktów, umocowania lub położenia produktu bez wad,
- korzystania z niego na podstawie umów prawa cywilnego (najmu, dzierżawy, leasingu, itp.) - dopuszczalny jest podlimit odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
(f) Ubezpieczone będą szkody spowodowane wadą produktu dostarczonego w ramach umowy na realizację inwestycji z rozszerzeniem pokrywającym koszty powstałe wskutek połączenia/zmieszania oraz koszty usunięcia/zastąpienia. Na koszty połączenia/zmieszania oraz koszty usunięcia/zastąpienia, dopuszcza się podlimit w wysokości nie niższej niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
(g) Ubezpieczone będą szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi z podlimitem odpowiedzialności w wysokości co najmniej 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dla szkód powierzchniowych niezagrażających stabilności obiektów (np. spękania) dopuszcza się podlimit odpowiedzialności w wysokości co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
(h) Ubezpieczone będą szkody spowodowane przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, działanie młotów pneumatycznych, kafarów, działaniem środków wybuchowych i pirotechnicznych, z podlimitem odpowiedzialności w wysokości co najmniej 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, o ile  ten charakter prac będzie miał zastosowanie przy  wykonaniu  przedmiotu zamówienia; 
(i) ubezpieczone będą szkody wynikające z nagłej emisji substancji do środowiska z limitem odpowiedzialności nie niższym niż 10 000 000,00 zł (słownie dziesięć milionów zł) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
(j) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, w tym szkody wyrządzone przez sprzęt Wykonawcy w czasie prac na placu budowy;
(k) Ubezpieczenie będzie obejmować roszczenia regresowe dotyczące kar umownych kary nałożone na osoby trzecie w związku ze szkodą, za którą odpowiedzialność ponosi ubezpieczony 
(l) Ubezpieczenie będzie obejmować szkody powstałe i wynikające z prac ładunkowych w tym w samym przedmiocie ładunku, gdzie szkody w ładunku pozostają pokryte do limitu co najmniej 500 000,00 zł. 
(m) Ubezpieczenie będzie obejmowało szkody wynikające z przeniesienia ognia.
(n) Ubezpieczenie będzie obejmować szkody powstałe w wyniku długotrwałego działania hałasu, wilgoci, dymu, pyłów, sadzy, temperatury z podlimitem odpowiedzialności w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
(o) Ubezpieczenie będzie obejmować szkody w podziemnych urządzeniach i instalacjach.
(p) W ubezpieczeniu nie będzie występował udział własny / franszyzy w odniesieniu do szkód osobowych. W odniesieniu do szkód rzeczowych wysokość franszyz nie będzie wyższa niż 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). W odniesieniu do szkód polegających na wystąpieniu czystych strat finansowych, wibracji i szkód w środowisku wysokość franszyz nie będzie wyższa niż 10% odszkodowania, nie mniej niż 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych); 
Wykonawcy działający wspólnie: W odniesieniu do Wykonawców działających wspólnie (w ramach np. konsorcjum) wymóg dotyczący ubezpieczenia OC powinien zostać spełniony w następujących sposób:
i. Ubezpieczonymi będą wszyscy wspólnie działający Wykonawcy/Konsorcjanci;
ii. Wymagana wysokość minimalnych sum gwarancyjnych odnosi się łącznie dla wszystkich współubezpieczonych; 
iii. umowa ubezpieczenia nie będzie zawierać żadnych ograniczeń odpowiedzialności odnoszących się do udziału jakiegokolwiek ubezpieczonego w konsorcjum
Zakres terytorialny: Polska
Okres ubezpieczenia: Okres realizacji inwestycji oraz kolejne 5 lat po jej zakończeniu, w przypadku umów niededykowanych dla niniejszego zamówienia dopuszcza się umowy terminowe wznawiane na kolejne okresy ubezpieczenia, kopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie na kolejny rok wraz z dowodem opłaty składki lub raty składki wymagalnej powinna zostać dostarczona nie później niż na 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia dotychczasowej umowy

1) sporządzone w wiążącej wersji w języku polskim, w tym wszelkie ceduły, załączniki, dodatki, wzorce umowne, inne elementy składające się na umowę.
1. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego załącznika, wszelkie dokumenty zmieniające warunki zawartych umów ubezpieczenia będą dostarczone Zamawiającemu niezwłocznie, w szczególności w terminie pozwalającym na objęcie ubezpieczeniem ryzyka przyszłego.
Jeżeli określone powyżej terminy dostarczenia umów ubezpieczenia/aneksów lub polis przedłużających okres ubezpieczenia nie zostaną spełnione, Zamawiający podejmie działania w celu ich zawarcia, a kosztami ubezpieczenia obciąży Wykonawcę.
2. Kwoty udziałów własnych (franszyz) w stracie (szkodzie) objętej ochroną ubezpieczeniową oraz wszelkie straty lub szkody nie objęte ubezpieczeniem (w tym z przyczyn polegających na ograniczeniach, wyłączeniach odpowiedzialności z umów ubezpieczenia) obciążają Wykonawcę. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia ubezpieczeń w zakresie wymaganym prawem, tj. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, którego obowiązek zawarcia dotyczy Wykonawcy lub osób, którymi posługuje się on w związku z realizacją umowy (ubezpieczenia obowiązkowe);
4. W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w realizację przedmiotu umowy udzielą sobie pomocy i będą współpracować w celu uzyskania odszkodowania ubezpieczeniowego w możliwe krótkim czasie;
5. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów Zamawiającego, Wykonawca nie może zrezygnować z żadnego roszczenia ani nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego;
6. Obowiązek Wykonawcy do zawarcia lub przedłużania okresu obowiązywania wymaganych umów ubezpieczenia nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako zwolnienie lub ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień umowy.
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